

PÁLYÁZATFEJLESZTÉSI ÜTEMTERV

Befogadó, érzékszervi és természetalapú szomszédsági élő laborok

Téma HORIZON-NEB-2026-01-PARTICIPATION-03 | Felhívás HORIZON-NEB-2026-01 | Határidő: 2026. december 1., 17:00 brüsszeli idő

Áttekintés

Munkavégzési időszak	2026. június 22. – november 14. (~21 hét)
Belső benyújtási cél	2026. november 14.
Hivatalos határidő	2026. december 1., 17:00 brüsszeli idő
Tartalék idő	~2,5 hét a belső célidőpont és a hivatalos határidő között
Akciótípus	Kutatási és innovációs akció (RIA), egylépcsős benyújtás
Minimális konzorcium	Legalább 3 független jogi személy 3 különböző országban (1 tagállam + 2 további); legalább 3 szomszédság (városi, városkörnyéki, vidéki) legalább 3 tagállamban/társult országban

Minimális partnerkritériumok

A megkeresés során bevont partnereknek az alábbi alapkritériumoknak kell megfelelniük, mielőtt a konzorciumba bevonhatók:

- EU-tagállamban vagy társult országban bejegyzett, támogatható jogi személy
- Releváns tapasztalat szomszédsági kutatásban, város-/tájépítészeti tervezésben, társadalmi befogadásban, akadálymentesítésben vagy közösségi bevonásban
- Igazolt kapacitás élő labor helyi szintű megvalósítására (kutatás, közös tervezés és/vagy demonstrációs beavatkozás)
- Elkötelezettség a pályázatfejlesztés iránt, ideértve a határidőre történő inputadást és a konzorciumi megbeszéléseken való részvételt

Emellett a konzorcium egészének tartalmaznia kell:

- Legalább egy koordinátort, aki bizonyítottan vezetett már Horizon Europe kutatási és innovációs akciókat
- Élő labor helyszínként legalább egy olyan partnert, aki helyben fogadni és megvalósítani tudja a demonstrációs beavatkozást
- Erős társadalom- és bölcsészettudományi (SSH) szakértelmet, mivel ez témakövetelmény
- Legalább 3 szomszédság lefedését (városi, városkörnyéki és vidéki) legalább 3 különböző tagállamban vagy társult országban
- Legalább minden élő labor helyszínhez önkormányzati vagy helyi hatósági partnert, amely támogatja a hozzáférést és az ajánlások hasznosulását

Fázisonkénti ütemterv

1. hét	június 22–26.	Koncepció véglegesítése és partnerkeresés indítása
--------	---------------	--

Koncepció véglegesítése

- A projektcélok, célcsoportok és beavatkozási logika véglegesítése a koncepciójegyzet alapján
- Az EcoGarden tervezett szerepének megerősítése (tervezési és megvalósítási partner) a konzorciumon belül
- Lehetséges koordinátorok azonosítása (NEB/Horizon Europe tapasztalattal rendelkező egyetem vagy kutatóintézet)

Partnerkeresés indítása

- A partnerkereső felhívás véglegesítése és kiküldése
- Célzott szervezettípusok azonosítása: koordinátor, kutatási partnerek, önkormányzatok, tervező partnerek, közösségi/NGO partnerek, kulturális és disszeminációs partnerek
- Lehetséges élő labor helyszínek feltérképezése (városi, városkörnyéki, vidéki) legalább 3 országban

2-3. hét	június 29. – július 10.	Partnermegkeresés
----------	-------------------------	-------------------

Megkeresési tevékenységek

- A partnerkereső felhívás kiküldése az azonosított egyetemeknek, önkormányzatoknak, tervező szervezeteknek és NGO-knak
- Kétoldalú hívások/megbeszélések tartása az érdeklődő szervezetekkel az illeszkedés és a lehetséges szerepek egyeztetésére
- Szervezeti profilok, PIC-számok (ha rendelkezésre állnak) és releváns tapasztalat/referenciaanyag összegyűjtése
- Annak kezdeti azonosítása, hogy mely érdeklődő partnerek tudnák megalapozni a három élő labor helyszínt

► *Heti státusz: koordinátorjelölt + EcoGarden törzscsapat — megkeresések előrehaladása, shortlist áttekintése*

4. hét	július 13–17.	Konzorciumi nyitómegbeszélés
--------	---------------	------------------------------

Nyitómegbeszélés (minden megerősített/érdeklődő partner)

- A felhívás és a téma hatókörének bemutatása (HORIZON-NEB-2026-01-PARTICIPATION-03)
- A projektkoncepció és a javasolt élő labor struktúra bemutatása
- Az elvárt partneri hozzájárulások és szerepek tisztázása
- A december 1-jei határidőig vezető ütemterv és a fő mérföldkövek áttekintése

Partnerinformációk határideje (július 17.)

- Írásos részvételi megerősítés
- Szervezeti profil és javasolt szerep
- Előzetes jelzés arról, hogy a partner mely élő labor helyszínt (ország/környezet) támogatná

► *Heti operatív megbeszélés: koordinátor + EcoGarden + megerősített törzspartnerek*

5. hét	július 20–24.	Konzorcium véglegesítése
--------	---------------	--------------------------

- A végleges partnerlista és az ország-/szomszédsági lefedettség megerősítése (városi, városkörnyéki, vidéki — legalább 3 ország)
- A témában elvárt tevékenységekhez igazodó munkacsomag-struktúra meghatározása (alapállapot-kutatás, közös tervezés, demonstrációs beavatkozások, értékelés, disszemináció, NEB hub bevonása)
- A munkacsomag-vezetők kijelölése és a koordinátor megerősítése
- Közös pályázatírási infrastruktúra létrehozása (megosztott tárhely, pályázati sablon, kommunikációs csatornák)

► Kétheti konzorciumi megbeszélés #1: minden partner — struktúra, WP-vezetők és szerepek megerősítése

6-7. hét	július 27. – augusztus 7.	Pályázatírás (1. rész)
-----------------	---------------------------	-------------------------------

- Az excellence szakasz kidolgozása: célok, koncepció, módszertan a három élő laborhoz
- Az impact szakasz kidolgozása: várható eredmények, disszemináció és hasznosítás, NEB hub bevonása (a költségvetés min. 0,8%-a)
- A munkaterv és a Gantt-diagram kidolgozásának megkezdése
- A költségvetés előkészítésének megkezdése (átalányösszegű költségtervezés a téma pénzügyi szabályai szerint)
- Partneri önéletrajzok, szervezeti kapacitásnyilatkozatok és támogató levelek összegyűjtése

► Heti operatív megbeszélések (x2): koordinátor, pályázati menedzser, WP-vezetők

8-9. hét	augusztus 10-21.	Tervezet áttekintése és átdolgozása
-----------------	------------------	--

- Az excellence, impact és implementation szakaszok belső minőségi áttekintése
- A teljes tervezet kiküldése minden partnernek véleményezésre
- A költségvetési allokáció finomítása partnerek és munkacsomagok szerint
- Támogató dokumentumok véglegesítése: etikai önértékelés, esélyegyenlőségi tervek (ahol alkalmazandó), elköteleződési levelek

► Kétheti konzorciumi megbeszélés #2: minden partner — teljes tervezet áttekintése, nyitott kérdések rendezése

► Heti operatív megbeszélések (x2): koordinátor, pályázati menedzser, WP-vezetők

10-13. hét	augusztus 24. – szeptember 19.	Konszolidáció
-------------------	--------------------------------	----------------------

- A partneri visszajelzések beépítése a közel végleges tervezetbe
- A pályázat ellenőrzése a téma hatóköre és várható eredményei alapján (HORIZON-NEB-2026-01-PARTICIPATION-03)
- A konzorciumi összetétel ellenőrzése a támogathatósági szabályok szerint (minimum 3 jogi személy/3 ország; élő labor lefedettség)
- A munkaterv, a teljesítendő eredmények és a mérföldkőtábla finomítása

► Kétheti konzorciumi megbeszélés #3: minden partner — közel végleges tervezet áttekintése

► Heti operatív megbeszélések (x2): koordinátor, pályázati menedzser, WP-vezetők

14-15. hét	szepember 21. – október 2.	Elővégleges tervezet
-------------------	----------------------------	-----------------------------

- Minden technikai melléklet véglegesítése (önéletrajzok, támogató levelek, etikai melléklet)
- A költségvetési tábla és a partnerenkénti költségbontás lezárása
- Végző ellenőrzés a NEB önértékelési módszer integrációja és az SSH-részvétel kapcsán, a téma követelményei szerint

► *Kétheti konzorciumi megbeszélés #4: minden partner — elővégleges verzió jóváhagyása*

► *Heti operatív megbeszélések (x2): koordinátor, pályázati menedzser, WP-vezetők*

16-17. hét	október 5-16.	Véglegesítés
-------------------	---------------	---------------------

- Minden szakasz végző technikai áttekintése az oldalkorlátok és értékelési kritériumok szerint
- Végző költségvetési ellenőrzés és partnerközi konzisztencia-vizsgálat
- Végleges partneri jóváhagyások és aláírt megbízások/levelek összegyűjtése
- A benyújtási csomag ellenőrzőlistájának előkészítése (adminisztratív űrlapok, mellékletek, nyilatkozatok)

► *Kétheti konzorciumi megbeszélés #5: minden partner — végző áttekintés és jóváhagyás*

► *Heti operatív megbeszélések (x2): koordinátor, pályázati menedzser, WP-vezetők*

18-19. hét	október 19-30.	Benyújtás előtti minőségellenőrzés
-------------------	----------------	---

- A teljes pályázat átolvasása a koordinátor és a pályázati menedzser részéről
- Formázás, oldalkorlátok és benyújtási sablonoknak való megfelelés ellenőrzése
- Annak megerősítése, hogy minden partner validált PIC-számmal rendelkezik, és feltöltötte dokumentumait a Funding & Tenders Portalra
- Minden fennmaradó adminisztratív vagy támogathatósági kérdés rendezése

► *Heti operatív megbeszélések (x2): koordinátor, pályázati menedzser, WP-vezetők*

20-21. hét	november 2-13.	Végző adminisztratív ellenőrzések
-------------------	----------------	--

- Portálvalidáció: a végleges pályázati dokumentumok feltöltése
- Végző adminisztratív ellenőrzések: támogathatóság, konzorciumi megállapodástervezet kiküldése, becsületbeli nyilatkozatok
- Belső jóváhagyás a koordinátortól és minden partnertől
- Cél: a pályázat legyen benyújtásra kész 2026. november 14-ig

► *Végző konzorciumi státusz: koordinátor + minden partner — go/no-go megerősítés*

nov. 14. – dec. 1.	Tartalék időszak	Benyújtási időablak
---------------------------	------------------	----------------------------

- Belső célzott benyújtási dátum: 2026. november 14.
- A tartalék időszak (nov. 14. – dec. 1.) technikai problémákra, portálleállásra vagy utolsó pillanatos javításokra van fenntartva
- Hivatalos határidő: 2026. december 1., 17:00 brüsszeli idő
- Ebben az időablakban nem tervezett további pályázatírási tevékenység, kivéve a váratlan problémák kezelését

Megbeszélési struktúra

Heti operatív megbeszélések (60 perc)

Résztvevők: koordinátor, pályázati menedzser, munkacsomag-vezetők.

Cél: előrehaladás követése, problémamegoldás, pályázatírás koordinálása.

Kétheti konzorciumi megbeszélések (90 perc)

Résztvevők: minden partner.

Cél: stratégiai összehangolás, tartalmi áttekintés, konzorciumi szintű ügyekben döntéshozatal.

Megjegyzések

- Ez az ütemterv azzal számol, hogy a konzorcium július közepére nagyrészt összeáll; ha a partnerkeresés tovább tart, a későbbi fázisokat sűríteni kell, nem pedig túltolni a belső november 14-i célidőpontra.
- A téma előírja, hogy a költségvetés legalább 0,8%-át a New European Bauhaus hubbal való, az eredményeket és hatást támogató kapcsolódásra kell fordítani — ezt már az első költségvetési tervezetben szerepeltetni kell, nem a végén hozzáadni.
- Az élő labor helyszínek megerősítését (konkrét szomszédságok, nem csupán országok) ideális esetben az 5. hétig le kell zárni, mivel a munkacsomag-tervezés és a költségvetés ettől függ.