A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges, 
az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!


263. számú előterjesztés

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 16-án, 
14:00 órakor megtartandó ülésére

tájékoztató az  Alisca Bau Zrt-vel kötött megállapodásban foglaltak végrehajtásáról 

	
Előterjesztő: dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Hellinger Adrián városüzemeltetési ügyintéző
                      
Törvényességi ellenőrzést végezte:   ----------------

Tárgyalja:

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság: 2015. 12. 15.






	Tisztelt Képviselő-testület!
	

A képviselő-testület a 20/2015. (I.22) önkormányzati határozatával jóváhagyta az Alisca Bau Zrt.-vel kötött megállapodást az oktatási-nevelési intézmények garanciális javításával kapcsolatban.

Az év folyamán a garanciális munkák folyamatosan folytak. Ezekről a munkákról szeretnénk tájékoztatni a tisztelt képviselő-testületet, mely kirészletezést a megállapodás 1. számú melléklete tartalmazza. 

A megállapodás 1. számú mellékletében pirossal leírt megjegyzések a mostani állapotot tükrözik, sárgával azon feladatokat jelöltük, melyeket még nem végzett el a vállalkozó.

Az integrációs épületek garanciális problémák javításának befejezése várhatóan a 2016-os év nyár végére várható.	 


	A fentieket figyelembe véve kérjük a tisztelt képviselő-testületet az tájékoztatásunk elfogadására.






H a t á r o z a t i   j a v a s l a t :

tájékoztató az Alisca Bau Zrt-vel kötött megállapodásban foglaltak végrehajtásáról

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete;
a.) az Alisca Bau Zrt.-vel kötött garanciális hibák kijavítására vonatkozó megállapodás teljesüléséről kapott tájékoztatót tudomásul veszi;
b.) a megállapodás mellékletében szereplő és még el nem végzett munkálatok elvégzéséről legkésőbb 2016. augusztus 31-ig írásos tájékoztatást kér.

Határidő: 2016. augusztus 31. 
Felelős:    Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Határozatról értesül: Bátaszéki KÖH városüz. iroda
                                  irattár

































melléklet
MEGÁLLAPODÁS

mely létrejött egyrészről Alisca Bau Zrt. (cg. 17-10-001255, adószám: 14530603-2-17, székhely: 7100 Szekszárd, Munkácsy u. 29, képv.: Korcsmár István vezérigazgató továbbiakban: Zrt.),

másrészről Bátaszék Város Önkormányzata (adószám: 15733304-2-17, képv.: dr. Bozsolik Róbert polgármester) 7140 Bátaszék, Szabadság u. 4, (a továbbiakban: Önkormányzat) között a mai napon az alábbiak szerint:

1. Szerződő felek egybehangzóan adják elő, hogy a DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0020 azonosítószámú projekt kapcsán, a műszaki átadást követően felmerült garanciális javítások tárgyában közösen megállapított feladatokat elvégzik.
2. Felek jelen megállapodásban rögzítik, hogy a megállapodás 1. számú mellékletében felsorolt és elismert javítási munkák a valóságnak megfelelően, közösen végzett bejárás során kerültek rögzítésre, továbbá az 1. számú mellékletben szereplő határidők meghatározása is közös konszenzuson alapul. 
3. A Zrt. képviselője kötelezettséget vállal arra, hogy a 1. számú mellékletben szereplő munkákat a Zrt. saját költségén elvégezteti és a határidőket pontosan betartja, az Önkormányzat képviselője pedig kijelenti, hogy kizárólag az itt felsorolt munkák elvégzésére tart igényt. 
4. Az Önkormányzat képviselője által kijelölt önkormányzati munkatárs (Gerhát János előadó) a munkák elvégzését folyamatosan ellenőrzi/ellenőrizheti. 
5. Amennyiben a Zrt. a munkákat határidőre nem fejezi be, úgy az Önkormányzat jogosult azokat saját költségén elvégeztetni, mely költséget a Zrt. – az Önkormányzat által kiállított számla alapján – 15 napon belül köteles az Önkormányzatnak megtéríteni. 

6. Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadóak.

A megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írtuk alá.

Bátaszék, 2015. január 30.



	Korcsmár István	Dr. Bozsolik Róbert
	vezérigazgató	polgármester


Ellenjegyzete: műszaki, jogi illetve pénzügyi


	Werner Mihály	Skoda Ferenc	Mórocz Zoltán
	műszaki igazgató	                  jegyző	pénzügyi irodavezető



„Megállapodás 1. számú melléklete”

Iskolaintegrációs pályázat során felújításra, és építésre került épületek hibalistáiról készült helyszíni bejárás jegyzőkönyv.
2014.11.25. 8:00 – 12:00

Jelen vannak: 	Dr. Bozsolik Róbert polgármester
			Werner Mihály (Alisca Bau Zrt.)
			Horváth Csaba (Alisca Bau Zrt.)
			Orosz László (Alisca Bau Zrt)
			Gerhát János városüzemeltetési iroda
Érintett intézményvezetők

Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde:

1. Csoportszobák, irodahelyiségek nyílászáróinak javítása. Alisca Bau Zrt. nyilatkozata: nem garanciális hiba, hanem karbantartási

2. Zöld pengefalnál vakolat javítása. Alisca Bau Zrt. nyilatkozata: elismerik, továbbá teljes járdaszakasz felszedése és újrarakását javasolják. Határidő: 2015. június 30.
Folyamatban! Vakolat javítva, festés tavasszal várható.

3. Kék pengefalnál bádogozási hiány miatt állagromlás. Alisca Bau Zrt. nyilatkozata: elismerik, pótlás lesz. Határidő: 2015. június 30.
Folyamatban! Vakolat javítva, festés tavasszal várható.

4. Összekötő folyosónál a fal reped, egy ablak folyton párás: Alisca Bau Zrt. nyilatkozata: elismerik, az összeépítésnél van, kezelik a problémát dilatációs valamivel, az ajtót javítják, az üvegek közül elment a gáz, javítják. Határidő: 2015. június 30.
Folyamatban! Falrepedések javítva, festése később. Bejárás során 2 ablak párásodott (üveg cserélve lesz).

5. A csoportszobákban, irodahelyiségben a falak repedése tapasztalható. Alisca Bau Zrt. nyilatkozata: nem garanciális hiba, új építésnél az épület még egy ideig mozgásban van, karbantartási hiba.

6. Téli évszakban a padlástérbe kerülő hóolvadáskor beázásokat okoz. Alisca Bau Zrt. nyilatkozata: nem garanciális hiba, épület tervezéséből és elhelyezkedéséből adódik.

7. A tetőablakok környéke több helyen beázik. Alisca Bau Zrt. nyilatkozata: elismerik, lehetséges, hogy egy ponton ázik be a tető, és onnan vezetődik több irányba. Határidő: 2015. június 30.
A munka elvégzése megtörtént!

8. Külső terasz burkolatok meglazultak, több helyen töröttek, balesetveszélyesek. Alisca Bau Zrt. nyilatkozata: elismerik, javítják. Határidő: 2015. június 30.
Nincs kész! Rossz burkolólapok felszedve, új lerakása tavaszra várható. (kivitelezői vélemény: rossz rétegrend, tervezési hiba )

9. A Bölcsődei részen a felnőtt WC-ben, az előtérben és gyermek fürdőben mozognak a lapok, fugák hiányosak. Alisca Bau Zrt. nyilatkozata: elismerik, javítják. Határidő: 2015. június 30.
Nincs kész! 


10. Több csoportban a WC ülőke anyaga hibás, málik. Alisca Bau Zrt. nyilatkozata: elimerik, javítják. Határidő: 2015. június 30.
Nincs kész! Az ülőke anyaga nem megfelelő a vegyszerek kikezdik, csere indokolt.

11. Parkolóban eső esetén áll a víz, télen jegesedik. Alisca Bau Zrt. nyilatkozata: újra lett rakva a parkoló térkőburkolata

12. A kocsibejárónál szükségessé válik a padka rendezése, esőzés esetén áll a víz, sárfelhordás van. Alisca Bau Zrt. nyilatkozata: nem garanciális hiba, nem képezte a beruházás részét.

13. Tornaszobában a szellőző ablakok zárása nem lehetséges, a tornaszobában és a raktárában is mállik a vakolat, vizesedik. Alisca Bau Zrt. nyilatkozata: elismerik, a teljes tornaszoba, raktár és folyosórész újravakolása speciális vakolóanyaggal. Határidő: 2015. június 30.
Nincs kész! Ablak zárható már, a vakolat még nincs javítva. Régi épület falai nincsennek szigetelve, ezért ázik fel. (Nem garanciális hiba!)

14. A Bölcsődei keleti csoportszobában a második ablak kiszakadt. Alisca Bau Zrt. nyilatkozata: elimerik, javítják. Határidő: 2015. június 30.
Kész!

15. Fedett kerékpártároló kialakítása volna szükséges. Alisca Bau Zrt. nyilatkozata: nem garanciális hiba, nem ismerik el.

16. Az óvoda piros bejáratánál a gyermek kerékpártároló bővítése szükséges. Alisca Bau Zrt. nyilatkozata: nem garanciális hiba, nem ismerik el.

17. Kazánház ajtótömítés nincs, nem is lett beépítve. Alisca Bau Zrt. nyilatkozata: elismerik, a tömítést pótolják. Határidő: 2015. június 30.
Nincs kész! Tömítés hiányzik a tokszerkezetből, pótlása indokolt. Tömítés beszerzés alatt)

18. Körbe a lábazat mállik. Alisca Bau Zrt. nyilatkozata: elismerik, javítják, más burkolóanyaggal. Határidő: 2015. június 30.
Folyamatban! Máló részek lekaparva, pótlás tavasszal.


Kanizsai Dorottya Általános Iskola:

1. A D épület orvosi szobájához tartozó vetkőzőhöz nincs kivitelezett szellőzési lehetőség, ezért rendkívüli bűz van. Alisca Bau Zrt. nyilatkozata: elismerik, megoldják a szellőztetést a déli homlokzaton. Határidő: 2015. június 30.
Nincs kész! 

2. A D épület 2. emeletén a szellőzőknél továbbra is beázik a mennyezet. Alisca Bau Zrt. nyilatkozata: elismerik, de nincs meg a forrás, a tető többszöri elárasztása sem mutatta meg a probléma forrását, megint átnézik a tetőt. Határidő: 2015. június 30.
Nincs kész! Beázás megoldva, álmennyezet nincs javítva, control után javítva lesz.

3. A D épület udvari bejárati ajtói tönkrementek, az ajtószárnyak elrepedtek, használatuk balesetveszélyes. Alisca Bau Zrt. nyilatkozata: elismerik, javítják. Határidő: 2015. június 30.
Nincs kész! 

4. A D épület keleti oldalán a középső födémig tartó ablak beázik. Alisca Bau Zrt. nyilatkozata: elismerik, javítják. Határidő: 2015. június 30.
Nincs kész!

5. A D épület északi részén lévő keleti oldali ablak beázik. Alisca Bau Zrt. nyilatkozata: elismerik, javítják. Határidő: 2015. június 30.
Nincs kész!

6. A D épület melletti út durva kövezése fokozottan balesetveszélyes. Alisca Bau Zrt. nyilatkozata: nem garanciális hiba, nem ismerik el. Javaslatuk martaszfaltos megoldás nyáron.

7. A technika terem előtti udvarrész térkő burkolata megsüllyedt. Alisca Bau Zrt. nyilatkozata: elismerik, kijavítják. Határidő: 2015. június 30.
Kész!

8. A C épületrészben lévő tantermekben az ablakpárkányok alatt befolyik a csapadékvíz. Alisca Bau Zrt. nyilatkozata: nem garanciális hiba, hanem karbantartási. Tömítésjavítások.

9. A portásfülkéből nem lehet működtetni a mozgássérült ajtót. Alisca Bau Zrt. nyilatkozata: elismerik, javítják. Határidő: 2015. június 30.
Nincs kész! A zárszerkezet és a vezeték benne van, valami elektromos probléma lehet.

10. PLC vezérelt mérő pontatlan adatokat közöl, beállítási hiba. Alisca Bau Zrt. nyilatkozata: elismerik, beállíttatják. Határidő: 2015. június 30.
Nincs kész! Nincs összehangolva a szerkezet a számítógépekkel, amúgy működik.

11. A D épület porta gerincszellőzése, és szellőzőrácsok beszerelése folyamatban volt a bejárás során. Alisca Bau Zrt. nyilatkozata: elismerik, a folyamatban lévő javítást befejezik. Határidő: 2015. június 30.
Kész!

12. Az A épületnél, az igazgatói irodánál az egyik ablak felső spalettája nem készült el a kivitelezés során. Alisca Bau Zrt. nyilatkozata: elismerik, javítják. Határidő: 2015. június 30.
Kész!


II. Géza Gimnázium:

1. Aulánál a lapos tető beázik. Alisca Bau Zrt. nyilatkozata: elismerik, megpróbálják megkeresni a forrást és megszüntetni a beázást. Határidő: 2015. június 30.
Folyamatban! Biztosítónál elakadt az ügy. Megoldási javaslatok jöttek már.

2. Régi bejárat fölötti tetőrészen a tűzfal bevezeti a vizet. Alisca Bau Zrt. nyilatkozata: nem nyúltak a régi tetőhöz, de megnézik, hogy hol történhet a beázás és javítják. Határidő: 2015. június 30.
Kész!

3. informatikai terem fölött a tető több helyen beázik. Alisca Bau Zrt. nyilatkozata: nem garanciális hiba, nem nyúltak a tetőrészhez.

4. a WC előtti folyosó beázik. Alisca Bau Zrt. nyilatkozata: nem garanciális hiba, nem nyúltak a tetőrészhez.

5. az emeleti büfénél a tetőablak alján folyik be a víz. Alisca Bau Zrt. nyilatkozata: nem garanciális hiba, nem nyúltak a tetőrészhez.

6. Emeleti termek kis ablakainak zár javítása. Alisca Bau Zrt. nyilatkozata: elismerik, javítják. Határidő: 2015. június 30.
Kész!
7. A 9. terem ajtó beépítéstől nem csukható rendesen. Alisca Bau Zrt. nyilatkozata: elismerik, javítják. Határidő: 2015. június 30.
Nincs kész! 

8. Aula 32/4 ajtó kívülről ázik, alsó része már penészes, mellette az ablak folyton párás. Alisca Bau Zrt. nyilatkozata: elismerik, javítják, más megoldást keresnek az állagmegóvásra. Határidő: 2015. június 30.
Kész! Árajánlat kérése az ajtóra, folyamatban.

9. Emelet folyosón a lapok kísérő szegélye levált. Alisca Bau Zrt. nyilatkozata: elismerik, javítják. Határidő: 2015. június 30.
Nincs kész!

10. hátsó bejárat előtt több járólap mozog. Alisca Bau Zrt. nyilatkozata: elismerik, javítják. Határidő: 2015. június 30.
Nincs kész!

11. infó terem bejárata előtt két lap széttöredezett. Alisca Bau Zrt. nyilatkozata: elismerik, javítják. Határidő: 2015. június 30.
Nincs kész!

12. főfolyosón a javított járólap kitöredezett. Alisca Bau Zrt. nyilatkozata: elismerik, javítják. Határidő: 2015. június 30.
Nincs kész!

13. az ételbeadó ajtó előtt lap és kísérő sérült. Alisca Bau Zrt. nyilatkozata: elismerik, javítják. Határidő: 2015. június 30.
Nincs kész!

14. hátsó nagykapu kitámasztása nem készült el. Alisca Bau Zrt. nyilatkozata: nem garanciális hiba, Bát-Kom 2004 Kft. csinálta mind a nagykaput, mind az udvarburkolást az Önkormányzat megrendelésére.


Alsónyék óvoda:

1. vízelvezetési problémák, csatorna kifolyó könyök rögzítések, csatornaillesztések. Alisca Bau Zrt. nyilatkozata: elismerik, javítják. Határidő: 2015. június 30.
Nincs kész!

[bookmark: _GoBack]
Pörböly óvoda:

1. Bejárati folyosó több helyen beázik, a villanyóránál is. Alisca Bau Zrt. nyilatkozata: elismerik, megvizsgálják, javítják. Határidő: 2015. június 30.
Kész!

2. Az udvarra eső folyosórész beázik. Alisca Bau Zrt. nyilatkozata: elismerik, javítják, tömítési hiba. Határidő: 2015. június 30.
Nincs kész!

3. Tornaterem ablakai nem záródnak, kijöttek a falból a zárószerkezetek. Alisca Bau Zrt. nyilatkozata: elismerik, javítják. Határidő: 2015. június 30.
Kész!

4. Konyhai zsírfogó rendszer nem működik. Alisca Bau Zrt. nyilatkozata: elismerik, javítják. Határidő: 2015. június 30.
Kész! Karbantartási hiba!

5. Hátsó ajtó nem csukódik rendesen. Alisca Bau Zrt. nyilatkozata: elismerik, javítják, beállítási problémák. Határidő: 2015. június 30.
Kész!

