A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges, 
az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!


222. számú előterjesztés

Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. augusztus 29.-én
16,00 órakor megtartandó ülésére

Döntés a Városi Sportcsarnok felújítási munkáira kötött vállalkozási szerződések módosításáról


	
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Törvényességi ellenőrzést végezte: Takácsné Gehring Mária aljegyző

Tárgyalja:
PG Bizottság 2018.08.28.





Tisztelt Képviselő-testület!

Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a Kalász János Városi Sportcsarnok felújításáról.
A vállalkozási szerződések aláírásra kerültek, a kivitelezési munkák megkezdődtek. 
· A menekülési útvonalba eső ajtók beépítését a BÁT-KOM 2004 Kft. végzi. A vállalkozó kezdeményezte a határidő módosítását a beszállítói kapacitáshiány miatt 2018.08.31. napról  2018.10.31. napra rész-számla benyújtási lehetőséggel.

· A vizesblokk felújítási munkáit az Alisca Bau Zrt. végzi. A vállalkozó kezdeményezte a határidő módosítását a keletkezett pótmunkák elvégzése miatt beszállítói kapacitáshiány miatt 2018.08.31. napról 2018.09.14. napra.

· A parketta felújítási munkákat Pankovich József e.v. végzi. A vállalkozó kezdeményezte a határidő módosítását 2018.08.31. napról 2018.09.30. napra, mivel a munkaterületen egyéb kivitelezői munkálatok is folynak. A technológiai sorrend betartása miatt a szerződésben vállalt határidőt nem tudja teljesíteni. 

A fenti indokok figyelembe vételével javasoljuk a vállalkozási szerződések módosítását.



Kérjük a határozati javaslatok támogatását.

1.sz. H a t á r o z a t i    j a v a s l a t :	
	      
Kalász János Városi Sportcsarnok Bátaszék, Budai u. 9. (594/2 hrsz.) menekülési útvonal kialakításának munkálatai tárgyú vállalkozási szerződés módosítására 

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a) a BÁT-KOM 2004 Kft-vel (7140 Bátaszék, Baross u. 1/A) a Kalász János Városi Sportcsarnok (Bátaszék, Budai u. 9., 594/2 hrsz.) menekülési útvonal kialakításának munkálatai tárgyában kötött vállalkozási szerződés I. módosítását – a határozat melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja, 
b) felhatalmazza a város polgármesterét a feladat ellátására vonatkozó szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 2018. augusztus 31.
Felelős:   Dr. Bozsolik Róbert polgármester 
  (szerződés aláírásáért)

Határozatról értesül: 	BÁT-KOM 2004 Kft.
                                 Bátaszéki KÖH városüz. iroda
                                 Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda
                                 irattár



2.sz. H a t á r o z a t i    j a v a s l a t :	
	      
Bátaszék, Kalász János Városi Sportcsarnok vizesblokkjainak felújítási munkái tárgyú vállalkozási szerződés módosítására 

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a) az ALISCA BAU Építőipari Zrt.-vel (7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 30.) a Kalász János Városi Sportcsarnok (7140 Bátaszék, Budai u. 9., 594/2 hrsz.) vizesblokkjainak felújítási munkái tárgyában kötött vállalkozási szerződést (továbbiakban: vállalkozási szerződés) az alábbiak szerint módosítja: 
[bookmark: _GoBack]a vállalkozási szerződés 8.2. pontjában szereplő 2018. augusztus 31.” szövegrész „2018. szeptember 14.” szövegrészre módosul, 
b) felhatalmazza a város polgármesterét a feladat ellátására vonatkozó szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 2018. augusztus 31.
Felelős:   Dr. Bozsolik Róbert polgármester 
  (szerződés aláírásáért)

Határozatról értesül: Alisca Bau Zrt.
                                 Bátaszéki KÖH városüz. iroda
                                 Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda
                                 irattár


3.sz. H a t á r o z a t i    j a v a s l a t :	
	      
Bátaszék, Kalász János Városi Sportcsarnok (7140 Bátaszék, Budai u. 9. 594/2 hrsz.) parketta felújítási munkái teljes parketta cseréjével, megsüllyedt terület bontásával, javításával, lelátó szétszerelése nélkül tárgyú vállalkozási szerződés módosítására 

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) Pankovics József e.v.-val a Kalász János Városi Sportcsarnok (7140 Bátaszék, Budai u. 9. 594/2 hrsz.) parketta felújítási munkái teljes parketta cseréjével, megsüllyedt terület bontásával, javításával, lelátó szétszerelése nélkül tárgyában kötött vállalkozási szerződést (továbbiakban: szerződés) az alábbiak szerint módosítja: 
a szerződés 8.2. pontjában szereplő „2018. augusztus 31.” szövegrész „2018. szeptember 30.” szövegrészre módosul. 
b) felhatalmazza a város polgármesterét a feladat ellátására vonatkozó szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 2018. augusztus 31.
Felelős:   Dr. Bozsolik Róbert polgármester 
  (szerződés aláírásáért)

Határozatról értesül: 	Pankovich József e.v.
                                 Bátaszéki KÖH városüz. iroda
                                 Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda
                                 irattár

