Vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása

[bookmark: _GoBack]amely létrejött egyrészről Bátaszék Város Önkormányzata (székhelye: 7140 Bátaszék, Szabadság u. 4., adószám: 15733304-2-17, bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11746005-15414076), mint Megrendelő (a továbbiakban Megrendelő),

másrészről BÁT-KOM 2004 Kft. (székhely: 7140 Bátaszék, Baross u. 1/A adószám: 13318871-2-17, cégjegyzékszám: 17-09-005090 bankszámlaszám: 11746122-20001807), mint Vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó)
együttesen: Felek (a továbbiakban: Felek) között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

1. Felek egyezően adják elő, hogy egymással 2018. június 25. napján Vállalkozási szerződést (továbbiakban: Vállalkozási szerződés) kötöttek a Nyéki utca járda felújítása tárgyában. 

2. Felek az 1. pontban körülírt Vállalkozási szerződés 8.1. pontjában szabályozott teljesítési határidőt 2018.szeptember 30. napjáról – közös megegyezéssel, 2018. szeptember 13-i hatállyal – 2018. október 31. napjára módosítják, tekintettel arra, hogy a térköveket beszállító társaság megnövekedett megrendelései miatt nem tudja határidőre szállítani a beépítendő térkövet, így a Vállalkozó a Vállalkozási szerződésből eredő kötelezettségeit nem tudja határidőre teljesíteni.

3. Felek az 1. pontban körülírt Vállalkozási szerződés 10.1. pontjában szabályozott a vállalkozói díj kifizetésének feltételeit - közös megegyezéssel, 2018. szeptember 13-i hatállyal – az alábbiak szerint módosítják (a módosítást dőlt, vastag betű jelzi).
„10.1.	A vállalkozó 1 darab részszámlát állíthat ki a műszaki ellenőr igazolásával a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás kézhezvételét követően a teljesítés mértékének megfelelően, legfeljebb 95 %-os teljesítésig. 
 A részteljesítési határidő: 2018. szeptember 30. 
A vállalkozó egy db végszámlát állíthat ki a kivitelezési munkák befejezése után a műszaki ellenőr igazolásával a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás kézhezvételét követően a vállalkozási díj fennmaradó összegéről.
Teljesítési határidő: 2018. október 31.” 

4. A Vállalkozási szerződés minden, jelen módosítással nem érintett pontja változatlanul érvényben marad. 

Jelen Vállalkozási szerződés-módosítást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt – olvasás és együttes értelmezés után – 3 (Három) eredeti példányban, jóváhagyólag aláírták. 

Bátaszék, 2018. szeptember 14.
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