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Tisztelt Képviselő-testület!
Az „Iparterület fejlesztése Bátaszéken” című és TOP-1.1.1-15-TL1-2016-00002 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása tárgyban Támogatási Szerződés került aláírásra.
A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja 2017.10.01.
I.

A Vállalkozási Szerződés módosítása szükséges az alábbiakra tekintettel:

a) A kivitelezéskor felmerülő munkálatok során olyan helyrajzi számok is érintetté váltak a projektben, amik a tervezési szakaszban nem voltak előreláthatóak, ezek jellemzően a közmű-hálózatokban történő kiváltási munkák kapcsán kerültek bevonásra. Az új, bevonásra kerülő helyrajzi számok: 61/17, 61/18, 49, 57.
Módosítás:
Vállalkozási szerződés 2.4. pontja:
A teljesítés helye: 7140 Bátaszék, 61/15; 61/17, 61/18, 61/19; 61/20; 61/21; 61/27; 61/28; 61/29; 61/30; 0645; 2538/2, 49, 57 hrsz.
b) Vállalkozási szerződés tárgyát képező munkák tekintetében a megvalósítandó épületre eredetileg tervezett napkollektor nem kerül megvalósításra az alábbi indokok miatt:

A Pályázati Felhívás alapján az érintett ingatlanban a nem termeléshez kapcsolódó hőenergia-igény legalább 50%-át megújuló energiaforrásból kell fedezni. A megújuló energiaforrások között kizárólag a hőenergia-termelő berendezések költsége számolható el. Napelem építés nem elszámolható költség elem.
A 61/16 hrsz-ú területen egy maximum 40m2 alapterületű szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó könnyűszerkezetes, közműbekötésekkel ellátott, fűtött épület kerül megépítésre, melyben kialakításra kerül iroda, vizesblokk valamint öltöző. A napkollektor nem tud megfelelő mennyiségű hőenergiát előállítani a fűtési idényben. Használati meleg víz felhasználás csekély lesz. Nyári időszakban ponyvával le kell takarni a napkollektort, mert üzemszerű működés hiányában meghibásodhat. Tehát közel nulla lesz a megújuló energia felhasználása. A gázfűtés működik, tehát közel 100% lesz a nem megújuló felhasználása. A gázkazán üzemeltetési költsége magas (éves karbantartás, stb..). A „hőenergia-igény legalább 50%-át megújuló energiaforrásból kell fedezni” feltételt nem tudjuk teljesíteni.
Villamos energiával működő bojler és fűtőtestek beépítése a célszerű. Ezek működési költsége minimalizálható napelem felszerelésével. A napelem felszerelése pályázati forrásból nem támogatott, azt az önkormányzatnak saját forrásból kell kiépíttetnie. Ezzel 100%-ban megújuló energiaforrásból fedeznénk a hőenergia-igényt.
Az elmaradó munkák összértéke: nettó 510.600,- Ft
c) A kivitelező pótmunka igényt nyújtott be a TARR Kft. tulajdonában lévő optikai kábel kiváltása vonatkozásában. A TARR kábel a kiváltandó elektromos légvezeték tartóoszlopon volt elhelyezve. Azonban a kábel vezetékjoga nem volt felvezetve a tulajdonlapra, jóváhagyási tervben nem került rögzítésre. 
A kiegészítő munkák összértéke: nettó 6.063.234,- Ft
Fentiekre tekintettel indokolt az ALISCA BAU Építőipari Zrt.-vel megkötött vállalkozási szerződés azonos tartalmú módosítása, melyet a közbeszerzési szakértő elkészített. (1. melléklet) 
Kérem az 1. sz. határozati javaslat elfogadásával a vállalkozási szerződés módosításának jóváhagyását.
II.
Mindezekkel egyidejűleg szükséges megfelelő teljesítményű napelem rendszer kiépítése, mely rendszer kiépítését az ALISCA BAU Építőipari Zrt. végeztetnénk el. A kiépítés költsége a bekért árajánlat alapján bruttó 635.000,-Ft, mely a pályázatban nem elszámolható, ezért ezt az összeget az önkormányzatnak saját forrásból kell biztosítania.
Kérem az 2. sz. határozati javaslat elfogadásával hagyják jóva a napelemes rendszer megvalósítását..
III.

A Támogatási Szerződés vonatkozásában a módosítási kérelem kezdeményezése a szerződésben az alábbi ok miatt szükséges: 

A Kedvezményezett figyelemmel van a projektben tett vállalására, amit a pályázati Felhívás 3.2.fejezet e) pontja is előír. A portaépület vonatkozásában „a nem termeléshez kapcsolódó hőenergia-igény legalább 50%-át megújuló energiaforrásból” fogja fedezni. Ennek biztosítása érdekében napelemes rendszer kerül telepítésre, melynek költsége a pályázati felhívás alapján nem elszámolható, és az önkormányzat külön megrendelés és önerőből történő finanszírozás keretében kívánja megvalósítani. A napkollektor nem kerül megvalósításra a projektben, ennek költsége nettó 510.600,- Ft, mely költség átvezetésre kerül a projekt költségtábláján, valamint az EPTK rendszerben is.
A korábban rögzített megvalósítási helyszínek kiegészülnek a most bejelenteni kívántak helyszínekkel. A kivitelezéskor felmerülő munkálatok során olyan helyrajzi számok is érintetté váltak a projektben, amik a tervezési szakaszban nem voltak előreláthatóak, ezek jellemzően a közmű-hálózatokban történő kiváltási munkák kapcsán kerültek bevonásra. Az új, bevonásra kerülő helyrajzi számok: 61/17, 61/18, 49, 57. A projektben kötött Vállalkozási Szerződés szintén kiegészítésre kerül a jelzett helyrajzi számokkal.
A projektben az 5. és a záró mérföldkő elérési dátuma megváltozik. Az 5. mérföldkő elérése a tervezetthez képest 1 hónappal, 2020.02.28.-ra tolódna, a záró mérföldkő pedig 2020.06.30.-ra tolódna. A módosítás oka a projektben beruházással érintett létesítmény hatósági engedélyeinek kibocsátása, ami az illetékes hatóságok jelenlegi tájékoztatása szerint több időt vesz igénybe a korábban tervezettnél. A projekt nem lépi túl a megvalósításra vonatkozó 36 hónapos véghatáridőt jelen módosítás életbe léptetésével.
A költségátcsoportosítás az előterjesztés melléklete szerint zajlana.

Az ingatlanvásárlás költsége soron nettó 5.000.000,- Ft megtakarítás keletkezik, mivel a projektben az ingatlanok a projekttervezési szakaszhoz képest más bekerülési mód szerint, és részben más helyrajzi számokkal kerültek be. A fejlesztéssel érintett terület mérete jelen állás szerint is nagyobb, mint a vállalt érték, tehát nem csökken a projektben vállalt indikátor érték. A kivitelezés kapcsán a Vállalkozó nettó 6.063.234,-Ft jogos pótmunka-igényt nyújtott be. A napkollektor építési költsége nettó 510.600,- Ft, mely az adott soron megtakarításként jelentkezik, de az önkormányzat meg fogja valósítani a megújuló-energia beruházást, melyet önerőből finanszíroz. A tartalék soron jelenleg nettó 774.334,- Ft megtakarítás van. Az építési költségtételnél a hiányt részben a saját soron jelentkező megtakarításból fedezné (marad: 5.552.634,- Ft hiány), részben az ingatlanvásárlás soron jelentkező megtakarításból fedezné (marad: 552.634,- Ft hiány), részben pedig a Tartalék sorról csoportosítaná át a szükséges összeget a Kedvezményezett. A maradék összeg a tartalék soron az átcsoportosítás után: nettó 221.700,- Ft.
Javasoljuk a Támogatási Szerződés módosításának kezdeményezését a 3. sz. határozati javaslat elfogadásával.

Bátaszék, 2019. november 22.

1.sz. H a t á r o z a t i    j a v a s l a t :


„Iparterület fejlesztése Bátaszéken” című, TOP-1.1.1-15-TL1-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében megkötött vállalkozási szerződés II. számú módosítására 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a.) az ALISCA BAU Építőipari Zrt.-vel (7140 Bátaszék, Bonyhádi utca 30.) „Iparterület fejlesztése Bátaszéken” című, TOP-1.1.1-15-TL1-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében építési beruházás tervezése és kivitelezése, vállalkozási szerződés keretében” elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményeként 2018. január 9. napján létrejött vállalkozási szerződés II. módosítását – az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja, 
b.) felhatalmazza a város polgármesterét a vállalkozási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 2019. november 29.
Felelős:   Dr. Bozsolik Róbert polgármester 

  (szerződés aláírásáért)

Határozatról értesül: 
ALISCA BAU Építőipari Zrt.
                                 Bátaszéki KÖH városüz. iroda

                                 Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda

                                 irattár

2.sz. H a t á r o z a t i    j a v a s l a t :


„Iparterület fejlesztése Bátaszéken” című, TOP-1.1.1-15-TL1-2016-00002 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan napelem rendszer kiépítésére 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a.) egyetért a 61/16 hrsz ingatlanon napelem rendszer kiépítésével,

b.) a napelem rendszer kiépítésére bruttó 635.000,-Ft forrást biztosít az önkormányzat 2019. évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére,
c.) a kivitelezési munka megvalósításával az ALISCA BAU Építőipari Zrt.-t (7140 Bátaszék, Bonyhádi utca 30.) bízza meg, 
d.) felhatalmazza a város polgármesterét a vállalkozási szerződés aláírására.

Határidő: 2019. november 29.
Felelős:   Dr. Bozsolik Róbert polgármester 

  (szerződés aláírásáért)

Határozatról értesül: 
ALISCA BAU Építőipari Zrt.
                                 Bátaszéki KÖH városüz. iroda

                                 Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda

                                 irattár

3.sz. H a t á r o z a t i    j a v a s l a t :
„Iparterület fejlesztése Bátaszéken” elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan Támogatási Szerződés módosítására

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete;

a.) kezdeményezi az „Iparterület fejlesztése Bátaszéken” című és TOP-1.1.1-15-TL1-2016-00002 azonosító számú projekthez kapcsolódó Támogatási Szerződés 
aa) 1 sz. mellékletének módosítását– a jelen határozat 1.sz. mellékletének megfelelően
ab) 3 sz. mellékletének módosítását– a jelen határozat 2.sz. mellékletének megfelelően
ac) 10.sz. mellékletének módosítását a jelen határozat 3.sz. mellékletének megfelelően,
b) felhatalmazza a város polgármesterét a Támogatási Szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 2019. november 30.

Felelős:   Dr. Bozsolik Róbert polgármester 

  (szerződés aláírásáért)

Határozatról értesül: 

                  
Irányító Hatóság


Magyar Államkincstár          

 
Bátaszéki KÖH városüz. iroda

                    
Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda

                    
irattár

1.sz. melléklet
1. sz. melléklet

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-1.1.1-15-TL1-2016-00002

Kedvezményezett: Bátaszék Város Önkormányzata 

	Támogatást igénylő
	Költségkategória
	Költségtípus
	Megnevezés
	Mennyiség
	Nettó egységár (Ft)
	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)
	Összesen (Ft)

	Bátaszék Város Önkormányzata
	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
	Építéshez kapcsolódó költségek
	Kivitelezés költségei. A költségek megfelelnek a felhívásnak. Belső korláttal érintett tételek nem relevánsak.
	1
	238 228 301
	0
	238 228 301

	Bátaszék Város Önkormányzata
	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
	Ingatlan vásárlás költségei
	Tulajdonviszonyok rendezésének (ingatlanvásárlás) költsége.
	1
	0
	0
	0

	Bátaszék Város Önkormányzata
	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
	Terület-előkészítési költség
	Régészet költsége.
	1
	5 050 000
	0
	5 050 000

	Bátaszék Város Önkormányzata
	Projekt előkészítés költségei
	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
	Üzleti terv elkészítésének költsége.
	1
	3 000 000
	0
	3 000 000

	Bátaszék Város Önkormányzata
	Projekt előkészítés költségei
	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
	Koncepcióterv elkészítésének költsége.
	1
	800 000
	0
	800 000

	Bátaszék Város Önkormányzata
	Projekt előkészítés költségei
	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
	Környezeti állapotfelmérés költsége
	1
	700 000
	0
	700 000

	Bátaszék Város Önkormányzata
	Projekt előkészítés költségei
	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
	Rehabilitációs környezettervező szakmérnök szakvéleményének rehabilitációs tervfejezet költsége
	1
	150 000
	0
	150 000

	Bátaszék Város Önkormányzata
	Projekt előkészítés költségei
	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
	Kiviteli tervek elkészítésének költsége.
	1
	4 550 000
	0
	4 550 000

	Bátaszék Város Önkormányzata
	Projekt előkészítés költségei
	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
	Műszaki tervek (engedélyes tervek) elkészítésének költsége.
	1
	2 530 000
	0
	2 530 000

	Bátaszék Város Önkormányzata
	Projekt előkészítés költségei
	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
	Hatósági díjak költsége.
	1
	 550 000
	0
	550 000

	Bátaszék Város Önkormányzata
	Projekt előkészítés költségei
	Közbeszerzési költségek
	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység.
	1
	1 850 000
	0
	1 850 000

	Bátaszék Város Önkormányzata
	Projekt előkészítés költségei
	Közbeszerzési költségek
	Közbeszerzési eljárás díja.
	1
	500 000
	0
	500 000

	Bátaszék Város Önkormányzata
	Projekt menedzsment költség
	Projekt menedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja
	Külső projektmenedzsment cég által nyújtott szolgáltatás költsége, megbízási díj keretében. A tevékenység végigkíséri a megvalósítás időszakát, így összesen 32 hónapon át tart.
	1
	6 000 000
	0
	6 000 000

	Bátaszék Város Önkormányzata
	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
	Kötelező nyilvánosság költsége.
	1
	291 338
	0
	291 338

	Bátaszék Város Önkormányzata
	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
	Egyéb mérnöki, szakértői díjak
	Rehabilitációs környezettervező szakmérnök költsége a megvalósítás során
	1
	170 000
	0
	170 000

	Bátaszék Város Önkormányzata
	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége.
	1
	2 500 000
	0
	2 500 000

	Bátaszék Város Önkormányzata
	Tartalék
	Tartalék
	Tartalék költsége.
	1
	221 700
	0
	221 700

	ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:
	267 091 339


	………………………………………

Bátaszék Város Önkormányzata

Kedvezményezett
P.H. 

Kelt Szekszárd, 2019. év …… hónap … napján.
	……….…………………………….…

Támogató

P.H. 

Kelt: Szekszárd, 2019. év …… hónap … napján.


2.sz. melléklet
3. sz. melléklet

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.1.1-15-TL1-2016-00002

Kedvezményezett: Bátaszék Város Önkormányzata

	Mérföldkő sorszáma
	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma
	Megvalósítani tervezett eredmény leírása

	1
	2018.10.31.
	Az IKT-2017-616-I1-00001115 iktatószámú döntés értelmében az 1. mérföldkő eléréséig teljesítendő feltételek:

„Kérjük, a rehabilitációs szakmérnök nyilatkozzon a komplex akadálymentesítés biztosításáról.”

„Felhívás 3.2 pontja: A Támogatást igénylőnek gondoskodnia kell a projekt előkészítése és tervezése, majd megvalósítása során arról, hogy a Felhívás 3.2 „a projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfeleljen a projekt. A fenti feltételrendszer teljesülését legkésőbb az előkészítéshez köthető 1. mérföldkő végéig kell igazolnia a Támogatást Igénylőnek, illetve ellenőriznie a Támogatónak. Tulajdonviszonyok: A Felhívás 3.4.2 pontja értelmében a rendezett tulajdoni viszonyokat az első mérföldkő lezárásáig igazolni szükséges. Zöldmező: Amennyiben a fejlesztéssel érintett terület jelenleg zöldmezős, a felhívás 3.2 bb) pontja értelmében, a beruházás megkezdése előtt el kell készíttetni a projekt által érintett terület környezeti állapotfelmérését, a projekt által érintett környezeti elemekre, rendszerekre vonatkozóan, legkésőbb a projektfejlesztés során a projekt tartalmi-műszaki előkészítésére vonatkozó mérföldkő teljesítésekor. Továbbá zöldmezős beruházás esetén az első kifizetési kérelemig a termőföldnek minősülő területnek rendelkeznie kell a termőföld végleges más célú hasznosítására vonatkozó jogerős ingatlanügyi hatósági engedéllyel. A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelést kérjük, a projekt-előkészítési mérföldkő végéig igazolni szíveskedjenek.”

Műszaki tervdokumentációk elkészítése, tulajdonviszonyok rendezése, közbeszerzés lefolytatása

Elkészülnek a szükséges dokumentációk: engedélyes tervdokumentáció, szükséges nyilatkozatok, igazolások, kiviteli tervdokumentáció, tételes tervezői költségvetés.

A tulajdonviszonyok rendezésre kerülnek.

A szükséges közbeszerzés lefolytatásra kerül.

Projektmenedzsment tevékenység, kötelező tájékoztatás és nyilvánosság feladatok folyamatosak.

A mérföldkő esetében tervezett költség nettó 21.275.669,- Ft.

	2
	2019.02.28.
	A projekt kivitelezésének 25%-os készültségi foka, melynek keretében a következő tevékenységekhez kapcsolódó költségek kerülnek elszámolásra:

- épület építése: irtás, föld- és sziklamunka, síkalapozás, helyszíni beton- és vasbeton munka, fém- és könnyűszerkezet szerelése, burkolás, bádogozás, üvegezés, szigetelés, közmű csatornaépítés, villanyszerelés

- elektromos hálózat kialakítása: irtás, föld- és sziklamunka

- gázhálózat: közmű csatornaépítés

- elektromos hálózat: villanyszerelés

Műszaki ellenőrzés, régészet, projektmenedzsment tevékenység, kötelező tájékoztatás és nyilvánosság feladatok folyamatosak.

A mérföldkő esetében tervezett költség nettó 62.818.917,- Ft.

	3
	2019.06.30.
	A projekt kivitelezésének 50%-os készültségi foka, melynek keretében a következő tevékenységekhez kapcsolódó költségek kerülnek elszámolásra:

- szennyvízelvezetés: irtás, föld- és sziklamunka, közmű csatornaépítés, közmű és rézsűburkolat készítése, egyéb vízépítési munkák

- vízvezeték kiépítése: irtás, föld- és sziklamunka, helyszíni beton- és vasbeton munka, közmű csatornaépítés, közmű és rézsűburkolat készítése, egyéb vízépítési munkák, épületgépészeti csővezetés fektetése

- épület építés: közmű és rézsűburkolat készítése, egyéb vízépítési munkák

- gázhálózat: közmű és rézsűburkolat készítése, egyéb vízépítési munkák

Régészet tevékenysége megvalósul, műszaki ellenőrzés, projektmenedzsment tevékenység, kötelező tájékoztatás és nyilvánosság feladatok folyamatosak.

A mérföldkő esetében tervezett költség nettó 61.318.917,- Ft.

	4
	2019.10.31.
	A projekt kivitelezésének 75%-os készültségi foka, melynek keretében a következő tevékenységekhez kapcsolódó költségek kerülnek elszámolásra:

- útépítés 2: irtás, föld- és sziklamunka, 

- csapadékvíz elvezetés: irtás, föld- és sziklamunka, helyszíni beton- és vasbeton munka, közmű csatornaépítés

Műszaki ellenőrzés, projektmenedzsment tevékenység, kötelező tájékoztatás és nyilvánosság feladatok folyamatosak.

A mérföldkő esetében tervezett költség nettó 60.293.917,- Ft.

	5
	2020.02.28.
	A projekt kivitelezésének 100%-os készültségi foka, melynek keretében a következő tevékenységekhez kapcsolódó költségek kerülnek elszámolásra:

- útépítés 1: irtás, föld- és sziklamunka, közmű csatornaépítés, útburkolat alap és makadámburkolat készítése, Bitumenes alap és burkolat készítése, Út és vasúti pályatartozékok

- útépítés 2: útburkolat alap és makadámburkolat készítése, Bitumenes alap és burkolat készítése, Út és vasúti pályatartozékok

Műszaki ellenőrzés tevékenysége megvalósul.

Projektmenedzsment tevékenység, kötelező tájékoztatás és nyilvánosság feladatok folyamatosak.

A mérföldkő esetében tervezett költség nettó 58.793.916,- Ft.

	6
	2020.06.30.
	A teljes projekt fizikai befejezése.

A következő dokumentumok kerülnek benyújtásra: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások, egyéb projektzárást igazoló dokumentumok, záró kifizetési igénylés.

Projektmenedzsment tevékenység, kötelező tájékoztatás és nyilvánosság feladatok lezárulnak.

A mérföldkő esetében tervezett költség nettó 2.590.003,- Ft.


	………………………………………

Bátaszék Város Önkormányzata

Kedvezményezett
P.H. 

Kelt Szekszárd, 2019. év …… hónap … napján.
	……….…………………………….…

Támogató

P.H. 

Kelt: Szekszárd, 2019. év …… hónap … napján.


3.sz. melléklet
10. sz. melléklet
Támogatási szerződés száma: TOP-1.1.1-15-TL1-2016-00002

Kedvezményezett: Bátaszék Város Önkormányzata

PROJEKT HELYSZÍNE
Alulírott Dr. Bozsolik Róbert, mint Bátaszék Város Önkormányzata képviseletében eljáró személy ezúton nyilatkozom, hogy a TOP-1.1.1-15-TL1-2016-00002 azonosító számú projektet az alábbi helyszíneken tervezzük megvalósítani:

	Irányítószám
	Település
	Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb)
	Házszám
	Helyrajzi szám

	7140
	Bátaszék
	-
	-
	61/15

	7140
	Bátaszék
	-
	-
	61/17

	7140
	Bátaszék
	-
	-
	61/18

	7140
	Bátaszék
	-
	-
	61/19

	7140
	Bátaszék
	-
	-
	61/20

	7140
	Bátaszék
	-
	-
	61/21

	7140
	Bátaszék
	-
	-
	61/27

	7140
	Bátaszék
	-
	-
	61/28

	7140
	Bátaszék
	-
	-
	61/29

	7140
	Bátaszék
	-
	-
	61/30

	7140
	Bátaszék
	-
	-
	0645

	7140
	Bátaszék
	-
	-
	

49

	7140
	Bátaszék
	-
	-
	57

	7140
	Bátaszék
	-
	-
	2538/2


Kelt Szekszárd, 2019. év november hónap 22. napján
………………………………………………..

Bátaszék Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H. 

