A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű  többség szükséges,
az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!

247. számú előterjesztés

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. november 29-én, 
16,00 órakor megtartandó ülésére
A TOP-1.1.1-15-TL1-2016-00002 azonosító számú, „Iparterület fejlesztése Bátaszéken” című támogatási kérelem Támogatási Szerződésének módosítása

	
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán városüzemeltetési mb. irodavezető

Törvényességi ellenőrzést végezte: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző
                                             
Tárgyalja:
PG Bizottság: 2017. 11. 28.



Tisztelt Képviselő-testület!

Az „Iparterület fejlesztése Bátaszéken” című és TOP-1.1.1-15-TL1-2016-00002 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása tárgyban Támogatási Szerződés került aláírásra.

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja 2017.10.01.

Javasoljuk a Támogatási Szerződés módosítását - tartalékkeretből történő átcsoportosítás kezdeményezését -, mivel a kivitelezési munkákra beérkezett ajánlatok mindegyike magasabb összegű, mint a rendelkezésre álló keretösszeg.

-	Közúti Építő és Szolgáltató Kft. (7100 Szekszárd, Holdfény utca 3.)
	254.390.806,-Ft

-	Alisca Bau Építőipari Zrt. (7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 30.)
	246.375.667,-Ft

[bookmark: _GoBack]-	Konstruktor Építő Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 
(7100 Szekszárd, Csokonai u. 7.)
	246.823.855,-Ft

-	Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt. (8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.)
	250.767.167,-Ft

-	BERN Építő Zrt. (7800 Siklós, külterület 015/19 hrsz.)
	257.323.600,-Ft


Az ajánlatok formai és tartalmi értékelése még folyamatban van.


A legalacsonyabb ajánlati árat az Alisca Bau Építőipari Zrt. adta nettó 246.375.667,-Ft összeggel.
Elszámolható költség a kivitelezési munka vonatkozásában: nettó 235.100.000,- Ft
Tartalékkeret: nettó 13.000.000,-Ft

A költségátcsoportosítás következtében változik egyes költségek összege a szerződés 1. sz. mellékletében rögzített bontáshoz képest.

Az alábbi táblázat szemlélteti az egyes költségek átrendeződését a kivitelezés költségén felül a többi szolgáltatás díjait is figyelembe véve.

[image: ]


Környezeti állapotfelmérés	 700.000 Ft, rehabilitációs környezettervező szakmérnök szakvéleményének rehabilitációs tervfejezet költsége	 150.000 Ft, e két tétel új elemként került be a projekt szükséges költségei közé, az IKT-2017-616-I1-00001115 iktatószámú, a Közreműködő Szervezet által küldött levélben foglalt rendelkezésnek eleget téve. 

Fennmaradó tartalékkeret: nettó 774 334,-Ft




H a t á r o z a t i    j a v a s l a t :
„Iparterület fejlesztése Bátaszéken” elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan Támogatási Szerződés módosítására

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete;
a.) kezdeményezi az „Iparterület fejlesztése Bátaszéken” című és TOP-1.1.1-15-TL1-2016-00002 azonosító számú projekthez kapcsolódó Támogatási Szerződés 

aa) 1.sz. mellékletének módosítását - a projekten belüli költségátcsoportosítást – a jelen határozat 1.sz. mellékletének megfelelően,

ac) 3.sz. mellékletének módosítását a jelen határozat 2.sz. mellékletének megfelelően,
b) felhatalmazza a város polgármesterét a Támogatási Szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 2017. december 15.

Felelős:   Dr. Bozsolik Róbert polgármester 
  (szerződés aláírásáért)

Határozatról értesül: 
                  	Irányító Hatóság
	Magyar Államkincstár          
 	Bátaszéki KÖH városüz. iroda
                    	Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda
                    	irattár



1.sz. melléklet

	Támogatást igénylő
	Költségkategória
	Költségtípus
	Megnevezés
	Mennyiség
	Nettó egységár (Ft)
	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)
	Összesen (Ft)

	Bátaszék Város Önkormányzata
	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
	Építéshez kapcsolódó költségek
	Kivitelezés költségei. A költségek megfelelnek a felhívásnak. Belső korláttal érintett tételek nem relevánsak.
	1
	232 675 667
	0
	232 675 667

	Bátaszék Város Önkormányzata
	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
	Ingatlan vásárlás költségei
	Tulajdonviszonyok rendezésének (ingatlanvásárlás) költsége.
	1
	5 000 000
	0
	5 000 000

	Bátaszék Város Önkormányzata
	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
	Terület-előkészítési költség
	Régészet költsége.
	1
	5 050 000
	0
	5 050 000

	Bátaszék Város Önkormányzata
	Projekt előkészítés költségei
	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
	Üzleti terv elkészítésének költsége.
	1
	3 000 000
	0
	3 000 000

	Bátaszék Város Önkormányzata
	Projekt előkészítés költségei
	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
	Koncepcióterv elkészítésének költsége.
	1
	800 000
	0
	800 000

	Bátaszék Város Önkormányzata
	Projekt előkészítés költségei
	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
	Környezeti állapotfelmérés költsége
	1
	700 000
	0
	700 000

	Bátaszék Város Önkormányzata
	Projekt előkészítés költségei
	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
	Rehabilitációs környezettervező szakmérnök szakvéleményének rehabilitációs tervfejezet költsége
	1
	150 000
	0
	150 000

	Bátaszék Város Önkormányzata
	Projekt előkészítés költségei
	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
	Kiviteli tervek elkészítésének költsége.
	1
	4 550 000
	0
	4 550 000

	Bátaszék Város Önkormányzata
	Projekt előkészítés költségei
	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
	Műszaki tervek (engedélyes tervek) elkészítésének költsége.
	1
	2 530 000
	0
	2 530 000

	Bátaszék Város Önkormányzata
	Projekt előkészítés költségei
	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
	Hatósági díjak költsége.
	1
	 550 000
	0
	550 000

	Bátaszék Város Önkormányzata
	Projekt előkészítés költségei
	Közbeszerzési költségek
	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység.
	1
	1 850 000
	0
	1 850 000

	Bátaszék Város Önkormányzata
	Projekt előkészítés költségei
	Közbeszerzési költségek
	Közbeszerzési eljárás díja.
	1
	500 000
	0
	500 000

	Bátaszék Város Önkormányzata
	Projekt menedzsment költség
	Projekt menedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja
	Külső projektmenedzsment cég által nyújtott szolgáltatás költsége, megbízási díj keretében. A tevékenység végigkíséri a megvalósítás időszakát, így összesen 32 hónapon át tart.
	1
	6 000 000
	0
	6 000 000

	Bátaszék Város Önkormányzata
	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
	Kötelező nyilvánosság költsége.
	1
	291 338
	0
	291 338

	Bátaszék Város Önkormányzata
	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
	Egyéb mérnöki, szakértői díjak
	Rehabilitációs környezettervező szakmérnök költsége a megvalósítás során
	1
	170 000
	0
	170 000

	Bátaszék Város Önkormányzata
	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége.
	1
	2 500 000
	0
	2 500 000

	Bátaszék Város Önkormányzata
	Tartalék
	Tartalék
	Tartalék költsége.
	1
	774 334
	0
	774 334

	ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:
	267 091 339













2.sz. melléklet


	Mérföldkő sorszáma
	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma
	Megvalósítani tervezett eredmény leírása

	1
	2018.10.31.
	Az IKT-2017-616-I1-00001115 iktatószámú döntés értelmében az 1. mérföldkő eléréséig teljesítendő feltételek:

„Kérjük, a rehabilitációs szakmérnök nyilatkozzon a komplex akadálymentesítés biztosításáról.”
„Felhívás 3.2 pontja: A Támogatást igénylőnek gondoskodnia kell a projekt előkészítése és tervezése, majd megvalósítása során arról, hogy a Felhívás 3.2 „a projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfeleljen a projekt. A fenti feltételrendszer teljesülését legkésőbb az előkészítéshez köthető 1. mérföldkő végéig kell igazolnia a Támogatást Igénylőnek, illetve ellenőriznie a Támogatónak. Tulajdonviszonyok: A Felhívás 3.4.2 pontja értelmében a rendezett tulajdoni viszonyokat az első mérföldkő lezárásáig igazolni szükséges. Zöldmező: Amennyiben a fejlesztéssel érintett terület jelenleg zöldmezős, a felhívás 3.2 bb) pontja értelmében, a beruházás megkezdése előtt el kell készíttetni a projekt által érintett terület környezeti állapotfelmérését, a projekt által érintett környezeti elemekre, rendszerekre vonatkozóan, legkésőbb a projektfejlesztés során a projekt tartalmi-műszaki előkészítésére vonatkozó mérföldkő teljesítésekor. Továbbá zöldmezős beruházás esetén az első kifizetési kérelemig a termőföldnek minősülő területnek rendelkeznie kell a termőföld végleges más célú hasznosítására vonatkozó jogerős ingatlanügyi hatósági engedéllyel. A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelést kérjük, a projekt-előkészítési mérföldkő végéig igazolni szíveskedjenek.”

Műszaki tervdokumentációk elkészítése, tulajdonviszonyok rendezése, közbeszerzés lefolytatása
Elkészülnek a szükséges dokumentációk: engedélyes tervdokumentáció, szükséges nyilatkozatok, igazolások, kiviteli tervdokumentáció, tételes tervezői költségvetés.
A tulajdonviszonyok rendezésre kerülnek.
A szükséges közbeszerzés lefolytatásra kerül.
Projektmenedzsment tevékenység, kötelező tájékoztatás és nyilvánosság feladatok folyamatosak.

A mérföldkő esetében tervezett költség nettó 21.275.669,- Ft.

	2
	2019.02.28.
	A projekt kivitelezésének 25%-os készültségi foka, melynek keretében a következő tevékenységekhez kapcsolódó költségek kerülnek elszámolásra:
- épület építése: irtás, föld- és sziklamunka, síkalapozás, helyszíni beton- és vasbeton munka, fém- és könnyűszerkezet szerelése, burkolás, bádogozás, üvegezés, szigetelés, közmű csatornaépítés, villanyszerelés
- elektromos hálózat kialakítása: irtás, föld- és sziklamunka
- gázhálózat: közmű csatornaépítés
- elektromos hálózat: villanyszerelés

Műszaki ellenőrzés, régészet, projektmenedzsment tevékenység, kötelező tájékoztatás és nyilvánosság feladatok folyamatosak.

A mérföldkő esetében tervezett költség nettó 62.818.917,- Ft.

	3
	2019.06.30.
	A projekt kivitelezésének 50%-os készültségi foka, melynek keretében a következő tevékenységekhez kapcsolódó költségek kerülnek elszámolásra:
- szennyvízelvezetés: irtás, föld- és sziklamunka, közmű csatornaépítés, közmű és rézsűburkolat készítése, egyéb vízépítési munkák
- vízvezeték kiépítése: irtás, föld- és sziklamunka, helyszíni beton- és vasbeton munka, közmű csatornaépítés, közmű és rézsűburkolat készítése, egyéb vízépítési munkák, épületgépészeti csővezetés fektetése
- épület építés: közmű és rézsűburkolat készítése, egyéb vízépítési munkák
- gázhálózat: közmű és rézsűburkolat készítése, egyéb vízépítési munkák
Régészet tevékenysége megvalósul, műszaki ellenőrzés, projektmenedzsment tevékenység, kötelező tájékoztatás és nyilvánosság feladatok folyamatosak.

A mérföldkő esetében tervezett költség nettó 61.318.917,- Ft.

	4
	2019.10.31.
	A projekt kivitelezésének 75%-os készültségi foka, melynek keretében a következő tevékenységekhez kapcsolódó költségek kerülnek elszámolásra:
- útépítés 2: irtás, föld- és sziklamunka, 
- csapadékvíz elvezetés: irtás, föld- és sziklamunka, helyszíni beton- és vasbeton munka, közmű csatornaépítés

Műszaki ellenőrzés, projektmenedzsment tevékenység, kötelező tájékoztatás és nyilvánosság feladatok folyamatosak.

A mérföldkő esetében tervezett költség nettó 60.293.917,- Ft.

	5
	2020.01.31.
	A projekt kivitelezésének 100%-os készültségi foka, melynek keretében a következő tevékenységekhez kapcsolódó költségek kerülnek elszámolásra:
- útépítés 1: irtás, föld- és sziklamunka, közmű csatornaépítés, útburkolat alap és makadámburkolat készítése, Bitumenes alap és burkolat készítése, Út és vasúti pályatartozékok
- útépítés 2: útburkolat alap és makadámburkolat készítése, Bitumenes alap és burkolat készítése, Út és vasúti pályatartozékok

Műszaki ellenőrzés tevékenysége megvalósul.
Projektmenedzsment tevékenység, kötelező tájékoztatás és nyilvánosság feladatok folyamatosak.

A mérföldkő esetében tervezett költség nettó 58.793.916,- Ft.

	6
	2020.03.31.
	A teljes projekt fizikai befejezése.
A következő dokumentumok kerülnek benyújtásra: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások, egyéb projektzárást igazoló dokumentumok, záró kifizetési igénylés.
Projektmenedzsment tevékenység, kötelező tájékoztatás és nyilvánosság feladatok lezárulnak.

A mérföldkő esetében tervezett költség nettó 2.590.003,- Ft.
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Üzleti terv 3 000 000 810 000 3 810 000 3 000 000 810 000 3 810 000

0 0 0

Engedélyes terv 2 600 000 702 000 3 302 000 2 530 000 683 100 3 213 100

70 000 18 900 88 900

Kiviteli terv 4 500 000 1 215 000 5 715 000 4 550 000 1 228 500 5 778 500

-50 000 -13 500 -63 500

Hatósági díjak 1 000 000 0 1 000 000 550 000 0 550 000

450 000 0 450 000

Koncepcióterv/tanulmány 800 000 216 000 1 016 000 800 000 216 000 1 016 000

0 0 0

környezeti állapotfelmérés 0 0 0 700 000 189 000 889 000

-700 000 -189 000 -889 000

rehab körny szakmérnök tervfejezet 0 0 0 150 000 40 500 190 500

-150 000 -40 500 -190 500

Közbesz szakértő 1 900 000 513 000 2 413 000 1 850 000 499 500 2 349 500

50 000 13 500 63 500

közbesz eljárás 500 000 0 500 000 500 000 0 500 000

0 0 0

ingatlanvásárlás költsége 5 000 000 1 350 000 6 350 000 5 000 000 1 350 000 6 350 000

0 0 0

terület előkészítés-régészet 5 000 000 1 350 000 6 350 000 5 050 000 1 363 500 6 413 500

-50 000 -13 500 -63 500

csapadékvízelvezetés, szennyvíz, víz, útépítés 160 000 000 43 200 000 203 200 000 163 175 667 44 057 430 207 233 097

-3 175 667 -857 430 -4 033 097

elektromos munkák 45 000 000 12 150 000 57 150 000 46 800 000 12 636 000 59 436 000

-1 800 000 -486 000 -2 286 000

gázhálózat 10 000 000 2 700 000 12 700 000 11 900 000 3 213 000 15 113 000

-1 900 000 -513 000 -2 413 000

Épület építése 6 000 000 1 620 000 7 620 000 10 800 000 2 916 000 13 716 000

-4 800 000 -1 296 000 -6 096 000

műszaki ellenőri szolg 2 500 000 675 000 3 175 000 2 500 000 675 000 3 175 000

0 0 0

nyilvánosság 291 339 78 661 370 000 291 338 78 662 370 000

1 -1 0

rehab körny szakmérnök a megvalósításnál 0 0 0 170 000 45 900 215 900

-170 000 -45 900 -215 900

projektmenedzsment 6 000 000 1 620 000 7 620 000 6 000 000 1 620 000 7 620 000

0 0 0

tartalék 13 000 000 3 510 000 16 510 000 774 334 87 569 861 903

12 225 666 3 422 431 15 648 097

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

összesen: 267 091 339 71 709 661 338 801 000 267 091 339 71 709 661 338 801 000

0 0 0


