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KIVONAT

Bataszék Varos Onkorményzat Képviselé-testilete 2017. oktober 26.-i iilésének
Jjegyzokonyvébol

Bataszék Viros Onkormsnyzat Képviseld-testiiletének
284/2017.(X.26.) 6nkormanyzati hatirozata

»Agrirlogisztikai kozpont kialakitisa Bataszéken” elnevezésii
palydzathoz kapcsolédéan Tamogatasi Szerzédés médositasarol

Bataszék Véaros Onkorményzatanak Képviselo-testiilete;

a.) kezdeményezi az ,Agrarlogisztikai kozpont kialakitasa
Bataszéken” cimii és TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00004 azonositd
szdmu projekthez kapcsolodé Téamogatasi Szerzddés 3.sz.
mellékletének modositasat a jelen hatarozat 1.sz. mellékletének
megfelelden,

b) felhatalmazza a véros polgarmesterét a Tamogatasi Szerz6dés
modositéas alairasara.

Hataridé: 2017. november 15.

Felelés: Dr. Bozsolik Rébert polgarmester
(szerzddés alairasaért)

Hatarozatrol értesiil: Iranyito Hatosag
Magyar Allamkincstéar
Tolna Megyei Onkormanyzati Hivatal
Bataszéki KOH varosiiz. iroda
Bataszéki KOH pénziigyi iroda

Dr. Bozsolik Rébert sk. Kondriczné dr. Varga Erzsébet sk.
polgarmester jegyzd

A kivonat hiteléiil: &
Bataszék, 2017. oktober 26|
M{.\u&m‘ S rlisie— .
Havasi Szilvia
El6adé
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Megval6sitani tervezett eredmény leirasa

1

2018.03.31.

Tamogat6i dontés alapjan az 1. mérfoldkaig teljesitends feltételek:

1. Gondoskodni kell a projekt el6készitése és tervezése, majd
megvalbsitasa soran arr6l, hogy a Felhivas 3.2 ,a projekt miiszaki-
szakmai tartalmaval és a megval6sitassal kapcsolatos elvarasok”
pontjdban felsorolt, a beruhazas tartalma esetében relevans
szempontoknak és feltételeknek megfeleljen a projekt. Az ehhez
kapcsoléd6 dokumentumok benyujtasa legkésébb az elé6készitéshez
kothetd 1. mérfoldkd végeéig sziikséges. Kulonds figyelemmel a projekt
altal érintett teriilet kérnyezeti allapotfelmérésére, a projekt altal érintett
kornyezeti elemekre, rendszerekre, melyet a beruhazas megkezdése
elétt el kell készittetni.

2. A rendelkezésre all6 csokkentett koltségkeret alapjan — amennyiben
sziikséges - atdolgozni és véglegesiteni a projekt miszaki-szakmai
tartalmat.

3. Rehabilitacios kérnyezettervezé szakmérnsk/szakérté bevonasa
szukséges az akadalymentes el6irasoknak valé megfeleléség és a
megfeleld kivitelezés érdekében. A projekt miiszaki elékészitésében, a
tervezés soran és a projekt miiszaki megvalésitdsaban is szilkséges
bevonni a rehabilitaciés kérnyezettervezé szakmérndkot/szakértét. A
rehabilitaciés szakmérndk dijat a projekt koltségei kozott, mint a projekt
reszet képezo, de nem elszamolhaté koltségként fogjuk szerepeltetni.

Teljes korl szakmai elékészitettség elérése: rendelkezésre all az
engedélyes és kiviteli tervdokumentacio és minden egyéb a felhivas altal
elvart dokumentum, valamint teljes egészében lezarult a
projektfejlesztési idészak.

2018.07.15.

A kbézbeszerzési eljaras sikeres lefolytatasa az épitési beruhazasra, a
nyertes ajanlattevé kihirdetése.

2018.10.30.

A kivitelezési munkak 25%-os késziiltségi szintjének elérése. Elkészill a
terlletrendezés, az alapozas, kiépulnek a fé kozmiivezetékek (viz,
szennyviz, aram, féldgaz), elkezdédik az épuletszerkezetek felallitasa. A
mlszaki ellenér a szerzédés szerinti tevékenységét folyamatosan ellatja,
az erre fordithat6 kéltségek negyede felhasznalasra kerdil, a szilkséges
rész-teljesités igazolasok killitasra keruiinek, a miszaki ellenérzésért
felelés szervezet Bataszék Varos Onkormanyzata. A
projektmenedzsment tevékenység ellatasa folyamatosan biztositott, a
feladat ellatasaért felel a Tolna Megyei Onkorményzati Hivatal.

2019.01.31.

A kivitelezési munkak 50%-os késziiltségi szintjének elérése. Elkésziil az
eplletszerkezet, megkezdddik a gépészeti elemek beépitése. Az
épitmény teljesen szerkezetkész allapotba keriil. A miiszaki ellenér a
szerz6dés szerinti tevékenységét folyamatosan ellatja, az erre fordithat6
koltségek negyede felhasznalasra kerlil, a sziikséges rész-teljesités
igazolasok kiallitasra kertilnek, a mliszaki ellenérzésért felelés szervezet
Bataszék Varos Onkormanyzata. A projektmenedzsment tevékenység
elidtasa folyamatosan biztositott, a feladat ellatasaért felel a Tolna
Megyei Onkormanyzati Hivatal.

2019.03.31.

A kivitelezési munkak 75%-os késziiltségi szintjének elérése. Elkésziil a
gépészeti elemek beépitése, elkésziil az erésaramu rendszer, a
gyengearamu rendszer és a légtechnikai rendszer egységeinek
kiépitése, beépitése, elkezdédik a burkolatok lerakasa mind kiltéren,
mind beltéren, valamint elkezdédik az elkésziilt helyiségekben a festés,
szerelvényezés. A miiszaki ellenér a szerz6dés szerinti tevékenységét
folyamatosan ellatja, az erre fordithaté kéltségek negyede felhasznalasra
kerlll, a sziikséges rész-teljesités igazolasok kiallitasra keriilnek, a
miszaki ellenérzésért felelés szervezet Bataszék Varos Onkormanyzata.
A projektmenedzsment tevékenység ellatasa folyamatosan biztositott, a
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feladat ellatasaért felel a Tolna Megyei Onkormanyzati Hivatal,

6 2019.05.31. A kivitelezési munkak 100%-os késziltségi szintjének elérése.
Befejez6dnek az épitési munkalatok, minden helyiségben elkészill a
festés, szerelvényezés, és alkalmassa valik az épllet a mliszaki
atadasra. A mUszaki ellenér a szerzédés szerinti tevekenységét ellatja, a
szukséges végteljesités igazolas kiallitasra kertl, a miszaki
ellendrzésért felelés szervezet Bataszék Varos Onkormanyzata.
Lefolytatasra kerul a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras, megtorténik
az Uzembe-helyezési engedélyezési eljaras meginditasa. A
projektmenedzsment tevékenység ellatasa biztositott, mely feladat
ellatasaért felelés szervezet a Tolna Megyei Onkormanyzati Hivatal. A
kételez6 tajékoztatassal és nyilvanossag biztositassal kapcsolatos
aktualis tevékenységek ellatasa megtorténik, a nyilvanossag
biztositasaért felelés szervezet Bataszék Varos Onkormanyzata.

7 2019.07.31. A teljes projekt fizikai befejezése, valamennyi projekt soran tervezett
tevékenység elvégzése, lezarasa. Benyujtott dokumentumok: miiszaki
ellendr beszamol6ja, fotddokumentacio, teljesités igazolasok, egyéb
projektzarast igazolé dokumentumok (pl. kifizetést igazolo
bankkivonatok, stb.), zaro kifizetési igénylés.




