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Tisztelt Képviselő-testület!

„A Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola B és C épületének energetikai korszerűsítése” elnevezésű projekt megvalósítása folyamatban van. 
Az akadálymentesítési tervfejezete az iskola udvarában lévő akadálymentes parkolóval kapcsolatosan megállapította, hogy az akadálymentes parkoló megközelítését a zárt kapu és az utcáról nem látható elhelyezkedés akadályozza. Ezek alapján KRESZ tábla kihelyezésével kell tájékoztatást adni, illetve az iskolaidőben zárt kapu nyitására kapunyitó automatika felszerelését határozta meg. 
A terv szerint a jelenlegi kapuoszlopok helyére új oszlopokat kell megfelelő mélységű betonalapban elhelyezni. A munkagödör feltátása során láthatóvá vált, hogy a sportcsarnok és a konyha között húzódó közműalagút miatt ez nem megoldható. A munkagödröket az iskola udvara irányába – beljebb kell kialakítani. A régi kapuszárnyak kerültek volna visszahelyezésre. A műszaki állapotuk ezt nem teszi lehetővé. A sportcsarnok és a konyha épület falára merőleges meglévő kerítés is elbontásra kerülne. Ezzel azonos nyomvonalon és a kaput tartó oszlopokig is új kerítés épülne.
A kivitelező által a pótmunkára adott árajánlat bruttó 1.263.701,-Ft összegű. E pótmunka elszámolását kezdeményezzük a Közreműködő Szervezetnél. A pályázatban szabad forrás rendelkezésre áll bruttó 2 148 000,-Ft összegben. A jóváhagyás több hónapot is igénybe vehet.
A munkákat célszerű lenne mielőbb megrendelni, hogy a befejezési határidőt ez ne befolyásolja. A megrendeléshez viszont szükséges forrás biztosítása. 
Javasoljuk, hogy a pótmunkák megrendeléséhez a Képviselő-testület biztosítsa a forrást.

Amennyiben a Közreműködő Szervezet még sem hagyja jóvá a pótmunka elszámolhatóságát, akkor a saját forrás felhasználásának csökkentése érdekében a Szekszárdi Tankerületi Központtal kezdeményezünk egyeztetést a költségek megosztása tekintetében.


H a t á r o z a t i    j a v a s l a t :
		      
„A Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola B és C épületének energetikai korszerűsítése” elnevezésű projekt megvalósításához többlet forrás biztosítására

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testülete;

a.) egyetért a kapu és kerítés építés pótmunka megrendelésével, 
b.) a feladat ellátásához szükséges bruttó 1.263.701,- Ft vállalkozói díj kifizetését az önkormányzat 2022. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.

Határidő: 2022. június 15.
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