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Tisztelt Képviselő-testület!

„A Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola B és C épületének energetikai korszerűsítése” elnevezésű projekt megvalósítása folyamatban van. 
Több műszaki probléma merült fel a kivitelezés során, melyeket célszerű megoldani a projekt keretében.

1.	Szellőző cső kiépítése
A vizesblokk acél nyílászáró alsó parapet szintje az út szintjén helyezkedik el. A folyamatos csapadék hatására a belső szerkezet oly mértékben károsodott, hogy javítása nem lehetséges. A nyílászáró energetikai elvárásoknak is megfelelő cseréje magasabb költséggel járna, a vizesblokk szellőzése a szellőzőcső kiépítésével gazdaságosabb és a későbbi üzemeltetés és karbantartás szempontjából is hatékonyabb megoldást jelent. 
A pótmunka összege bruttó 115.200,-Ft.

2.	Víznyomócső átépítése
A tervezés során a víznyomócső nem volt látható, mivel el volt burkolva, a terep szintjén. A kivitelezési munkák megkezdése során a falon felázás volt tapasztalható, ekkor került feltárásra a terület és kiderült, hogy a nyomócsőben van egy toldás, amelyhez nincs akna kiépítve, azonban a rendeltetésszerű használathoz és a későbbi felázások elkerülése érdekében ennek kiépítése szükséges. 
A pótmunka összege bruttó 228.670,-Ft.

3.	Trapézlemez fedés
A kiviteli tervben és a költségvetési kiírásban nem szerepelt a robbantóakna és az ételkiadó tetején található üvegszövetes polikarbonát lemez cseréje. A lemezek leszerelése során kiderült, hogy a tervezés óta eltelt időben az extrém időjárási körülmények és UV hatás eredményeként a lemezek olyan mértékben károsodtak, hogy már nem alkalmasak visszaszerelésre. 
A pótmunka összege bruttó 280.805,-Ft.

4.	Homlokzati lámpák
A kiviteli tervben és a költségvetési kiírásban a homlokzati hőszigetelési munkákhoz kapcsolódóan a falon kívüli, vízmentes kültéri lámpák le- és visszaszerelése szerepelt, azonban a leszerelés során kiderült, hogy a lámpatestek sokkal rosszabb állapotban vannak, mint az látszott, visszaszerelésre érintésvédelmi szempontból alkalmatlanok. A pótmunka keretében a 12 db lámpatest beszerzésére kerülne sor. 
A pótmunka összege bruttó 152.400,-Ft.

5.	Napkollektoros rendszer feltöltése
A tervezés során a működő napkollektor elbontása, majd a tetőszigetelést követő visszaépítése szerepelt, azonban a leszerelés során kiderült, hogy a tervezés óta eltelt időben a rendszer meghibásodott, a hőhordozó folyadék egy része elszivárgott, ezért a rendeltetésszerű működéshez a rendszer újra töltése szükséges. 
A pótmunka összege bruttó 86.360,-Ft.

6.	„A” épület lefolyócső
A lapostetőről levezető lefolyócső cseréje szükséges, mivel a leszerelés során kiderült, hogy az adott csőszakaszon a forrasztások és a cső belső oldalán olyan mértékű a korrodáció, hogy a javítás költségesebb lenne mint az adott szakasz cseréje. 
A pótmunka összege bruttó 79.629,-Ft.

A lenti táblázat tartalmazza azokat az összegeket, amik a projekt támogatási összegének terhére várhatóan elszámolható.
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A pályázatban szabad forrásként rendelkezésre állt bruttó 2 148 000,-Ft összeg. 
A kivitelező által korábban a pótmunkára (kerítés és kapu átalakítás) adott árajánlat bruttó 1.263.701,-Ft összegű, amire a Képviselő-testület a 107/2022.(V.19.) önkormányzati határozatával biztosított forrást. A maradvány 884.299,-Ft. 
A kivitelező által a pótmunkára adott árajánlat – ami várhatóan elszámolható költség lesz - bruttó 777.075,-Ft összegű. E pótmunka elszámolását is kezdeményezzük a Közreműködő Szervezetnél. 
A jóváhagyás több hónapot is igénybe vehet.

A kivitelező által a pótmunkára adott árajánlat – ami nem lesz elszámolható költség - bruttó 165.989,-Ft összegű.

A munkákat célszerű lenne mielőbb megrendelni, hogy a befejezési határidőt ez ne befolyásolja. A megrendeléshez viszont szükséges a forrás biztosítása. 
Javasoljuk, hogy a pótmunkák megrendeléséhez a Képviselő-testület biztosítsa a forrást.

Amennyiben a Közreműködő Szervezet még sem hagyja jóvá a pótmunka elszámolhatóságát, akkor a saját forrás felhasználásának csökkentése érdekében a Szekszárdi Tankerületi Központtal kezdeményezünk egyeztetést a költségek megosztása tekintetében.


1.sz. H a t á r o z a t i    j a v a s l a t :
		      
„A Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola B és C épületének energetikai korszerűsítése” elnevezésű projekt megvalósításához többlet forrás biztosítására

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testülete;

a.) egyetért - „A Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola B és C épületének energetikai korszerűsítése” elnevezésű projekthez kapcsolódó - a szellőző cső kiépítése, a víznyomócső átépítése, a trapézlemez fedés és a homlokzati lámpák pótmunka megrendelésével, 
b.) a feladat ellátásához szükséges bruttó 777.075,- Ft vállalkozói díj kifizetését az önkormányzat 2022. évi költségvetésének általános tartaléka terhére megelőlegezi
c.) [bookmark: _GoBack]felhatalmazza a KÖH-t, hogy a Közreműködő Szervezetnél kezdeményezze a pótmunkaköltségek fedezéséhez szükséges átcsoportosítást.

Határidő: 2022. október 15.
Felelős: Dr. Bozsolik Róbert polgármester 
  (szerződés aláírásáért)
Határozatról értesül: SZ+C Kft.
                                 Bátaszéki KÖH városüz. iroda
                                 Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda
                                 irattár


2.sz. H a t á r o z a t i    j a v a s l a t :
		      
„A Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola B és C épületének energetikai korszerűsítése” elnevezésű projekt megvalósításához többlet forrás biztosítására

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testülete;

a.) egyetért- „A Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola B és C épületének energetikai korszerűsítése” elnevezésű projekthez kapcsolódó - a napkollektoros rendszer feltöltése és az „A” épület lefolyócső pótmunka megrendelésével, 
b.) a feladat ellátásához szükséges bruttó 165.989,- Ft vállalkozói díj kifizetését az önkormányzat 2022. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.

Határidő: 2022. október 15.
Felelős: Dr. Bozsolik Róbert polgármester 
  (szerződés aláírásáért)
Határozatról értesül: SZ+C Kft.
                                 Bátaszéki KÖH városüz. iroda
                                 Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda
                                 irattár
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Sorsz. Pótmunka megnevezése

bruttó 

vállalkozási 

díj

Projektben 

elszámolható

Projektben 

nem 

elszámolható

1 Szellőző cső kiépítése 115 200 115 200

2 Víznyomócső átépítése 228 670 228 670

3 Trapézlemez fedés 280 805 280 805

4 Homlokzati lámpák 152 400 152 400

5 Napkollektoros rendszer feltöltése 86 360 86 360

6 „A” épület lefolyócső 79 629 79 629

Összesen: 943 064 777 075 165 989


