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Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális alapszolgáltatások fejlesztésére benyújtott támogatási kérelmeket pozitívan bírálták el. Mindkét esetben a Támogatási Szerződések aláírásra kerültek. 

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00002 azonosító számú Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Bátaszéken I. ütem című projekt
Projekt megvalósításának kezdő időpontja: 2023.07.15.
Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2026.01.01.
Projekt teljes költsége: 400 millió Forint
A Támogatási szerződés aláírásának napja: 2023.08.14.

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00003 azonosítószámú, Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Bátaszéken II. ütem
Projekt megvalósításának kezdő időpontja: 2023.07.15.
Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2026.01.01.
Projekt teljes költsége: 237.914.500 Forint
A Támogatási szerződés aláírásának napja: 2023.08.15.

Tolna Vármegye Önkormányzata "Tolna 109" összefogással a jövőnkért II. tárgyú közbeszerzési eljárásban hirdetményt tett közzé az engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére a projektek megvalósítása érdekében.
A tervezési feladat – többek között: 
- bontási és engedélyezési tervdokumentáció,
- kiviteli tervdokumentáció,
- árazott tervezői költségbecslések (engedélyezési tervdokumentációhoz) és árazott és árazatlan tervezői költségvetések (kiviteli tervdokumentációhoz) elkészítése,
- tervező feladatát képezi a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárásban való közreműködés, a tervekkel kapcsolatosan érkező kérdések megválaszolása.

Két ütemű megvalósítást kell figyelembe venni a tervezés során.
I. ütem: 30 fő nappali ellátott és a dolgozók részére a 943 hrsz.-ú ingatlanon a jelenlegi épület felújításával és új épületrész (udvari szárny) építésével kell a funkciókat tervezni. Továbbá parkolókat kell kialakítani a 944/2 hrsz.-ú ingatlanon azzal, hogy a II. ütemben megvalósuló épület elhelyezhető legyen.
II. ütem: 10 fő demens ellátott részére új utcafronti szárny tervezendő a 944/1 és a 944/2 hrsz. ingatlanok igénybevételével

A tervező kiválasztásra került és a tervezési munka megkezdődött. Két alkalommal a helyszíni szemlét tartottak a tervezők.

Az építési engedély, a kiviteli tervdokumentáció birtokában lehet a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást megindítani. Azonban ezt megelőzően az ellátás ideiglenes helyét is ki kell jelölni, a rendeltetésszerű használathoz szükséges munkákat el kell végezni, az engedélyeket be kell szerezni.

A képviselő-testület a 231/2023.(X.25.) számú határozatával az akkor rendelkezésre álló információk alapján elfogadott egy megvalósítási ütemtervet, amelyben elfogadott határidőket újra kell gondolni a jelenlegi információk alapján.

	Sorszám
	Tevékenység
	Befejezés időpontja
	Befejezés várható új időpontja 

	1
	Ingatlan vásárlás
	2023.12.31.
	megvalósult

	2
	Új ellátási hely kijelölése és a szükséges engedélyek megszerzése
	2024.04.30.
	2024.11.30.

	3
	Költözés az új ellátási helyre
	2024.05.30.
	2025.01.31.

	4
	Beszerzések lefolytatása (rehabilitációs szakmérnök, energetikus, műszaki ellenőr, közbeszerzési tanácsadó/szakértő)
	2024.06.30.
	2024.08.30.

	5
	Tervdokumentáció rendelkezésre állása
	2024.06.30.
	2024.08.30.

	6
	Közbeszerzési eljárás kivitelező kiválasztására
	2024.08.30.
	2025.01.31.

	7
	Közbeszerzési eljárás szállító kiválasztására (eszköz beszerzés)
	2024.11.30.
	2025.01.31.

	8
	Kivitelezés és eszköz szállítás
	2025.08.30.
	2026.08.30.



Tekintettel arra, hogy az építkezés a teljes jelenlegi épületet érinti, így az építkezés időtartamára más helyszínen kell megoldani a nappali ellátás és a szociális étkeztetés feladatainak ideiglenes ellátását.

Az ideiglenes ellátási hely vonatkozásában három megoldás jöhet számításba. Mindhárom esetben a helyszínt bejárva, az épületeket megtekintve, szakemberek véleményét kikérve elkészítésre került a felújítási költségeket nagyságrendben tartalmazó költségkalkuláció. Ebben szerepeltetésre kerültek a jelenlegi információk alapján (engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció nem áll rendelkezésre) azok a munkák, amik elvégzése szükséges.
Mindhárom változat esetén a meglévő két darab konténer átszállításával számoltunk.

A jelenlegi ellátás 217 m2 + 29 m2 (konténerek)) alapterületen folyik, így alapvetően abban gondolkodtunk, hogy az ideiglenes helyszínen is hasonló nagyságrendű területet lenne célszerű kialakítani a feladatellátás érdekében.


I. változat		Számvevőség iroda épület átalakítása (faház)

Korábban felvonulási épületként funkcionáló, a favázas szerkezetű épület. Legnagyobb problémát a tűzvédelmi előírásoknak való megfelelés jelenti. Ezek miatt kőzetgyapot homlokzati szigetelés, tűzgátló ablakok, tetőszerkezet égéskésleltetővel való ellátása szükséges. Az épületen belüli funkciók kialakítására válaszfalakat kell építeni, belső nyílászárókat elhelyezni. A további kiegészítő munkák a lenti táblázatban találhatók.
A szakmai egyeztetések alapján a faház belső átalakítása és a meglévő konténerek elhelyezése csak bizonyos feladatok ellátására adna lehetőséget, az étkeztetést az iskolában található ebédlőben tudnánk megszervezni.
Tervdokumentáció készítése szükséges. Alapterület: 180 m2+ 29 m2 (konténerek)

[image: ]






II. változat		Iskola udvarába bérelt konténerek


Az iskola udvarában lévő parkolóba kerül telepítésre konténer, amely konténerek 24 hónap kerülnek bérlésre.

A további kiegészítő munkák a lenti táblázatban találhatók.

Alapterület: 210 m2+ 29 m2 (konténerek). Az étkezés az iskola ebédlőjében történik.
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III. változat		Művelődési ház egy részének felújítása és konténer bérlés

A művelődési ház zöld színnel jelölt része igénybevételével lehet az ideiglenes szolgáltatást kialakítani. Az étkezés funkció ellátását szükség szerint konténerek telepítésével lehet megoldani, melyek bérlésre kerülnek. Több kisebb beavatkozás szükséges, pl.: fűtés korszerűsítés, vizes blokk korszerűsítés esetleges bővítés. Nagyobb tételt jelent a folyosórészt körbezáró acélvázas üvegszerkezet felújítása. Az elképzelés szerint a meglévő acélváz megmarad és az üvegek helyére egyedi mérettel készített műanyag nyílászárók (fix és nyitható kivitelben) kerülnek beépítésre. A teteje hőszigetelendő és burkolattal ellátandó.

Tervdokumentáció készítése szükséges. A további kiegészítő munkák a lenti táblázatban találhatók.

Alapterület: 196 m2+ 29+29 m2  (konténerek)
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Álláspontunk szerint a felújítási munka – a nappali ellátás ideiglenes helyen történő megszűnését követő további hasznosulása a művelődési házra vonatkozóan a legjobb mértékű.
Várhatóan ezen a helyszínen lehet a legkisebb költséggel számolni. Jelenleg az önkormányzat működési jellegű céltartalékában erre a feladatra 8 millió forint áll rendelkezésre. A többlet forrás mértékéről csak a felújítási munkákra bekért árajánlatok ismeretében lehet pontos összeget mondani. Ehhez szükséges tervdokumentáció és részletes tételes költségvetés készíttetése az alaprajzi vázlat rendelkezésére állását követően.

A nappali ellátás áthelyezésével szükségessé válik a helyiségeket használó civil szervezetek számára a működésükhöz szükséges terek biztosítása. Ennek érdekében épületekkel rendelkező civil szervezetek szeretnénk egyeztetéseket kezdeményezni az átmeneti időszakra vonatkozóan.


Javasoljuk, hogy 
· az ideiglenes ellátási hely a művelődési ház meghatározott részében kerüljön kijelölésre,
· az ideiglenes ellátási hely alaprajzi vázlatát tartalmazó tervdokumentáció kerüljön megrendelésre,
· az ideiglenes ellátási hely alaprajzi vázlata alapján fűtéskorszerűsítést tartalmazó tervdokumentáció kerüljön megrendelésre.

1. sz. H a t á r o z a t i  j a v a s l a t:

a Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Bátaszéken tárgyú projekt megvalósítása kapcsán ideiglenes ellátási hely kijelölésére

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Bátaszéken tárgyú projekt megvalósítása érdekében ideiglenes ellátási helynek a Bátaszék, Szent István tér 7. szám alatti épület meghatározott részét jelöli ki.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Firle-Paksi Anna aljegyző
              (a határozat megküldéséért)

                                               A határozatról értesül: Gondozási Központ Bátaszék
							  Bátaszékért Marketing NKft.
  Bátaszéki KÖH Városüzemeltetési Iroda
                                     irattár

2. sz. H a t á r o z a t i  j a v a s l a t:

a Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Bátaszéken tárgyú projekt megvalósítása kapcsán ideiglenes ellátási hely alaprajzi vázlat elkészítésére

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete,
a.)  a Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Bátaszéken tárgyú projekt megvalósítása érdekében ideiglenes ellátási helynek kijelölt Bátaszék, Szent István tér 7. szám alatti épület alaprajzi vázlatának elkészítésére a Tiringer Kft.-t bízza meg; 
b.) a feladat ellátásához bruttó 215.900,- Ft összeget biztosít az önkormányzat 2024. évi költségvetésének működési jellegű céltartaléka terhére;
c.) felhatalmazza a város polgármesterét a vállalkozási szerződés aláírására.

Határidő: 2024. május 15.
Felelős:   Dr. Bozsolik Róbert polgármester 
  (szerződés aláírásáért)

Határozatról értesül: Tiringer Kft.
                                  Bátaszéki KÖH városüz. iroda
                                  Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda
                                  irattár


3. sz. H a t á r o z a t i  j a v a s l a t:

a Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Bátaszéken tárgyú projekt megvalósítása kapcsán ideiglenes ellátási hely fűtéskorszerűsítési tervdokumentáció felülvizsgálata

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete,
a.) egyetért a Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Bátaszéken tárgyú projekt megvalósítása érdekében ideiglenes ellátási helynek kijelölt Bátaszék, Szent István tér 7. szám alatti épület alaprajzi vázlata alapján a már meglévő fűtéskorszerűsítési tervdokumentáció felülvizsgálatával; 
b.) a feladat ellátásához bruttó 384.000,- Ft keretösszeget biztosít az önkormányzat 2024. évi költségvetésének működési jellegű céltartaléka terhére;
c.) felhatalmazza a város polgármesterét a vállalkozási szerződés aláírására.

Határidő: 2024. május 15.
Felelős:   Dr. Bozsolik Róbert polgármester 
               (szerződés aláírásáért)
                dr. Firle-Paksi Anna aljegyző
                (beszerzési eljárás lefolytatásáért)

Határozatról értesül:  
                                  Bátaszéki KÖH városüz. iroda
                                  Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda
                                  irattár
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I. II. III.

Alapterület (meglévő épület esetén 

217 m

2

 + 29 m

2

 (konténerek))

180 m

2

+ 29 m

2

 (konténerek) 210 m

2

+ 29 m

2

 (konténerek) 196 m

2

+ 29+29 m

2 

 (konténerek)

Sorsz. Munka folyamatok

Számvevőség iroda épület 

átalakítása (faház)

Iskola udvarába bérelt 

konténerek

Művelődési ház egy részének 

felújítása és konténer bérlés

1 Elektromos hálózat átalakítása 3,74 3,00

2 Új kazán beépítése 1,00

3 Közművek bekötése 1,00 1,00 1,00

4 Meglévő 2db konténer áthelyezése 0,20 0,20 0,20

5 Fűtés korszerűsítés 1,50 1,50

6 Festés-mázolás 1,50 0,50

7

Közlekedő külső üvegfalainak 

átalakítása, alul 1,50*0,90*12 db

0,96

8

Közlekedő külső üvegfalainak 

átalakítása, felül 1,50*1,40*12db

1,20

9

Folyosó tető szigetelés/burkolat 

(1,6x18,0=29 m2)

0,58

10

Belső gipszkarton válaszfalak beépítése 

(40 fm)

1,91

11 Nyílászárók elhelyezése 10 db 0,50

12

Padlásfödém hőszigetelése 10 cm 

kőzetgyapottal

0,90

13 Hullámpala kúp részének cseréje 0,50

14 Fedélszék tűzgátló bevonat 0,50

15

Belső vízvezetékszerelés (wc + 

teakonyha)

0,50 0,50

16 4 db tűzgátló külső ablak 0,80  

17

Kőzetgyapot homlokzati hőszigetelés 

10 cm

2,14

18

Konténer fogadó felületének 

kialakítása

0,10 1,00 0,10

19 Konténer kiszállítás 5,08 0,73

20 Konténer visszaszállítás 4,40 0,63

21 Konténer bérlés 24 hónapra 28,63

22

Konténer bérlés 24 hónapra 

(melegítőkonyha + étkező)

2,74

23

Tervdokumentáció készítése (alaprajzi 

vázlat, fűtés terv felülvizsgálat)

0,60

24 Tervdokumentáció készítése 0,39

Becsült költség összesen (,-mFt): 17,18 40,31 14,24

Önkormányzat költségvetésben 

rendelkezésre álló keretösszeg (,-mFt):

8,00 8,00 8,00

További többlet saját forrás (,-mFt): 9,18 32,31 6,24


