

Kivitelezési megvalósíthatóság

Önálló kivitelezési részfolyamat	Tevékenység			Megjegyzés	nettó összesen	ÁFA	bruttó
I	CS-1-0-0, Á-1-0-0	CS-1-1-0	útépítés Dél, 0+000-0+248 km.sz. között	Ha a III. előbb elkészül, akkor a CS-1-0-0, Á-1-0-0 értelemszerűen nem kell kivitelezni.			
nettó	2 763 593 Ft	13 370 512 Ft	12 779 569 Ft		28 913 674 Ft	7 806 692 Ft	36 720 366 Ft
II	járda csapadékvíz elvezetés Dél, 0+000-0+248 km.sz. között			Csak az I. elkészülte után.			
nettó	3 544 921 Ft				3 544 921 Ft	957 129 Ft	4 502 050 Ft
III	CS-1-0-0, Á-1-0-0	CS-1-2-0	útépítés Észak, 0+248-0+509 km.sz. között	Ha az I. előbb elkészül, akkor a CS-1-0-0, Á-1-0-0 értelemszerűen nem kell kivitelezni.			
nettó	2 763 593 Ft	6 324 948 Ft	10 989 759 Ft		20 078 300 Ft	5 421 141 Ft	25 499 441 Ft
IV	járda csapadékvíz elvezetés Észak, 0+248 km.sz és a Bajai u. között			Csak az III. elkészülte után.			
nettó	10 574 113 Ft				10 574 113 Ft	2 855 011 Ft	13 429 124 Ft
V	járda burkolat, Nyéki u. - Bajai út között, a Garay u. Ny-i oldalán			Csak az IV., VI. elkészülte után.			
nettó	9 349 599 Ft				9 349 599 Ft	2 524 392 Ft	11 873 991 Ft
VI	parkoló építés			Távközlési kábel kiváltását és az építési engedély megszerzését követően.			
nettó	4 126 171 Ft				4 126 171 Ft	1 114 066 Ft	5 240 237 Ft