

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00026
 Kedvezményezett: Bátaszék Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Költségkategória óra	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Nem elszámolható költségek	Összesen (Ft)
BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységek hez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Rehabilitációs szakméről bevonásának költsége a kivitelezésbe (a Felhívás alapján kötelezően megvalósítandó, a kivitelezést végigkísítő tevékenység, amellyel a szakági tevékenység meg tud valósulni - aktív közreműködés)	1	1 790 000	483 300	0	2 273 300
BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységek hez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Épületenergetikai tanúsítvány a befejezést követően (a Felhívás alapján kötelezően megvalósítandó tevékenység, az indikátor-értékek alátámasztását szolgálja)	1	250 000	67 500	0	317 500
BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységek hez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Hatósági díjak költségei (a projekt megvalósításához kapcsolódó hatósági/szolgáltatási díjak költsége)	1	200 000	0	0	200 000
BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Egysegyköltség alapon elszámolható költség	Egyösszegű átalány	Közbeszerzési eljárás díja (a projektben kötelező a vonatkozó jogszabály alapján a közbeszerzés, melynek eljárási költsége elszámolható)	1	130 000	0	0	130 000


GN

BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Egységköltség alapon elszámolható költség	Egyösszegű átalány	Közbeszerzési szakértő díja (A vonatkozó jogszabály közbeszerzési kötelezettséget ír elő, mely kapcsán független, akkreditált közbeszerzési szakértő kerül majd beszerzésre.)	1	650 000	175 500	0	825 500
BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Egységköltség alapon elszámolható költség	Egyösszegű átalány	Külső projektmenedzsment szolgáltatás költsége (az önkormányzat külső szakértői tevékenységre tervez szerződni, a projektmenedzsment tevékenység hatékony megvalósítása érdekében. A beszerzésnél figyelemmel lesz arra, hogy csak 100%-os önkormányzati vagy állami tulajdonú cég végezheti a támogatott tevékenységet)	1	1 880 000	507 600	0	2 387 600
BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Egységköltség alapon elszámolható költség	Egyösszegű átalány	Műszaki ellenőri szolgáltatás költségei (A projektben kötelező a műszaki ellenőr alkalmazása, melynek költsége tervezésre került. A tevékenység a szakma szabályai szerint fog zajlani)	1	750 000	202 500	0	952 500
BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkész ítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervdokumentáció - kiviteli tervek (a projektben tervezett kivitelezési munkák elvégzését biztosító tervek, amelyek a közbeszerzési eljárás dokumentációjának részét képezik majd.)	1	700 000	189 000	0	889 000
BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkész ítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Rehabilitációs környezettervező szakmérnök rehabilitációs (akadálymentesítési) tervfejezete (A projektben kötelezően megvalósítandó, a műszaki dokumentációval együtt elkészítésre kerül, és tartalmazza az előírásokat, megvalósításhoz szükséges információkat)	1	250 000	67 500	0	317 500

BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projekt Terv készítése (A projektben szükséges előkészítő tanulmány készítése, mely elkészítésére az önkormányzat külső szakértő céget kért fel)	1	2 000 000	540 000	0	2 540 000
BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes szűkségfelmérés a pályázathoz+energetikai tanúsítvány készítése (A projektben végzett előzetes energetikai felmérések és számítások képezik a projekt alapját, és adnak információt az indikátor-értékek megvalósulásával kapcsolatban.)	1	820 000	221 400	0	1 041 400
BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Födém+falak szigetelése (Kivitelezési munkák, melyek magukban foglalják az iskola projekt tárgyát képező részeinek tetőszigetelés-megvastagítását, valamint a falak külső hőszigetelésének megvastagítását, így komplet szigetelést nyújtva az épületnek)	1	26 369 200	7 119 684	0	33 488 884
BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	50 kW-os napelemes rendszer telepítése (50 kw-os csatlakozási teljesítményű HMKÉ rendszer az iskola tetőszerkezetére telepítve)	1	22 500 000	6 075 000	0	28 575 000
BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Fizikai és infokommunikációs akadálymentesítési munkálatok költségei: (A projektben kötelező az infokommunikációs és fizikai akadálymentesítés, amelyre kiemelt figyelmet kell fordítani az épület jellegéből fakadóan. A kivitelezési munkálatok sikeres megvalósítása a teljes iskolaépületre vonatkozóan kell, hogy tartalmazza az akadálymentesítési beavatkozásokat, melynek költségei az akadálymentesítési tervfejezet alapján kerülnek megvalósításra.)	1	13 300 000	3 591 000	0	16 891 000

BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	épület hőszigetelési munkák finanszírozásához szükség volt az önerő vállalására a becsült építési költségek tekintetében	1	6 992 557	1 887 990	8 880 547	8 880 547
BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységek hez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzés költsége (A Felhívás alapján kötelezően megvalósítandó tevékenység, az épülethasználok oktatására szolgál)	1	100 000	27 000	0	127 000
BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységek hez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelező nyilvánosság biztosításának költségei (Kötelezően megvalósítandó tevékenység, a projekt sikeres megvalósítását szolgálja)	1	370 000	99 900	0	469 900
BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék (A projekt költségvetésébe épített tartalékkeret, az elbírálás hosszúra nyúlása esetén fedezetül szolgálhat a költségnövekmények kapcsán)	1	3 770 000	1 017 900	0	4 787 900
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:								
ÖSSZKÖLTSÉG:								
96 213 984								
105 094 531								

.....
Bátaszék Város Önkormányzata
 Képviselet vezetője


.....

 Támogató
 P.H.

Kelt: Szekszárd, 2020. év 09. hónap 24. napján.

Kelt: Szekszárd, 2020. év 09. hónap 24. napján.

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00026**
 Kedvezményezett: **Bátaszék Város Önkormányzata**

Források:	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	96 213 984
Projekt elszámolható költsége	96 213 984
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
IV/1. OP-ból nem elszámolható ÁFA	0
IV/2. A támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása – egyéb, nem uniós forrás	0
V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei	8 880 547
Összesen:	105 094 531

Bátaszék Város Önkormányzata
 Kedvezményezett



Kelt: Szekszárd, 2020. év 09. hónap 24. napján.



Támogató

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2020. év 09. hónap 24. napján.

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00026**
 Kedvezményezett: **Bátaszék Város Önkormányzata**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2020.11.15.	Engedélyeztetési eljárások lefolytatása és a műszaki tervek elkészítése
2.	2020.11.20	Közbeszerzés lefolytatása
3.	2020.11.25	Kivitelezés 50% műszaki készültségi szint
4.	2020.11.30.	Kivitelezés 100% műszaki készültségi szinten
5.	2021.03.31.	A projekt fizikai zárása, a fejlesztéssel érintett létesítmények átadása


 Bátaszék Város Önkormányzata
 Kedvezményezett

 P.H.

Kelt: Szekszárd, 2020. év 09. hónap 24. napján.




 Támogató

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2020. év 09. hónap 24. napján.

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00026
 Kedvezményezett: Bátaszék Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
5	Az energetikai fejlesztéssel érintett épületek száma	Az eredmény az 5. mérföldkő keretében kerül teljesítésre, melynek dátuma 2021.03.31.A fejlesztés eredményeképpen a fejlesztéssel érintett épület külső hőszigetelése megújul, valamint a villamos-energia ellátását a telepített 50KW-os háztartási méretű villamos erőmű biztosítja.	1	db	-

.....
 Bátaszék Város Önkormányzata
 Kedvezményezett



P.H.

Támogató

Kelt: Szekszárd, 2020. év 09. hónap 24. napján.

Kelt: Szekszárd, 2020. év 09. hónap 24. napján.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00026

Kedvezményezett: Bátaszék Város Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltkozás	Cél kumulált
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2021.03.31.	209,5200	209,5200	209,5200
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2022.03.31.	0,0000	209,5200	209,5200
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2023.03.31.	0,0000	209,5200	209,5200
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2024.03.31.	0,0000	209,5200	209,5200
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2025.03.31.	0,0000	209,5200	209,5200
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2026.03.31.	0,0000	209,5200	209,5200
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2021.03.31.	212 089,9900	212 089,9900	212 089,9900
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2022.03.31.	0,0000	212 089,9900	212 089,9900
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2023.03.31.	0,0000	212 089,9900	212 089,9900
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2024.03.31.	0,0000	212 089,9900	212 089,9900
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2025.03.31.	0,0000	212 089,9900	212 089,9900

Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2026.03.31.	0,0000	212 089,9900	212 089,9900	212 089,9900
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2021.03.31.	239,7200	239,7200	239,7200	239,7200
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2022.03.31.	0,0000	239,7200	239,7200	239,7200
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2023.03.31.	0,0000	239,7200	239,7200	239,7200
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2024.03.31.	0,0000	239,7200	239,7200	239,7200
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2025.03.31.	0,0000	239,7200	239,7200	239,7200
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2026.03.31.	0,0000	239,7200	239,7200	239,7200
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2021.03.31.	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2022.03.31.	0,0000	50,0000	50,0000	50,0000
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2023.03.31.	0,0000	50,0000	50,0000	50,0000
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2024.03.31.	0,0000	50,0000	50,0000	50,0000
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2025.03.31.	0,0000	50,0000	50,0000	50,0000
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2026.03.31.	0,0000	50,0000	50,0000	50,0000
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2021.03.31.	70,1300	70,1300	70,1300	70,1300
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2022.03.31.	0,0000	70,1300	70,1300	70,1300
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2023.03.31.	0,0000	70,1300	70,1300	70,1300



6

Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2024.03.31.	0,0000	70,1300	70,1300
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2025.03.31.	0,0000	70,1300	70,1300
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2026.03.31.	0,0000	70,1300	70,1300

.....
Bátaszék Városi Önkormányzata
 Képviselet vezetője

 P.H.

 Kelt: Szekszárd, 2020. év 09. hónap 24. napján.

.....

 Támogató

 P.H.
 Kelt: Szekszárd, 2020. év 09. hónap 24. napján.

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00026**
Kedvezményezett: **Bátaszék Város Önkormányzata**

Alulírott **dr. Bozsolik Róbert polgármester**, mint **Bátaszék Város Önkormányzata** képviselőjében eljáró személy a **TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00026** azonosító számú „**A Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola B és C épületének energetikai korszerűsítése**” című projekt kapcsán

nyilatkozom, hogy

a(z) **Bátaszék Város Önkormányzata** az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdésének c pontja¹ alapján mentes a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

.....
Bátaszék Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2020. év 09. hónap 24. napján.

¹ Kérjük, hogy szíveskedjenek a releváns jogszabályhelyet megjelölni!



KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatásban részesített projekt megvalósítására

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00026**
Kedvezményezett: **Bátaszék Város Önkormányzata**

NEM RELEVÁNS

.....
Bátaszék Város Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Szekszárd, 2020. év 09. hónap 24. napján.

h

ch



KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00026
 Kedvezményezett: **Bátaszék Város Önkormányzata**

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Egybeszámított nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Bátaszék Város Önkormányzata	Építés	69 161 757 Ft		Nemzeti értékhatárt elérő, a Kbt. 115 § szerinti nyílt eljárás	

Bátaszék Város Önkormányzata
 Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2020. év 09. hónap 24. napján.



Támogató

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2020. év 09. hónap 24. napján.

Rövid összefoglalás a projektről

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00026**

Kedvezményezett: **Bátaszék Város Önkormányzata**

Bátaszék Város Önkormányzata energetikai szempontú felújítást, korszerűsítést valósít meg a projekt keretében a Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola B és C épületszárnyán. Az ingatlan 100%-os önkormányzati tulajdonban van, a fenntartó a Szekszárdi Tankerületi Központ. Az épület rendelkezik önálló energetikai rendszerrel, melynek fejlesztése energetikai központú felméréseken, számításokon alapul.

A megvalósítandó fejlesztés leírása röviden:

- Az egyik beruházási cél az épület földem,- és falrészekén utólagos hőszigetelés kialakítása, ezáltal az épület hőtechnikai jellemzők javítása,
- A másik cél a villamos energia igények részleges kielégítésére az iskola tetején egy háztartási méretű napelemes villamos energiatermelő rendszer létesítése.

Mivel a fejlesztés a település frekventált helyén valósul meg, így a beruházás társadalmi szemlélet hatása is igen jelentős. Ezzel a fejlesztéssel az Önkormányzat közvetett és közvetlen módon is hozzájárul a megújuló energia felhasználás növekedéséhez, a zöldgazdaság fejlesztéséhez. Az iskolaépület funkciója miatt a projekt a fiatalabb generációk számára is komoly jelentőséggel bír.

.....
Bátaszék Város Önkormányzata
 Kedvezményezett



Kelt: Szekszárd, 2020. év 09. hónap 24. napján

PROJEKT HELYSZÍNE

10. sz. melléklet

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00026**
Kedvezményezett: **Bátaszék Város Önkormányzata**

Alulírott **dr. Bozsolik Róbert**, mint a **Bátaszék Város Önkormányzata** képviselőjében eljáró személy ezúton nyilatkozom, hogy a **TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00026** azonosító számú projektet az alábbi helyszíneken tervezzük megvalósítani:

Irányítószám	Település	Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb)	Házszám	Helyrajzi szám
7140	Bátaszék	Budai utca	11.	594/3

.....
Bátaszék Város Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Szekszárd, 2020. év 09. hónap 24. napján.



NYILATKOZAT KOMMUNIKÁCIÓS TERV BENYÚJTÁSÁRÓL

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00026**
Kedvezményezett: **Bátaszék Város Önkormányzata**

Alulírott **Dr. Bozsolik Róbert** (*hivatalos képviselő neve*), mint **Bátaszék Város Önkormányzata** képviselőjében eljáró személy a **TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00026** azonosító számú „**A Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola B és C épületének energetikai korszerűsítése**” című projekt kapcsán

nyilatkozom, hogy


kommunikációs terv készítése jelen projekt esetében nem elvárás.

Kelt.: Szekszárd, 2020. év 09. hónap 24. napján

.....
Bátaszék Város Önkormányzata
Kedvezményezett



A



KÖTELEZŐEN ELŐIRT NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSÁT CÉLZÓ TEVÉKENYSÉGEK

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezették tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00026

Kedvezményezett: Bátaszék Város Önkormányzata

Szerződésben megítélt támogatási összeg*: 96.213.984.- Ft

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	X
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

Feladatok		Igen*	Nem*
A projekt előkészítő szakasza (1–4.)			
A projekt megvalósítási szakasza (5–9.)			
A projekt megvalósítását követő szakasz (10–14.)			
1	Kommunikációs terv készítése		X
2	Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		X
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	X	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése		X
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		X
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	„C”	
7	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		X
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	X	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése		X
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése		X
12	TÉRKEPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	X	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése		X

Kelt.: Szekszárd, 2020. év 09. hónap 24. napján

Bátaszék Város Önkormányzata
Kedvezményezett



* a megfelelő esetben "X" jelölés szükséges

**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00026**
Kedvezményezett: **Bátaszék Város Önkormányzata**

NEM RELEVÁNS


.....
Bátaszék Város Önkormányzata
Kedvezményezett
P.H.


Kelt: Szekszárd, 2020. év 09. hónap 24. napján.

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00026**
Kedvezményezett: **Bátaszék Város Önkormányzata**

**NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT,
UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI**

Alulírott **Dr. Bozsolik Róbert polgármester**, mint Bátaszék Város Önkormányzata képviselőjében eljáró személy a TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00026 azonosító számú „**A Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola B és C épületének energetikai korszerűsítése**” című projekt kapcsán

nyilatkozom, hogy

a tervezett költségeket, tevékenységként, utófinanszírozás keretében kívánjuk elszámolni.

.....
Bátaszék Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2020. év 09. hónap 24. napján.

EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00026**

Kedvezményezett: **Bátaszék Város Önkormányzata**

- Nyilatkozat a támogatási kérelem támogatásáról szóló döntésében megfogalmazott szerződéskötési feltételekről

- Képviselő-testületi határozat önerő igazolással

.....
Bátaszék Város Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Szekszárd, 2020. év 09. hónap 24. napján.

