A határozati javaslat elfogadásához

egyszerű többség szükséges, 
az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!

241. számú előterjesztés

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. november 29 -én,

16,00 órakor megtartandó ülésére

a BÁT-KOM 2004. Kft. vállalkozási keretszerződésének VI. sz. módosítása
	Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Készítette:  Bozsolik Zoltán mb. irodavezető
Törvényességi ellenőrzést végezte: Kondriczné dr. Varga Erzsébet

                                                                               jegyző  

Tárgyalja:

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság: 2017. 11. 28.



Tisztelt Képviselő-testület!

A Hunyadi u. 2/A szám alatti társasház földszint 2. számú lakásának felújítása az eredetileg tervezett költségeket jelentősen meghaladja.

A lakás teljes felújítása a tervezet szerint a tartalékkeretből történt volna. A lakás rendkívül lelakott állapota okán a költségek várhatóan 1,6 millió forintra emelkednek. 

A lakásban szükséges munkák:      - teljes elektromos rendszer felújítás, konyhában 

                                                           elektromos fűtőpanel beépítése





- megsüllyedt aljzat javítása, bontást követően látható 

                                                          lesz, hogy aljzat csere vagy csak javítás indokolt,padló 
                                                          burkolat csere (laminált padló beépítése)





- gáz fűtőberendezések karbantartása, felújítása






-  vízvezeték szerelési munkák, vízellátó berendezések 

                                                            cseréje a vizes blokkban és a konyhában





- a fentiekhez tartozó kőműves építőmesteri munkák






- teljes festés, mázolás

A lakás felújításának költségei jelen adatok szerint bontás előtti állapotban 1 611 626,-Ft.
A vállalkozási keretszerződésben a Hunyadi utcai ingatlanra jóváhagyott 6.744 eFt előirányzatból 1 693 eFt nem kerül ebben az évben felhasználásra, mert az oda tervezett munkák további előkészítő feladatokat igényelnek.

Javaslom a T. Képviselő- testületnek a fennmaradó előirányzatból 994 eFt –nak a földszint 2. számú lakás felújítására történő felhasználását, melyből a villanyszerelés, gáz készülék karbantartás, vízvezeték szerelés, vízellátó berendezés cseréje, beépítése valósulna meg I. ütemben. A munkálatok során még előkerülő problémák megoldására az 500 eFt-os tartalékkeretből lesz lehetőség.  
A II. ütem megvalósítására 2018.-ban kerülne sor, melynek keretében aljzat javítás, padló csere, kőműves munkák, valamint festés és mázolás történne 618 eFt értékben.
Mindezek alapján a vállalkozási keretszerződés 2. mellékletének módosítása szükséges az alábbiak szerint:
	Munka megnevezése
	Keretösszeg (br. eFt)

	Hunyadi utca 2/A. szám alatti ingatlan külső (homlokzati nyílászárók és bejárati ajtók) nyílászáróinak teljes körű cseréje és a villamos hálózat részleges felújítása, a földszint 2. számú lakás felújításának  I. üteme
	6.045,-


Továbbá a II. ütem megvalósítása érdekében a forrás 2018. évben való tervezése szükséges.

Kérem az alábbi határozati javaslat támogatását.
H a t á r o z a t i    j a v a s l a t :

Hunyadi u. 2/A szám alatti társasház földszint 2. számú lakásának felújítására 
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) a Hunyadi utca 2/A. szám alatti társasház földszint 2. számú lakása felújítási munkáinak I. ütemére bruttó 993.136,-Ft költséget a 2017. évi költségvetésében a lakásgazdálkodási feladatból befolyó és elkülönítetten kezelt bevételek terhére biztosítja, 
b) a Hunyadi utca 2/A. szám alatti társasház földszint 2. számú lakása felújítási munkák I. ütemének elvégzésével a Bát-Kom 2004. Kft.-t bízza meg,

c) a BÁT-KOM 2004. Kft.-vel kötött Bátaszék város közigazgatási területén végzendő karbantartási, beruházási és felújítási munkák tárgyú keretszerződés VI. sz. módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja,
d) felkéri a polgármestert, hogy a Hunyadi utca 2/A. szám alatti társasház földszint 2. számú lakása felújítási munkák II. ütemének elvégzésére a 618 eFt fedezet az önkormányzati bérlakások 2018. évi felújítási tervében kerüljön megtervezésre,
e) felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás és a felújítási munkák megrendelésének aláírására.
Határidő: 2017. december 15.

Felelős:  Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

               (a határozat megküldéséért) 
Határozatról értesül: BÁT-KOM 2004. Kft.
                                 Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda

                                 Bátaszéki KÖH városüzemeltetési iroda

