A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges, 
az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!


148. számú előterjesztés

Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. június 26.-án
16,00 órakor megtartandó ülésére

Garay utca felújítására (I.ütem) kötött vállalkozási szerződés I. módosítása 

	
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Törvényességi ellenőrzést végezte: Kondriczné dr. Varga Erzsébet
[bookmark: _GoBack]                                                                            jegyző
Tárgyalja:
PG Bizottság: 2019. 06. 25.





Tisztelt Képviselő-testület!

Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a Garay utca felújításáról (I.ütem).
A vállalkozási szerződés aláírásra került, a kivitelezési munkák megkezdődtek. 

A kivitelezési munkát az Alisca Bau Zrt.. végzi. A vállalkozó kezdeményezte a határidő módosítását a rendkívüli csapadékos időjárás miatt 2019.06.30. napról 2019.08.30. napra.

A fenti indokok figyelembe vételével javasoljuk a vállalkozási szerződés módosítását.
Javasoljuk az alábbi határozati javaslat elfogadását.




H a t á r o z a t i    j a v a s l a t :	
	      
Garay utca felújítása (I.ütem) tárgyú vállalkozási szerződés I. módosítására 

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a) egyetért az Alisca Bau Zrt.-t (7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 30) Garay utca felújítása (I.ütem) tárgyában kötött vállalkozási szerződés I. számú módosításával – befejezési határidő módosítás vonatkozásában, 
b) felhatalmazza a város polgármesterét a vállalkozási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 2019. június 29.
Felelős:   Dr. Bozsolik Róbert polgármester 
  (szerződés aláírásáért)

Határozatról értesül: 	Alisca Bau Zrt.
                                 Bátaszéki KÖH városüz. iroda
                                 Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda
                                 irattár


