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Tisztelt Képviselő-testület!
Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8,) Korm. rendelet tartalmi követelményei és eljárásrendje alapján – Kokas és Társa Tervező Kft. (7627 Pécs, Havi-hegyi u. 66.) elkészíti Bátaszék város településrendezési eszközeinek felülvizsgálatát.

A vállalkozási szerződés aláírásra került, a tervezési munkák folyamatban vannak. 

A vállalkozó kezdeményezte (1.sz. melléklet) a határidő módosítását, - mivel a megyei területrendezési terv nem áll rendelkezésre – a tervezési alaptérkép előállításától számított 3 hónapról - Tolna Megye Területrendezési terve véleményezési anyagának megjelenésétől számított 3 hónapra.

A fenti indokok figyelembe vételével javasoljuk a vállalkozási szerződés módosítását.

Javasoljuk az alábbi határozati javaslat elfogadását.

H a t á r o z a t i    j a v a s l a t :


Bátaszék város településrendezési eszközeinek felülvizsgálata tárgyú vállalkozási szerződés I. módosítására 

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a) egyetért a Kokas és Társa Tervező Kft. (7627 Pécs, Havi-hegyi u. 66.) Bátaszék város településrendezési eszközeinek felülvizsgálata tárgyában kötött vállalkozási szerződés I. számú módosításával, mely szerint a szerződés 2. pontjában a 3. ütem határidejének módosítása az alábbi tartalommal kerül megszövegezésre:
„A 2. ütem teljesítésétől számított 3 hónap.” szövegrész helyébe a „Tolna Megyei Területrendezési terve véleményezési anyagának megjelenésétől számított 3 hónap.” szöveg lép.
b) felhatalmazza a város polgármesterét a vállalkozási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 2019. szeptember 30.
Felelős:   Dr. Bozsolik Róbert polgármester 

  (szerződés aláírásáért)

Határozatról értesül: 
Kokas és Társa Tervező Kft.
                                 Bátaszéki KÖH városüz. iroda

                                 Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda

                                 irattár

