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2. KOTET
1. FEJEZET

SZERZODESES MEGALLAPODAS

KEHOP-2.2.1-15-2015-00021
azonositoszamu projekt

amely 1étrejott egyrészrol a

Martonvasar Varos Onkormanyzata

cime: 2462 Martonvasar, Budai ut 13.

képviseli: Dr. Szabo Tibor polgarmester
bankszamlaszama: 57800040-10055757-00000000

nyilvantartasi szama: 727431

Gyiir6 Kozség Onkormanyzata

cime: 2464 Gyaro, Rakoczi F. u. 49,

képviseli: Toth Béla polgarmester
bankszamlaszama: 11736082-15364108-00000000
nyilvantartasi szdma: 364108

Rackeresztir Kozség Onkorményzat

cime: 2465 Rackeresztur, Hosok tere 20.

képviseli: Dr. Szentes-Mabda Katalin Déra polgarmester
bankszamlaszama: 11500092-11049542-00000000
nyilvantartasi szama: 727211

Tordas Kozség Onkormanyzata

cime: 2463 Tordas, Szabadsag utca 87.

képviseli: Juhasz Csaba polgarmester
bankszdmlaszama: 11736082-15363097-00000000

nyilvantartasi szama: 363091

Pincehely Nagykézség Onkormanyzata

cime: 7084 Pincehely, Kossuth utca 81.

képviseli: Fekete Gabor polgarmester
bankszamlaszama: 11746029-15414519-00000000
nyilvantartasi szdma: 15733414

Bataszék Viros Onkormanyzata

cime: 7140 Bataszék, Szabadsag utca 4.

képviseli: Dr Bozsolik Rébert Zsolt polgarmester
bankszamlaszdma: 11746005-15414076-00000000
nyilvantartasi szama: 733304
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Bita Kozség Onkormanyzata

cime: 7149 Bata, Fo6 utca 147.

képviseli: Huszarné Lukécs Rozélia Anna polgarmester
bankszamlaszama: 11746005-15414052-00000000
nyilvantartasi szama: 733294

Tapolca Viros Onkormanyzata

cime: 8300 Tapolca, Hosok tere 15.

képviseli: Dobé Zoltan polgarmester
bankszamlaszama: 11748052-15429348-10630000
nyilvantartasi szama: 734169

(a tovabbiakban egyiitt “Megrendel6”™),

masrészrol

Colas Alterra Zrt.

cime: 1113 Budapest, Bocskai at 73.

képviseli: Sokorai Istvan, az Igazgatosag elndke, Gérbedi Laszlo vezérigazgatd kettd
cgyuttesen

bankszamlaszama: 12001008-00151278-00100007 (Raiffeisen Bank Zrt.)

cégjegyzékszama: Cg.01-10-048283

adoszam: 13961149-2-44

(a tovabbiakban “Vallalkoz6”) kozott.

1. Preambulum

1.1

1.2

1.3

Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlatolt Felelosségi Tarsasag
(1139 Budapest, Pap Karoly utca 4-6.), mint ajanlatkéré .Keretmegallapodas az
ajanlatkéré hataskdrébe utalt, a KEHOP 2. prioritas keretében megvaldsitando
beruhazasok megvalositdsara az észak- és kozép-dunantuli térségben” targyaban, az
Eurépai Unié Hivatalos Lapjaban [2016/S 051-083945] szamon 2016. marcius 12.
napjan megjelent ajanlati felhivast tartalmazo hirdetmeénnyel unios eljarasrend szerinti,
nyilt kozbeszerzési eljarast inditott a Kbt. 104. §-a szerinti, t6bb ajanlattevovel kotendo
keretmegallapodas megkotése céljabol.

Ajanlatkérének a kozbeszerzési eljarasban hozott dontése szerint a Vallalkozo lett
egyike azon gazdasagi szereplSknek, akikkel az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda
Nonprofit Korlatolt Felelosségli Tarsasag (1139 Budapest, Pap Karoly utca 4-6.)
keretmegallapodast kétott 2016. szeptember 29. napjan.

A felek rogzitik, hogy az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlatolt
Felel6sségii Tarsasag (1139 Budapest, Pap Karoly utca 4-6.), mint ajanlatkérd a
Megrendel6 kdzbeszerzésekrdl szo16 2015. CXLIIL térveny (tovabbiakban: ,,Kbt.””) 29.
§ (1) bekezdése szerinti meghatalmazasa alapjan 2016. november 21. napjan a
keretmegallapodasos eljaras 2. részeként verseny Ujranyitasi eljarast inditott a
Villalkoz6 és Megrendelé kozott 2016. szeptember 29. napjan megkotott
keretmegallapodas alapjan ,,Vallalkozasi szerzodés a KEHOP-2.2.1-15-2015-00021
azonositoszamu projekt keretében, Martonvasar, Gyuard, Rackeresztir, Tordas,
Pincehely, Bataszék, Bata, valamint Tapolca telepiiléseken megvalositando
szennyviztisztitd telep ¢és csatornahédlozat fejlesztesi feladatainak ellatasara
vonatkozoan, a FIDIC Sarga Konyv feltételei szerint™ targyaban a 339/2014. (XII. 19.)



Korm. rendeletben foglaltakkal Osszhangban. A fentiek szerinti ajanlatkéré a
kozbeszerzési eljaras eredményét tartalmazé irasbeli Osszegezést 2017. majus 25.
napjan kiildte meg ajanlattevi(k) részére azzal, hogy a kbzbeszerzési eljaras nyertese a
Vallalkozé. Mivel a lefolytatott kozbeszerzési eljaras soran a Megrendelé nevében
eljar6 ajanlatkérd a Vallalkozé ajanlatat fogadta el, ennek megfelelGen a felek a Kbt.
131. § (1) bekezdése értelmében a torvényes hataridén beliil szerzédést kétnek a jelen
Szerzédéses Megéllapodas és a 6.3 pont szerint hozza kapcsolédd mellékletek
(egylittesen: Szerzédés) feltételei szerint.

A felek rogzitik tovabba, hogy a Szerzédés finanszirozasa a »Eszak- és Kozép-
Dunéantili szennyvizelvezetési és —kezelési fejlesztés 1. (EKDU 1.)” elnevezésii
KEHOP-2.2.1-15-2015-00021 azonositoszamu projektben az Eurépai Unié és a
Megrendelé sajat forrasaibol, az Unios fejlesztések fejezetbe tartozo fejezeti kezelési
eldiranyzatok felhasznalasanak rendjérdl szolo 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
alapjan torténik.

2. A szerzodés targva, a felek kotelezettségei és nvilatkozatai
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A Megrendeld megrendeli, a Vallalkozé pedig elvallalja a jelen Szerzddésben
meghatdrozott tervezési és épitési munkak teljes kort, a teljesitési hataridén beliili
szerzOdésszerli elvégzését.

A Megrendel$ a jelen Szerzédés szerint, Martonvasat, Gy1ro, Rackeresztur, Tordas,
Pincehely, Bataszék, Bata, valamint Tapolca telepiiléseken megvalositandd
szennyviztisztito telep és csatornahalézat fejlesztésének FIDIC SARGA Kényv szerinti
tervezesét és kivitelezését (a tovabbiakban egyuttes emlitésiik alkalmaval: Létesitmény)
kivanja megvalositani. A Jelen Szerzédés teljesitése soran az egyes telepiilések
Létesitményelemnek tekintendék.

A felek megillapoddsa szerint a Vallalkozé koteles a Szerzédés értelmében a
kivitelezéshez és az iizemeltetéshez szlikséges terveket és a Létesitményt
szerzodesszertien, teljes koriien, miiszakilag és mindségileg kifogdstalan kivitelben, a
vonatkoz6 magyar el6irasoknak, miiszaki szabvanyoknak, valamint a technika maj
allasanak megfelel mindségben, hataridében egy szakvallalat gondossagaval
elkésziteni, az ehhez szikséges hatosagi engedélyeket (ide nem értve az lizemeltetési
engedélyt) beszerezni, illetve valamennyi egyéb szerzédéses kotelezettségét
szerzOdésszeriien teljesiteni. A Vallalkozé az elébbi, a Létesitmény szerzédésszerd
megvalositasara vallalt kételezettsége mellett kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy
jotallasi/szavatossagi koételezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

A FIDIC Sarga kényv (Elektromos és gepészeti létesitményekhez, valamint vallalkozo
altal tervezett épitési és mémaoki 1étesitményekhez, masodik, atdol gozott magyar nyelvii
kiadds, 2011. szeptember) szerinti megvalositasra tekintettel, Vallalkozénak a
vallalkozéi javaslatéban foglalt miiszaki megoldast kell megvalésitania, figyelemmel
ugyanakkor a kivitelezéshez és az iizemeltetéshey szlikséges, Vallalkozo altal elkészitett
tervek alapjan kiallitott kezeléi, uzemeltetdi, szakhatésagi eldirasokban vagy hatosagi
engedélyben foglalt esetleges eltérésekre. Amennyiben a megvaldsitashoz szlikséges
kezel6i, lizemeltetdi, szakhatosagi eldirasok vagy hatdsagi engedély(ek) a Vallalkozé
vallalkozéi javaslata alapjan elkészitett tervek muszaki modositasat irjak elé, ugy a
tervek ¢és ezaltal a megvaldsitandd miszaki megoldas is szerz6désmodositas és uj
kbzbeszerzési eljaras lefolytatasa nélkiil maodosithatoak abban az esetben, amennyiben
a modositds nem eredményezi a jelen szerzédés 3.2. pontja szerinti SzerzGdéses Ar
megvaltozasat, a modositott és az eredeti tervek alapjan megvalésitandé Létesitmények




2.4

2.5

2.6

2.7

kozott egyértelmiien megallapithato a miszaki egyenértékiiség, valamint a modositas
nem valtoztat jelen szerzddés altalanos jellegén, céljan és a megvaldsitando Létesitmény
miuszaki funkciojan.

Villalkoz6 a Szerzédéses Megallapodas alairasaval akként nyilatkozik, hogy a
Szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezé dokumentumokat és a Megrendeld altal a
rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat felelsségére
ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, elGirasokat ismeri. Vallalkozé a 3.2 pont
szerinti arat ezen informaciok figyelembevételével, szakmai tapasztalatara alapozva és
az épitési helyszin ismeretében allapitotta meg. Vallalkozo a Létesitmény funkcidjanak,
c€ljainak megfeleld, valamint a rendeltetésszert hasznalatdhoz és a teljes kord, eloirt
minoségi kovetelményeknek megfelelé megjelenésti és mindségli megvaldsitasahoz
sziikséges tervezési €s kivitelezési munkakat kalkuldlni tudta, és a miuszaki és
igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.

A Megrendel6 koteles a Szerz6dés szerinti fizetési és egyéb kotelezettségeit teljesitent,
ennek keretében az 1.3 pont szerinti k6zOsségi tamogatds, illetve adott esetben a
kapcsolodo valamennyi hazai tarsfinanszirozasi forras szabalyszert igénybevételéhez
sziikséges intézkedéseket hataridében megtenni. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy
szamldinak kibocsatasa, illetve a Szerzddés szerinti adatszolgaltatasai soran koteles
megfelelni a kozosségi tamogatas, illetve adott esetben a kapcsolodd hazai
tarsfinanszirozas terhére valo elszamolasara vonatkozé specialis k6zosségi és hazai
szabalyoknak.

A Vallalkozo feladatat képezi tovabba minden olyan munkarész is, amelyek a Szerzédés
€s, vagy annak mellékleteiben kiilon nem kertiltek nevesitésre, de a Szerzddés targyaban
megnevezett munkak megvalositdsahoz, tovabba a Létesitmény szerzodésszeri
kivitelezéséhez és rendeltetésszerli hasznalatahoz elengedhetetlentl sziikségesek. Ezen
tevekenységek, folyamatok elvégzésére igénnyel a Vallalkozo nem élhet.

Vallalkoz6 koteles a szerz6dés targyat képezd beruhazast az ajanlatahoz csatolt szakmai
ajanlataban vallalt megajanlasoknak ¢s kovetelményeknek megfeleléen megvaldsitani
az alabbi szerint:

Nyertes

Vizsgalati elem

Megajanlas

ajanlattevd
vallalasai
(igen/nem)

2.1,
Porszennyezés
csokkentése,
levegévédelem

A szallitojarmivek kizarolag kapacitasuk, teherbirasuk legalabb
90 %-at elérd kihasznaltsag mellett mozgathatoak a fuvarszamok
csOkkentése érdekében

igen

Porz6 anyagok szallitasa kizarélag ponyvaval fedetten torténik

igen

Erintett telepiilésrészen az esetleges széllitasi szennyezédések
(felhordott sar, por) folyamatos eltavolitasanak biztositasa

igen

Kizéarélag EURO 111 vagy annal korszeriibb normanak megfelelé
tehergépjarmivek alkalmazasa legalabb 50 %-ban

igen

Vallalja a megkdozelitési utvonalak rendszeres nedvesitését
szaraz id6ben (lakott teriileten beliil)

igen

Felvonulasi teriilet épitéanyag tarolasira szolgald részének
porfogd haldval torténd korbekeritése

igen

Vallalja szilard vagy legalabb zuzott k6 burkolata felvonulasi
teriilet kialakitasat, ill. igénybevételét

igen




Vizsgalati elem

Megajanlas

Nyertes
ajanlattevé
vallalasai
(igen/nem)

Ajanlattevé véllalja, hogy a tervezési feladatai elvégzéséhez
igénybe vesz leveg6tisztasag-védelem teriiletén szakmai
tapasztalattal rendelkez6 szakértét

igen

2.2. Zajterhelés
csokkentése

Vallalja, hogy zajjal jard kivitelezési munkat csak napkézben
7:00-18:00 kozotti idészakban ill. szombaton 8:00-12:00 kozotti
idészakban végez

igen

Villalja, hogy éjszaka nem végez kivitelezési munkat 22:00-
06:00 ora kozott

igen

Vallalja, hogy éjszaka nem végez szallitasi feladatot a
munkateriiletre 22:00-06:00 6ra kdzott

igen

Villalja, hogy oktatasi, szocidlis, egeszségligyi intézmény (helyi
onkormanyzattal egyeztetett intézmények) 100 m-es kdrzetében
zajjal jar6 munkavégzés kizarolag az intézmény vezetjével
elére egyeztetett idépontban torténik

igen

Villalja, hogy zajjal jar6 munkavégzés esetén tajékoztatja az
¢rintett ingatlanok lakossagat, az adott ingatlanhoz eljuttatott
irott informacios anyag formajdban, vagy az Onkormdanyzat
honlapjan keresztiil

igen

Vallalja, hogy a nagyobb zajjal (zavaro zajkibocsatassal) jard
tevékenységeket (aszfaltmaras, burkolatbontas) a délelétti
drékban, pihendiddn kiviil végzi

igen

Ajénlattevé vallalja, hogy a tervezési feladatai elvégzéséhez
igénybe vesz zaj- és rezgésvédelem teriiletén szakmai
tapasztalattal rendelkez6 szakértot

igen

2.3. Forgalom és
kozuti
infrastruktira
fenntartasa,
kedvezmények
nyujtisa a helyi
lakossagnak

Az érintett teriilet lakosségfinak folyamatos, kdzvetlen, barmikor
elérhet6 tajékoztatisa (Onkorményzat honlap) az érintett
telepiilésrész esetleges forgalomkorlatozasairol

igen

Valamennyi  lakdingatlanra személygépjarmiivel  torténéd
behajtas lehetdségének folyamatos biztositasa (legalabb napi egy
ki- és behajtas)

igen

Vallalja, hogy az alkalmazott atjarok kialakitasanal fi gyelembe
veszi a mozgaskorlatozottak érdekében tett akaddly-mentesitési
eléirasokat is (fellépd nélkiili kialakitds), mely egyben segitséget
jelent a babakocsival kézlekeds kismamak, illetve a bottal,
kerettel jard idosek szamara is.

igen

Villalja, hogy a biztonsagos kerékparos forgalmat a beruhazas
ideje alatt minden kériilmények kézétt folyamatosan biztositja az
utak legaldbb egyik oldalan, ahol sziikséges ideiglenes
provizoriumokkal, illetve ideiglenes lefedésekkel.

igen

Villalja, hogy a tomegkozlekedési eszkdzok forgalmat a
megszokott menetrendeknek megfeleléen biztositja.

igen

Villalja, hogy amennyiben a megallohelyek ideiglenes
elhelyezésére lesz sziikség, annak kialakitasa a személyszallitd
kozszolgaltatokkal egyeztetve, sarmentesen megkdzelithetd
helyen, az érintett lakossag elSzetes értesitése mellett alakitja ki.

igen

Az esetlegesen keletkezd veszélyes hulladékok tarolasara
alkalmas gyiijté edényzet helyszinen tartasa

igen

24.

A kivitelezés megkezdését megelz6en az esetlegesen keletkez6

igen




Vizsgalati elem

Megajanlas

Nyertes
ajanlattevo
vallalasai
(igen/nem)

Talajszennyezés
csokkentése

veszélyes hulladék kezelésere, szallitasra jogosult szakcég
igénybevételét igazolo megkotott szerzodés bemutatasa

Helyszinen dolgozo folmunkagépek hidraulikacsoveinek,
esetleges kenGanyag szivargasanak napi, frasban dokumentalt
ellendrzésének vallalasa

igen

A jarmiivek, foldmunkagépek tankolasa kizarolag szilard,
burkolt talajon az adott munkaterilet felvonulasi teriiletén az
esetleges azonnal karmentesitésre alkalmas kornyezetben
torténik, vagy kiépitett izemanyagtolto allomason

igen

A kivitelezéssel  érintett  kozteriiletek téli  sikossag
mentesitésének  vallalasa  kornyezetbarat szordanyaggal
(kalcium-klorid vagy édesvizi mészk$ granulatum és kalcium-
klorid keveréke 80 / 20 %-os aranyban.)

igen

Ajanlattevé vallalja, hogy a tervezési feladatai elvégzéséhez
igénybe vesz viz- és foldtani kozeg védelem teriiletén szakmai
tapasztalattal rendelkezd kornyezetvédelmi szakért6t

igen

A munkateriileten nyertes ajanlattev ill. kozremiikodoi altal
termelt kommunalis hulladék szelektiv gytjtésenek biztositasa

igen

2.5
Hulladékgazdalk
odas, az érintett
kozteriilet,
telepiilésrész ¢és a
kivitelezés
hulladékgazdalk
odasanak
zavartalansaga

A telepiilésen  miikddd hulladékgytijtés  (gytijtosziget,
hulladékudvar ill. hazhoz mend) zavartalansaganak biztositasa a
kivitelezés teljes idOtartama alatt

igen

| Epitési hulladékok ujrahasznositasanak vallalasa legalabb a
keletkezett dsszes épitési hulladék tomegének 10 %-ban

igen

Vallalja, hogy az irodai munkak soran felhasznalt papirok 40 %-
4ban ujrahasznositott papir keriil alkalmazasra

igen

Vallalja, hogy az éves kotelezd gépkarbantartason tul minden
projekt megkezdésekor a munkateriiletre szallitas elott a gépek
4tnézése, karbantartasa, szikséges javitasa megtorténik — az
esetleges olajfolydsok megakadalyozas érdekében

igen

Ajanlattevé vallalja, hogy a tervezeési feladatai elvégzéséhez
igénybe  vesz hulladékgazdalkodas  teriileten szakmai
tapasztalattal rendelkezd komyezetvédelmi szakért6t

igen

Kivitelezés megkezdését megelézoen képileg is dokumentalva
felméri a kivitelezéssel érintett zoldfeliileteket, fas szara
novényeket, cserjéket

igen

2.6. Elovilag

védelme

Védettséget élvezd €l6lény jelenlete esetén gondoskodik annak
szakszerti attelepitésérél, amennyiben az elkeriilhetetlen

igen

Vallalja az elpusztult ndvényzet eredeti  allapotanak
helyreallitasat, amennyiben azt a kivitelezés eredményekeént
létrejovo allapot lehetdve teszi.

igen

Nyitott munkaarkok esetén napi egy alkalommal dokumentéltan
gondoskodik a munkaarkok 4tvizsgalasarol a munkaarokba esett
élslények (hiillok, kétéltliek, em16sok) mentésérol

igen

Villalja, hogy az utvonalak megtervezése soran elkeriili a
természetvédelmi  teriileteken, Natura 2000 teriileteken
keresztili szallitast

igen

Villalja, hogy 48 oran tul nem takarja el a zoldteriletet a kiemelt
talajjal annak megovasa érdekében

igen




Nyertes
ajanlattevo
vallalasai

(igen/nem)

Vizsgalati elem Megajanlas

Villalja az épitett kornyezethez illeszkedé éshonos, az okologiai | igen
komyezetnek megfeleld novények telepitését a helyreallitasi
munkak soran.

Villalja, hogy kidolgozott havaria intézkedési tervvel igen
rendelkezik a kivitelezés teljes idétartama alatt

Ajanlattevé vallalja, hogy a tervezési feladatai elvégzéséhez igen
igénybe vesz €lévilagvédelem teriiletén szakmai tapasztalattal
rendelkezé természetvédelmi szakért6t

Amennyiben a fenti részszempontra tett megajanlasok, vallaldsok (Kdrnyezetvédelmi-
fenntarthatosagi vallalasok a tervezés és a kivitelezés vonatkozasaban) nem keriilnek betartasra
a szerzodes teljesitése soran a Vallalkozé ajanlataban és a Szerzddésben foglaltak szerint, a
Vallalkozé sulyos szerz8désszegést kivet el.

A Kbt. 142. § (5) bekezdése Megrendeld kotelezettségévé teszi a Vallalkozd
szerzOdesszegésének bejelentését a Kozbeszerzési Hatdsag felé.

Ezen bejelentést kévetden a Vallalkozo a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjaban foglalt kizar6 ok
hatalya ala kertl.

3. Ellenszolgaltatas Gsszege és fizetési feltételek

3.1 A Szerzédés egyosszegli (atalanyaras) tipusu.

3.2 A Szerzédéses Ar nettd 6.200.646.609 forint, azaz netté hatmillidrd-kettszazmillio-
hatszdznegyvenhatezer-hatszazkilenc forint, amely megegyezik a Vallalkozo, mint
nyertes ajanlattevd altal a szerz6dés megkotését megel6z6 kozbeszerzési eljarasban
megajanlott Egydsszegii Ajénlati Ar 6sszegével.

3.3 A Szerzddéses Arra esé mindenkori AFA a hatédlyos jogi szabalyoknak megfelelGen
fizetendd. A tdmogatas szempontjabol elszamolhat6 koltség meértékéig a Szerzédéses
Arnak 92,816816 %-a EU és koltségvetési tamogatasbol keriil finanszirozasra (A jelen
pontban meghatarozott timogatasi intenzitas mértéke a mindenkor hatalyos Tamogatasi
Szerzodés alapjan modosulhat).

34 A Villalkozé a Szerzédéses Ar fejében teljes korlien vallalkozik a Létesitmény
rendeltetésszerli megvalodsitasara, valamint az egyéb szerzédéses kotelezettségek
teljesitésére. A Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a Szerzédés Ar a Vallalkozd
szerzodéses kotelezettségeihez tartozo dsszes koltséget tartalmazza, fliggetleniil azok
jellegétol.

3.5 A Villalkoz6 a szerzédés hatalybalépését kovetden a 3.2 pont szerinti ellenértékre esé
clszamolhaté koltség legfeljebb 50 %-dnak megfeleld, 3.100.323.304 forint, azaz
hérommilliérd-egyszézmilIi()-héromszézhuszonhéromezer-héromszéznégy forint
ellegre tarthat igényt a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet 118/A. § (2a) bekezdése
alapjan el6legbiztositék ellenében vagy a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet 1.
mellékletének 134.4. pontjaban foglaltak (, Ha a jogosulatian igénybevétel a szallité
szandékos magatartdasdra vezethetd vissza, és a szallité nem nyujtott biztositékot, az



iranyito hatosag felszolitja a szallitot az eldleg visszafizetésére. Ha a szallito a
visszafizetési kételezettségének a visszafizetésre megallapitott hataridében nem vagy
csak részben tesz eleget, az iranyito hatosag a vissza nem fizetett dsszeg adok modjara
torténd behajtasa céljabol megkeresi az allami adohatosagot. Behajthatatlansag esetén
az iranyito hatosag kezdeményezi az allami adohatosagnal a szallito és a szallitoban
tobbségi befolyassal rendelkezé szervezet adoszamanak térlését.””) alkalmazasanak
tudomasul vétele esetén (ebben az esetben a Vallalkozonak el6leg-visszafizetési
biztositék nyujtasi kotelezettsége nem all fent). Az el6legbiztositék mértéke az eldleg
Osszege, csokkentve a 3.2 pont szerinti ellenértékre esé elszamolhat6 koltség 10%-aval.
A biztositék szolgaltatasdnak kotelezettségét a KEHOP Iranyité Hatdsag, mint tamogatd
felé a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjdban meghatarozottak mellett a 2014-2020
programozasi id6szakban az egyes eurdpai unids alapokbol szarmazo tamogatasok
felhasznalasanak rendjér6l szolé 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 83. § (1)
bekezdéseben irt biztositéki formakban is teljesithetd. A 3.2 pont szerinti ellenérték
valtozdsa a szerzOdés teljesitése soran az elbleg Osszegét nem érinti. Az eldleg
igényléséhez eldlegbekérd dokumentum is sziikséges. A biztositékot a Vallalkozo az
eloleg — kiilon elélegbekéré okiratban torténé — igénylésével koteles kozvetleniil a
KEHOP Iranyité Hatdsag részére benyujtani a Megrendel$ egyidejl értesitése mellett.
Megrendel$ az értesitéstdl szamitott 5 napon beliil jelezheti az el6leggel kapcsolatos
fenntartasat. Ennek hianyaban az eléleg-igénylést a Megrendel6 részérdl elfogadottnak
kell tekinteni. A Vallalkozé koteles a folyositott szallitoi eldlegrél szamlat kiallitani €s
azt a Megrendel6 részére megkiildeni. A Megrendel6é koteles a Vallalkozo altal
megkiildott eldleg-szamlat annak beérkezését kovetd 5 napon beliil zaradékolni és
annak daltala hitelesitett masolati példanyat a KEHOP Iranyito Hatdsag részére idokozi
kifizetési igénylés keretében megkiildeni. Az eléleg elszamolasa a FIDIC "Sarga konyv"
szerinti Altalanos Feltételek 14.2 Alcikkelyében foglaltaknak megfelelen térténik
azzal, hogy Vallalkozé minden egyes részszamlaban €s a végszamlaban az igénybe vett
eldleg aranyaval azonos mértékben szamolhatja el az eléleget, ameddig az eldleg teljes
mérteke jovairdsra nem kertilt. Vallalkozonak az eldleget a benyujtasra keriilé
résszamlak és a végszamla 0sszegébdl kell levonnia az eldleg elszamolasakor addig,
ameddig az eldleg teljes mértéke elszdmolasra nem keriil, ugyanakkor az adott
részszamla és a végszamla maximum 50% - at szamolhatja el eldlegként. Az
elélegszamla Kbt. 135. §-ban, a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében, illetve a 322/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 30. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelden kézvetlen
szallito1 kifizetéssel kerlil kifizetésre.

A teljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az
iranyadoak.

Az ellenszolgaltatas a Vallalkozo altali (rész)teljesitést, a Megrendeld (miiszaki ellendr)
altal ennek elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolas alapjan helyesen kiallitott
(rész)szamla kézhezvételet kvetden atutalassal — forintban - keriil kiegyenlitésre a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (1)-(6) bekezdései és a 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendelet vonatkozo rendelkezései szerint - a helyesen kiallitott (rész)szamla
kézhezvételétol szamitott 30 napon beliil.

Amennyiben a Vallalkozo¢ a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, ugy a Ptk. 6:130.
§ (1)-(2) bekezdésetdl eltérden a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglalt szabalyok szerint
torténik a szerzodésben foglalt ellenérték kifizetése.

A kifizetésekre utdlag a teljesitésekkel értékaranyosan keriil sor. A teljesitéssel
ertékaranyos részszamlak (Kézbenso kimutatasok) az alabbi litemezésben nytjthatéak
be:
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Megrendel a miszaki elérehaladasnak megfelelden részszamla benytjtési lehetGséget
biztosit Vallalkoz részére a miiszaki tartalom teljesitettségére vonatkozéan 5 %-os
késziiltségi fokonként. Ennek értelmében az els6 részszamla benyujthato a vallalkozasi
szerzodésben rogzitett miiszaki tartalom 5 %-os teljesitettsége elérésekor, mig az utolsé
részszamla benyujthato a véllalkozasi szerz6désben rogzitett miiszaki tartalom 95 %-os
teljesitettsége elérésekor.

Vegszamla benyujtasanak idSpontja: amikor a teljes Létesitmény teljesitése kapcsan az
Atadas-atvételi Igazolas a Mérndk részérdl kiadasra kertilt.

A részszamlak szerinti nettd ellenszolgaltatas a szerz6dés megvalosult értékét nem
haladhatja meg.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. § alapjan az ellenszolgaltatas kifizetésére csak
az adott munkara, munkarészre vonatkozo teljesitésigazolas kiallitdsat kévetSen
kertilhet sor.

A kifizetés vonatkozasaban az ad6zas rendjérél szol6 torvény (Art.) 36/A. § szerint kell
eljarni.

Megrendeld felhivja Villalkozo figyelmét, hogy a 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet
27. § (2) bekezdése alapjan a Vallalkozé az alvallalkozéval kotendd szerzédésben az
alvallalkozo teljesitésének elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos
igényeinek biztositékaként legfeljebb a szerzédés szerinti, afa nélkiil szamitott
ellenszolgaltatas 10-10%-at elérd biztositékot kéthet ki.

Vallalkozonak (¢és adott esetben Alvallalkozéjanak) a Megrendeldre nézve mindenkor
hatalyos AFA torvény (az altalanos forgalmi adorél sz6lé 2007. évi CXXVIL tv.)
vonatkozo rendelkezései szerint kell kiallitania az aktualis szamlajat.

Az ajanlattétel, az elszamolas, a szerz3dés és a kifizetés pénzneme: HUF.

Megrendel§ jelen szerzodésbil eredd fizetési kotelezettségeinek késedelmes teljesitése
esetén a Polgdri Torvénykonyvrdl szol6 2013, évi V. torvény 6:155. § (1) bekezdése
szerinti mértéki késedelmi kamatot koteles megfizetni Vallalkozo részére.

Tartalékkeret: Megrendelé tartalékkeretet nem biztosit.

A Vallalkozo a jelen Szerzédéses Megallapodas hatalybalépésével egyidejlileg koteles
Osszesen a 3.2. pont szerinti nett6 ellenérték 5 %-anak megfelel Osszegli teljesitési
biztositékot nyujtani az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlatolt
FelelGsségi Tarsasag (1139 Budapest, Pap Karoly utca 4-6.) részére az alabbiak szerint:
Villalkoz6 a jelen Szerz6déses Megallapodas hatalybalépésével egyidejlleg,
Letesitményelemenként, az adott Létesitményelem nettd ellenértéke 5 %-anak
megfelel6 Osszegli teljesitési biztositékot nyljt az NFP Nemzeti Fejlesztési
Programiroda Nonprofit Korlatolt Felel6sségii Tarsasag (1139 Budapest, Pap Karoly
utca 4-6.) részére. A biztositék szolgaltatasanak kotelezettségét a Kbt. 134. § (6)
bekezdés a) pontjdban meghatérozottak szerint lehet teljesiteni. A 3.2. pont szerinti
nettd ellenérték véltozasa a szerz6dés teljesitése soran a teljesitési biztositék Osszegét
nem ¢rinti. A teljesitési biztositéknak az adott Létesitményelem sikeres miiszaki atadas-
atvételi eljarasanak lezarasaig kell érvényben lennie. A Szerzédés Vallalkozé altali nem
teljesitése esetére Megrendeld a teljesitési biztositék terhére szerzodésszegésbdl eredd
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igényeinek érvényesitése érdekében kielégitest kereshet. A biztositek cimzettje az NFP
Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlatolt Felelosségli Tarsasag (1139
Budapest, Pap Karoly utca 4-6.). A Kbt. 134. § (4) bekezdésének megfeleléen a
biztositék rendelkezésre allo Osszege a Megrendeld kovetelésének kielégitésével
csokken, mely esetben Villalkoz6 nem koteles a biztositék jelen szerzddésben
meghatarozott mértékd folyamatos fenntartasara.

A Vallalkozo a jotallas korében felmeriilo kotelezettségei teljesitésének biztositekakeént
kételes Osszesen a 3.2. pont szerinti netté ellenérték 5 %-anak megfelel6é Osszegii
jolteljesitési biztositékot nyujtani az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit
Korlatolt Felelosségli Tarsasag (1139 Budapest, Pap Karoly utca 4-6.) részére az
alabbiak szerint: Vallalkozo Létesitményelemenként, az adott Létesitményelem sikeres
muszaki atadas-atvételi eljarasanak lezarasakor, az adott Létesitményelem nettod
ellenértéke 5 %-anak megfelel6 6sszegli jolteljesitési biztositékot nytjt az NFP Nemzeti
Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlatolt Felelosségli Tarsasag (1139 Budapest,
Pap Karoly utca 4-6.) részére. A biztositék szolgaltatasanak kotelezettségét a Kbt. 134.
§ (6) bekezdés a) pontjaban meghatarozottak szerint lehet teljesiteni. A jolteljesitési
biztositéknak az adott Létesitményelem sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras
lezarasanak napjatol szamitott 36 honapos jotallasi kotelezettség Vallalkozo altali hibas
teljesités esetére kell fennallnia. A jolteljesitési biztositek rendelkezésre allasat a
Vallalkozonak az adott Létesitményelem jotallasi idészakanak végeéig kell biztositania.
A biztositék cimzettje az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlatolt
Felelosségli Tarsasag (1139 Budapest, Pap Kéroly utca 4-6.). A Kbt. 134. § (4)
bekezdésének megfelelden a biztositék rendelkezeésre allo Osszege a Megrendeld
kovetelésének kielégitésével csokken, mely esetben Villalkozo nem koteles a biztositék
jelen szerzédésben meghatarozott mértékii folyamatos fenntartasara.

A Villalkozd nem fizet, illetve szamol el a szerz6dés teljesitésével dsszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében mertilnek fel, és melyek a Vallalkozé
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak. Tovabba a szerzddés teljesitésének
teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel6 szamara megismerhetoveé
teszi €s a Kbt. a 143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul
ertesiti.

4. A megvalositas idotartama, teljesités hatarideje

4.1

A Vallalkozdé a Létesitmény szerzddésszerli megvalositasat a szerzodés hatalyba
1épésétdl szamitott 1095 napos idétartamon beliil koteles teljesiteni, figyelemmel az
alabbiakra: A keretmegallapodas megkotésére iranyuld kozbeszerzési eljaras ajanlati
dokumentécidja alapjan ,, Ajanlattevo altal benyujtott hianytalan és az alabb részletezett
modon alatamasztott, a lent régzitett 4 alfeladatnal meghatarozott maximalis értékeket
meg nem halado paraméterekkel rendelkezé megoldas (az alatamasziasra szolgalo
benyujtando  dokumentumokkal ill. a megvalosithatosagot alatamaszto miiszaki
iitemtervvel egyiitt,) Pincehely Nagykézség mintafeladattal érintett ingatlanjai
tekintetében a keretmegdllapodas meghkotését kovetoen a versenyujranyitas alapjan
(ajanlattevo nyertessége esetén) megkdtendo vallalkozasi szerzodés részéve valik, igy
mint ilyen ajanlattevé beszerzés targyara, ajanlatkérd altal meghatarozott miiszaki
leirasban foglalt, szerzddeés részévé valo ajanlatnak tekintendd.” A fentiekre tekintettel
Pincehely telepiilés tekintetében a sikeres miszaki atadas-atvételi eljaras lezarasara
nyitva allé idotartam megegyezik a mintafeladat részeként benyujtott litemtervben
kalkulalt idotartammal. Hataridoén beliil teljesit a Vallalkozé, amennyiben — erre
vonatkozo hatésagi eldirds esetében — a probaiizem lejartat kdvetd muszaki atadas-
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atveteli eljaras sikeres lezarasara a fenti hataridén beliil sor keriil. A teljesitési hataridé
az esetleges probaiizem idOtartamat is magaba foglalja. A probaiizem idStartama a
hatosagi engedélyekben meghatérozottak szerint alakul, amennyiben a hatosag
probaiizem lefolytatasat irja el6.

Megrendel§ el6zetes, irasos hozzajarulasaval Vallalkozo elételjesitésre jogosult.

Amennyiben Vallalkoz6 egy adott Létesitményelem szerzédésszerli megvalositasat —
belecrtve a probaiizem idétartamat is - a fenti 4.1 pontban foglalt teljesitési hataridé
lejarta el6tt elvégzi, igy Megrendelé az adott Létesitményelem vonatkozésiban az
atadas-atvételi eljarast lefolytatja a FIDIC Sarga Konyv 10.2 Alcikkelyében foglaltak
szernt.

Ha a Vallalkoz6 olyan okbél, amelyért felelés a szerzédésben foglalt teljesitési hataridét
késedelmesen teljesiti, a késedelem minden naptéri napja utan a teljes netté szerzédéses
ar 1,0 %-a mértékii késedelmi kotbért koteles fizetni. A kdtbérfizetési kitelezettség
akkor is fennall, ha a Megrendelének kara nem meriilt fel. A kotbér megfizetése azonban
nem mentesiti Vallalkozot a szerzédés teljesitése, valamint Megrendel6 kotbéren feliili
karanak megtéritése alol. A késedelmi kotbér maximalis mértéke a teljes nettd
szerzédeses ar 25 %-a lehet, melynek meghaladésa esetén Megrendelé jogosult a
szerzod¢st azonnali hatallyal felmondani vagy a szerzédéstél elallni a Vallalkozdval
szembeni kartéritési kitelezettség nélkiil.

A késedelmi kotbér a szerzédésszegés napjan esedékessé valik. Megrendel6 a késedelmi
kotbér dsszegét jogosult a Vallalkozo altal kiéllitott szémlaba beszédmitani, figyelemmel
ugyanakkor a Kbt. 135. § (6) bekezdésben foglaltakra. Kotbérfizetési kotelezettség
esetén Vallalkozo koteles kiilon nyilatkozatban is elismerni Megrendelé kovetelését.
Amennyiben Villalkozo6 a kétbérfizetési kotelezettségének elismerését jogszertitleniil
megtagadja, Megrendel6 jogosult érvényesiteni vele szemben minden e kételezettsége
megszegesebdl eredd tényleges karokat, indokolt kdltségeket, elmaradt hasznokat.

Megrendeld hibas teljesitési kotbért hatiroz meg arra az esetre, ha a Vallalkozo olyan
okbol, amelyért felelds, hibasan teljesit. A kdtbérfizetési kitelezettség akkor is fennall,
ha a Megrendel6nek kara nem meriilt fel. A kotbér megfizetése azonban nem mentesiti
Villalkozo6t a Megrendel$ kotbéren feliili karanak megtéritése aldl. A hibas teljesitési
kotbér mértéke a hibés teljesitéssel érintett munkarész netté vallalkozasi dijanak 25 %-
a. Amennyiben a fizetendé kotbér Gsszege meghaladja az egyedi szerzédés nettd
értekeének 25 %-at, a Megrendel6 — a Vallalkozoval szembeni kartéritési kotelezettség
nélkiil — a szerzédést azonnali hatallyal felmondhatja vagy elallhat a szerzédéstél.

A hibds teljesitési kotbér a szerz6désszegés napjan esedékessé valik. Megrendel§ a hibas
teljesitési kotbér Osszegét jogosult a Vallalkozo altal kiallitott szamléba beszamitani,
figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 135. § (6) bekezdésben foglaltakra. Kotbérfizetési
kotelezettség esetén Vallalkozo koteles kiilon nyilatkozatban is elismerni Megrendel§
kdvetelését. Amennyiben Vallalkozo a kotbérfizetési kotelezettségének elismerését
Jogszertitleniil megtagadja, Megrendeld jogosult érvényesiteni vele szemben minden e
kotelezettsége megszegésébdl eredd karokat, koltségeket, elmaradt hasznokat.

Vallalkozo teljesitése akkor hibds, ha az a teljesités idépontjaban nem felel meg a
szerzodesben vagy annak alapdokumentumaiban, vagy jogszabalyban megallapitott
mindségi kdvetelményeknek.
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Vallalkozé koteles meghitsulasi kétbért fizetni, amennyiben a szerzédésben szereplé
feladatok teljesitése meghitsul olyan okbol, amelyért a Viéllalkozé felelds, tovabba a
Vallalkozé 4ltal a teljesités jogos ok nélkili megtagaddsa, a Vallalkozo
szerz6désszegése miatt a Megrendeld altal jogszertien gyakorolt eléllas, illetve azonnali
hatalya felmondas esetén. A meghitsulasi kotbér mérteke az egyedi szerzodés szerinti
netto ellenérték 25 %-a.

5. A Villalkozo altal nyujtott jotallas

5.1

5.2

53

Véllalkozo az altala elvégzett valamennyi munkéara vonatkozéan a sikeres
(hianymentes) miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasanak napjatol szamitott 36 honap
idétartamu jotallast koteles vallalni. A jotallasi idészak az adott Létesitményelem
sikeres és hianytalan miiszaki atadéas-atvételi eljarasanak sikeres lezarasat kdvetd napon
kezdédik. Vallalkozo jotallasi kotelezettsége az adott Létesitményelem sikeres és
hianytalan miiszaki dtadas-atvétel napjatol szamitott 36 honap. Esetleges javitas vagy
kicserélés esetén a jotallasi id6 a javitott/kicserélt részre vonatkozoan ujrakezdddik.
Amennyiben valamely jogszabaly magasabb kotelezd jotallasi idétartamot hataroz meg
egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint a meghatérozott jotallasi idGtartam, ugy az
adott termékre vagy szerkezetre vonatkozéan a jogszabaly altal kdtelezéen elGirt
jotallasi id6tartam az alkalmazando.

Vallalkozé jotall a Szerzédésben foglalt kotelezettségeinek —szerzodésszeri
teljesitéséért, tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és
mindségéért fiiggetleniil attél, hogy azokat sajat maga vagy alvéllalkozoja, esetleg
egyéb jogszerlien bevont harmadik szem¢ly alkalmazza.

Vallalkozo, az altala felhasznalt, illetve beépitett anyagok, az alkalmazott technologia
és a kivitelez6i munka mindségéért teljes szavatossaggal tartozik.

6. Eovéb rendelkezések

6.1

A Szerzédés és a felek kozotti kommunikacié nyelve a magyar. A szerzddés
teljesitésével, esetleges valtozasaival kapcsolatban (beleértve utasitasok) a
kommunikacié a résztvevé szervezetek kozott irdsban, hivatalos alairt levél, vagy fax
utjan torténhet.

Egyéb, a szerzédés tartalmat, teljesitését vagy elérehaladasat nem befolyasold esetben
az elektronikus kommunikacio (pl.: e-mail) elfogadott.

A szerzédés teljesitésével kapcsolatos iigyintézésre és képviseletre a Felek altal
felhatalmazott személyek:

Megrendel6 részérél (Martonvasar)
név: Horvath Balint

cim: 2462, Martonvasar, Budai ut 13.
fax: +3622-460-229

telefonszam: +3620-941-8256

e-mail: horvath.balint@martonvasar.hu




Megrendel6 reszerol (Gyurd)

név: Toth Béla

cim: 2464 Gyuard, Rakoczi F. u. 49.
fax:

telefonszam: +3622 468-509
e-mail: onkormanyzat@gyuro.hu

Megrendel6 részérdl (Rackeresztiar)
név: Dr. Szentes-Mabda Katalin

cim: 2465 Rackeresztur, Hos6k tere 20.
fax: 06-25-517-901

telefonszam: 06-20-239-7255

e-mail: racker.ph@rackeresztur.hu

Megrendel6 részerol (Tordas)

név: Juhasz Csaba

cim: 2463 Tordas, Szabadsag utca 87.
fax: +3622-467-655

telefonszam: +3622-467-502

e-mail: polgarmester(@tordas.hu

Megrendel6 részérol (Pincehely)

név: Fekete Gabor

cim: 7084 Pincehely, Kossuth utca 81.
fax: +3674-406-821

telefonszam: +3674-406-947

e-mail; polghiv.pincehely@vipmail.hu

Megrendeld reszérdl (Bataszék)
név: Dr Bozsolik Robert Zsolt

cim: 7140 Bataszék, Szabadsag u. 4.
fax: +3674-591-505

telefonszam: +36 74-591-912
e-mail: muszak(@bataszekph.hu

Megrendelo6 részérdl (Bata)

név: Huszarné Lukacs Rozalia Anna
cim: 7149 Bata, Fo utca 147.

fax: +3674-591-018

telefonszam: +3674-490-558
e-mail: titkarsag@bata.hu

Megrendel6 részérdl (Tapolca)
név: Dobo Zoltan

képviseli:

cim: 8300 Tapolca, Hosok tere 15.
fax: +3687-511-164

telefonszam: +3687-510-125
e-mail: polehiv@tapolca.hu

v
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Vallalkozo részérol

név: Pappert Attila

cim: Budadrs, Piktortégla utca 2-4.
fax: +36-1-883-1599

telefonszam: +36-1-883-1440
e-mail; alterra@colas.hu

Az elektronikus Epitési Naploba bejegyzésre jogosultak:

Megrendeld részérél (Martonvasar)
Név: Kovacs Lajos Attila

Tel: +3630-333-2843

NUJ szam:108018916

Megrendeld részérdl (Rackeresztur)
Név: Vilagosi Zsuzsanna

Tel: +3620-852-0341

NUJ szdm:141478911

Megrendel6 részérdl (Pincehely)
Név: Otvés Zsolt

NUIJ szam: 134381215

Tel.: +3630 920 55 97

Vallalkozo részerol:

Név: Szegfii Zoltan
Tel: 06-1-883-1470
NUJ szam: 407601354

Név: Farkas Zsolt
Te}: 06-1-883-1466
NUJ szam: 550617721

Név: Halasz Tibor
Te_!: 06-1-883-1373
NUJ szdm: 141661597

A Szerzédésre a magyar jog az irdnyado. A Szerz6désbol szarmazo jogvitakat a felek a
- Killonds feltételekkel médositott - Altaldnos feltételek 20. Cikkelyének feltetelei
szerint Dontébizottsag, illetve Valasztott birésag Gtjan rendezik.

A jelen Szerzddéses Megallapodasban nem, vagy nem kielégitGen szabalyozott
kérdésekre vonatkozoan a Szerzédéses Megallapodas elvélaszthatatlan részét képezo —
azok fizikai csatoldsa nélkiil is — az alabbiakban mellékelt dokumentumok az iranyadok,
amelyek a jelen Szerzédéses Megallapodassal egyiitt a Szerzddést alkotjak, igy egyltt
olvasandék és értelmezenddk. A dokumentumok kozotti ellentmondéds esetén a
sorrendben elébb allo dokumentum rendelkezései megel6zik a sorban kés6bb allo

dokumentum rendelkezéseit.



6.4

6.5

6.6

G.7

6.8

6.3.1 Az Ajanlati Nyilatkozat és Fiiggeléke

6.3.2 Kiegeszitd tdjékoztatas(ok) (amennyiben ilyenre sor keriilt)

6.3.3  Ajanlattételi felhivas és annak modositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)

6.3.4 Dokumentacio 1. kétete (Utmutatd az ajanlattevéknek, formanyomtatvanyok) és

annak modositésa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)

6.3.5 Kiilonos Feltételek

6.3.6 Altaldnos Feltételek (sdrga FIDIC: Uzemek, telepek és fervezés-épitési projektek
Szerzodéses Feltételei - Elektromos és gépészeti létesitményekhez valamint
vallalkozé  dltal tervezett épitési és mérndki létesitményekhez, mdsodik,
atdolgozott magyar nyelvii kiadds, 2011. szeptember)

6.3.7  Dokumentécid I11.; IV.; és V. kétetei és azok modositasa(i) (amennyiben ilyenre
sor kertilt)

6.3.8 Villalkozo, mint nyertes ajanlattevé ajanlata

6.3.9 Megkdtott keretmegallapodas

6.3.10 A keretmegéllapodasos eljaras Ajanlati felhivasa és ajanlati dokumentacio, az
ajanlati felhivas és ajanlati dokumentacié modositasa(i), tovabba a kiegészitd
tajékoztatas(ok)

6.3.11 Kilfoldi adoilletéségii vallalkozé illetdsége szerinti adohatosagatél szdrmazé
meghatalmazdsa a tekintetben, hogy a magyar adéhatosig kézvetleniil
beszerezhet Villalkozora vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

A jelen Szerzddéses Megallapodasban hasznalt kifejezések Jelentése a fenti 6.3.5 pont
szerinti Kiilonos Feltételek, illetve a 6.3.6 pont szerinti FIDIC Altalénos Feltételek
kifejezéseivel.

Villalkoz6 az elkészitett tervekkel kapcsolatos felhasznalasi jogokat atruhazza
Megrendelére a szerz6désben meghatarozott dij ellenében (Szerzédés 3.2 pontja), i gy az
elkészitett tervekkel kapcsolatosan Megrendeld korlatlan és kizardlagos felhasznélasi
jogokat szerez.

Az alvallalkozoi teljesités Osszesitett aranya nem haladhatja meg a Vallalkozé sajat
teljesitésének aranyat.

A Szerzd6do felek megallapodnak, hogy:

a) a Vallalkoz6 nem fizet, illetve szamol el a szerz6dés teljesitésével sszefliggésben
olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelel6 tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozo
adokateles jovedelmének csokkentésére alkalmasak

b) a Villalkozo a szerzodés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét
a Megrendel6 szamara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti
ligyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti

A Szerz0do felek megallapodnak, hogy:

A Megrendel§ a szerzédést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a
szerz6déstol elallhat, ha:

a) feltétlenill sziikséges a szerzodés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt.
141. § alapjan Uj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

.
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6.10

6.11

6.12

6.13

b) a Vallalkozd nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozo
személyében érvényesen olyan jogutddlas kévetkezett be, amely nem felel meg a Kbt.
139. §-ban foglaltaknak; vagy

¢) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Uni6 Birdsaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unid jogabol eredé valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, €s a birdsag altal megallapitott
jogsértés miatt a szerzodés nem semmis

A Szerz6dé felek megallapodnak, hogy:

A Megrendeld koteles a szerz6dést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attol
elallni, ha a szerzédés megkotését kovetden jut tudomésara, hogy a szerz0do fél tekintetében
a kozbeszerzési eljaras soran kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési
eljarasbol.

A Szerz6do felek megallapodnak, hogy:

A Megrendeléként szerz8d6 fél jogosult és egyben koteles a szerzddést felmondani — ha
sziikséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzbdéssel érintett feladata
ellatasarol gondoskodni tudjon —, ha

a) a Vallalkozéban kdzvetetten vagy kdzvetlenil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;
b) a Vallalkozé kdzvetetten vagy kozvetlentil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel.

Jelen szerzédés modositasa a Kbt. 141. § elbirasai alapjan lehetséges.

A Villalkozo a teljesitéshez az alkalmassaganak igazolasaban részt vett szervezetet a Kbt. 65.
§ (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon koteles igénybe venni, valamint koteles a
teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolasahoz bemutatott szakembereket. E szervezetek
vagy szakemberek bevondsa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhaté be mas
(ideértve az atalakulds, egyesiilés, szétvalas atjan tortent jogutodlas eseteit is), ha a Villalkozo
e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette bevont uj szervezettel vagy szakemberrel
is megfelel azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek, amelyeknek a Vallalkozoként
szerz6d6 fél a kozbeszerzési eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyutt felelt
meg.

Vallalkoz6 a jelen szerzédés aldirasaval nyilatkozik, hogy valamennyi olyan alvallalkozojat
bejelentette a Megrendel6 felé, amely részt vesz a jelen szerz8dés teljesitésében, valamint -
ha a megelézé kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozot még nem nevezte meg — a
bejelentéssel egyiitt benyujtotta az arra vonatkozd nyilatkozatat is, hogy az altala igénybe
venni kivant alvallalkozo nem all kizaré okok hatalya alatt. Véllalkozé fentiek szerinti
nyilatkozata tartalmazza a szerzodés teljesitésébe bevonni kivant alvallalkozok megjelolése
mellett a szerzédéses feladatok azon részét, melyek vonatkozasaban Vallalkozé az adott
alvallalkozot igénybe veszi, valamint azt a tervezett aranyt, melynek mértékig az adott
alvallalkozé bevonasra keriil. Amennyiben a fenti nyilatkozatban foglaltakban valtozas



6.14

6.15

6.16

kovetkezik be a szerzédés teljesitése soran, Vallalkoz6 ezen valtozasrol haladéktalanul kételes
tajékoztatni a Megrendel6t, illetve annak képviselojét.

Felek rogzitik, hogy a fentiek szerinti bejelentd nyilatkozat nem minésiil a jelen szerz6dés 6.3
szerinti szerzédéses dokumentumnak.

A Villalkozé a szerz6dés teljesitésének idétartama alatt koteles a Megrendelének minden
tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivéant alvallalkozét elézetesen bejelenteni, és a bejelentéssel
egyltt nyilatkozni arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivéant alvéllalkoz6 nem all kizéré
okok hatalya alatt.

A Villalkozé a jogosan igénybe vett alvallalkozdért ugy felel, mintha a szolgaltatast maga
vegezte volna, a jogosulatlanul igénybevett alvallalkozé teveékenységéért pedig kartéritési
felelésséggel tartozik, alvallalkozé Jogosulatlan igénybevétele esetén felelés minden olyan
karért is, amely anélkiil nem kovetkezett volna be.

A Szerz6dé felek megéllapodnak, hogy a teljesitésben részt vevé alvallalkozé nem vehet
1génybe sajat teljesitésének 50%-at meghaladé mértékben tovabbi kozremiikodst.

A Jelen szerzédésben vallalt munkakkal oOsszefliggésben keletkezd szellemi alkotdsok (pl.:
tervek, tanulmanyok) korlatlan, hatarozatlan idejli, kizarolagos és harmadik személynek
ellenszolgaltatds nélkiil atadhaté felhasznalasi jogit Megrendeld kiilén ellenszolgaltatas
nélkil szerzi meg. Megrendelé ez alapjan jogosult barmely a szerzédés alapjan elkésziilt
mii/alkotds atdolgozasara is. Ha a projektet Megrendelé barmely okbél nem valositja meg,
vagy részben valdsitja meg, akkor a szerz6i jogi védelem ala es6 mii/alkotas felhasznalasdnak
jogat Megrendeld a Tamogatora, vagy az éltala megjel6lt személyre ruhazza at. (Tamogaté
neve: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kémyezeti ¢és Energiahatékonysagi Operativ
Programokért Felelds Helyettes Allamtitkérség)

Megrendelé a megkétésre keriils Tamogatasi Szerz6dés vonatkozasaban a fenntarthatdsag
erdekében intézkedéseket vallalt, melyeket a Villalkozonak a szerzédés teljesitése soran
figyelembe kell vennie és lehetSség szerint minél szélesebb kérben alkalmaznia kell. Ennek
megfeleléen a Villalkozé koteles tamogatni a Megrendel§ fenntarthatésagi véllalasainak
teljesiilését.

- Vallalkozénak a létesités, épités ideiglenes helyigényét és hatasteriiletét a KEHOP
tamogatasnak megfelelGen az engedélyes tervnek megfeleléen a leheté legteljesebb
mértékiire minimalizalja, a hulladékok gylijtesét ¢és elszallitasat mindenben a hatalyos
Jogszabalyi és hatésagi elirasoknak megfelelden végzi, a létrejové létesitmény
komyezetében a forgalomndvekedést okozo Utvonalakon  terheléscsillapité
intézkedéseket végez. Ennek értelmében legalabb az ideiglenes tertiletfoglalas
minimalizalésa, az anyagszallitasi Gtvonal optimalizalasa és a gondos kiviteli tervezés a
zaj, por, pollen, elhagyott hulladék stb. megelozése érdekében kotelezd.

- A Megrendel6vel t6rténd kommunikacioban, és az egyes feladatok elvégzése soran az
elektronikus utat kell elényben részesitenie a Vallalkozénak. A szerzodés teljesitése
soran a dokumentalas elektronikus adathordozokon torténik, és csak a felek altal
elfogadott utolsé verzidk keriilnek kinyomtatasra.

Megrendel6 a fenti eldirasok betartasat a szerzoédés teljesitése soran személyesen,
fokozottan és folyamatos ellendrizni fogja, kiilonds tekintettel a kapcsolattartas és az
egyes, a szerzodés teljesitése alatt keletkezé dokumentumok ataddsa sordn. Amennyiben
a Villalkozé nem tartja be a jelen pontban meghatdrozottakat, ugy Megrendel6

felszolitja irasban, majd a masodik irasbeli felszolitast kovetden tovabbra is fennalld ,
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szerzOdésszegés esetén Megrendeld jogosult felmondani a szerzédést vagy eléallni a
szerzOdéstol.

Vallalkozé jelen szerzédés alairasaval nyilatkozik arrdl, hogy 2011. évi CXCVL
torvény 3.§ (1) bek. 1. a-c) pontokban meghatarozott atlathatd szervezetnek mindsiil.
Vallalkozo ezen nyilatkozatban foglaltak valtozasa esetén arrél haladéktalanul koteles
a Megrendel6t tajékoztatni. A valotlan tartalmu nyilatkozat alapjan kotott visszterhes
szerzodést a Megrendel6 felmondja vagy — ha a szerzodés teljesitésére még nem kertilt
sor — a szerzodestdl elall. (368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50.§ (1) bekezdés (1a)
pontja alapjan).

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjan a Vallalkozé koteles legkésébb a
szerzodéskotésidopontjara legalabb  50.000.000,- HUF/karesemény ¢€s legalabb
100.000.000,- HUF/év limita All Risks tipusu feleldsségbiztositasi szerzédést kotni vagy
meglévy feleldsségbiztositasat kiterjeszteni Ggy, hogy az kell fedezetet nyujtson, s
kiterjedjen a teljes szerzédés szerinti munkakra, a kéareseménnyel kapcsolatos
tobbletkoltségekre (romeltakaritas, szakértéi koltségek, stb.), a meglévo és szomszédos
épitményekre. A biztositasnak fedezetet kell nyujtania az épitkezés folyaman az epitési
teljesitésben (megléve szerkezetek, beépitett anyagok, munka) keletkezd karokra, a
megléve megmarado épiiletekben keletkez6 karokra, harmadik személynek okozott
dologi és személyi karokra.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapjan a Vallalkozé kételes legkésobb a
szerzGdéskotésidopontjara  legalabb  40.000.000,- HUF/karesemény ¢€s legalabb
100.000.000,- HUF/év limitd tervezdi felelOsségbiztositasi szerzodeést kotni vagy
meglévo felelosségbiztositasat kiterjeszteni ugy, hogy az kell6é fedezetet nyujtson, s
kiterjedjen a teljes szerzddés szerinti tervezési munkakra.

A Villalkoz6 jelen szerzodés alairasaval tudomaésul veszi, hogy nem mindsil tzleti
titoknak az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvanossadgra hozatalat kiilon
torveny kozérdekbdl elrendeli.

Szerzd6 felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szamvevészékrél sz616 2011, évi
LXVIL térvény 5. § (5) bekezdése szerint az Allami Szdmvevészék — az Allami
SzamvevOszékrol szolé 2011, évi LXVI. torvény 5. § (3)(4) bekezdés szerinti
ellenérzési feladataival Gsszefliggésben — ellendrizheti az allamhéztartas alrendszereibdl
finanszirozott beszerzéseket és az allamhaztartas alrendszereihez tartozé vagyont érint6
szerzodéseket a megrendelonél, a megrendelé nevében vagy képviseletében eljard
természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknal a szerz6doé feleknél, akik,
illetve amelyek a szerzddés teljesitéseert feleldsek, tovabba a szerzddeés teljesitésében
kozremiik6doknel.

Jelen szerzidés a felek alairasanak napjan érvényes. Felek rogzitik, hogy a Megrendeld
tamogatasra iranyuld igényt nyajtott be, melyre tekintettel a szerz6dés a Kbt. 53. § (6)
bekezdése és a polgari térvénykdnyvrdl szolo 2013. évi V. térvény 6:116. § (1)
bekezdése alapjan azon a napon lép hatdlyba, mely napon a projektre vonatkozo, a
szerz6dés pénziigyi fedezetét biztosité tamogatasi szerzodés alairasra keril. A
tamogatasi szerzodés fentiek szerinti alairasarol Megrendelé haladéktalanul, de
legkésébb az aldirds napjatdl szamitott harom munkanapon beliil koteles a Vallalkozot
irdsban tajékoztatni. Vallalkozo nem tartozik felelosséggel azért a szerzédésszegésért,
melynek oka a Megrendel6 fenti kotelezettségének elmulasztasa, illetve késedelmes
teljesitése. Amennyiben a tamogatasi szerz6dés a szerz6déskotés idopontjat megeldzden



alairasra keriil, ugy a szerzddés hatdlyba lépésének napja a szerzédést késobbi
idépontban alair6 fél alairdsanak a napja.
Mindkét fél kijeleni, hogy

— kell6 felhatalmazassal és jogkorrel rendelkezik a jelen szerz6dés alairasara
és teljesitésére;

— ajelen szerzddes aléirasat az erre kijelolt vezetd, illetéleg a cég igazgatosaga,
vagy vezetd testiillete szabalyszerilien engedélyezte és az megfelel az erre
vonatkozo jogszabalyi rendelkezéseknek;

— a jelen szerz6dést a fél nevében aldird személy megfeleld, a vonatkozo
jogszabdlyok altal megkivant regisztralt alairasi joggal rendelkezik, igy
reszerdl a megallapodds alairasa és teljesitése nem eredményezi mas, olyan
szerz6dés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként szerepel.

0.23  Fentiek bizonysagaul a szerzodé felek ezennel alairjak jelen Szerz6déses Megallapodast
10 eredeti példanyban.
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2. KOTET
_ _ 3.FEJEZET
KULONOS FELTETELEK

A jelen Kiilonds Feltételek modositasokat és kiegészitéseket hataroznak meg az Altalanos
Feltételekhez viszonyitva. Az itt megfogalmazott kikotések maddositasok, —kiegészitések
megvaltoztatjak az Altalanos Feltételekben foglaltakat és killonbozoség vagy ellentmondas esetén az
ebben a Kiilonds Feltételekben foglalt kikotések az iranyadok.

MODOSITOTT ES UJ ALCIKKELYEK

1. Altalanos eléirasok

1.1 Meghatarozasok
Az aldbbi bekezdések torlenddek és az alabbival helyettesitendo:

1.1.1.1 A Szerzédés jelenti a Szerz6déses Megallapodast, valamint a Szerzédéses Megallapodas 6.3

pontjaban rogzitett, annak elvalaszthatatlan mellékletét képezé dokumentumokat

1.1.1.3. "Elfogadé levél" nem keriil kiadasra jelen szerzédés keretében. Az ,Elfogadd levél” kifejezes
alatt a Szerzédéses Megallapodast kell érteni és az Elfogado Levél kibocsatisinak vagy
kézhezvételének idpontjat a Szerzédéses Megallapodas aldirdsanak datuma jelenti.

1.1.3 Datumok, prébak, idotartamok és Befejezés
Az alabbi bekezdések torlendéek és az aldabbival helyettesitendo:

1.1.3.3. "Megvalésitas Idétartama" az Ajanlati Nyilatkozat Fiiggelékében foglaltak szerint

Az alabbi uj bekezdés hozzaadando:
1.1.3.10 "Kotelez6 Alkalmassagi idészak" jelenti e Szerzédéses Feltételekben a Polgari

Torvénykonyvrdl szolo 2013. évi V. torvény (Ptk.) és a 12/1988 (XII. 27.) EVM-IpM-KM-
MEM-KVM egyiittes rendelet szerinti szavatossagi idoszakot.

1.1.4 Pénz és kifizetések

Az aldbbi bekezdések torlendok és az alabbival helyettesitendik:

1.1.4.3. , Koéltség” minden, ésszerlien a Vallalkozo altal viselt (vagy viselendd) a Helyszinen, vagy
azon kiviil keletkezé kiadast jelenti, amely magaba foglalja az altalanos €s az ahhoz
kapcsolodo terheket. A Villalkozonak koltségén feliil, haszon kifizetése nem jar. Ahol a jelen

szerz6dés igy rendelkezik, a haszon kifizetésére iranyul6 rendelkezés nem alkalmazando.

1.1.4.7. ,,Kozbensé fizetési igazolas” a 14. Cikkely szerint kibocsétott barmely fizetési igazolast
jelenti

Az alabbi bekezdések torlendok:

1.1.4.4. ,,Végso fizetési Igazolas”



1.1.4.5. ,,Végsé Kimutatas”

1.1.6 Mas megnevezések
Az aldbbi bekezdések tirlendéek és az aldbbival helyettesitendiek:

1.1.6.5 ,,Jogszabalyok” alatt értendék Magyarorszag Alaptorvényének T) cikk (2) bekezdése
alapjan jogszabéalynak min6siil6 jogforrasok.

1.1.6.8 ,,elére nem lathat6” alatt értendék minden olyan esemény, melynek bekdvetkezése megfelel
a kdzbeszerzésekrol sz6l6 2015. évi CXLIII, torveny, 141. § (4) bekezdésének c) pontjanak
ca) alpontjaban leirtaknak.

Az alabbi Alcikkely tirlendé és az alabbival helyettesitendé:

1.5 Dokumentumok fontossagi sorrendje

A SzerzOdéses Megallapodas 6.3 pontja szerint.

Az alabbi Alcikkely torlendé és az aldbbival helyettesitends:

1.6 Szerzdédéses Megallapodas

A Feleknek a Szerzédéses Megallapodast a kozbeszerzésekrél sz616 2015. évi CXLIII tv. (Kbt.) 131.
§-aval 0sszhangban kell megkdtniiik.

1.7 Engedményezés

Az Alcikkely (a) pontja torlendo

1.10 A Vallalkoz6 Dokumentumainak Megrendel$ altali hasznalata

Az Alcikkely elsd bekezdése tirlendi és az aldabbival helyettesitendo:

Megrendel6 jelen szerzddés alairasaval a Vallalkozo altal készitett, és készitendd tervek
vonatkozésédban teljes kor(i, teriileti korlatozas nélkiili, hatarozatlan idétartamra szolo, kizardlagos,
harmadik személynek atengedhet6 felhasznaldsi jogot szerez, amely kiterjed kiilénésen a tervek
atdolgozasara, modositasara, engedélyeztetésére és tovabbtervezésére is.

1.13 Jogszabalyok betartasa

Az Alcikkely elsé mondata térlendd és az aldbbival helyettesitendo:

A Vallalkoz6 kételes a Szerzddés teljesitésekor betartani a vonatkozé hatalyos jogszabalyokat.

2. A Megrendelé

2.1 A Helyszinre valé bejutas joga



Az Alcikkelyben a Helyszin birtoklasa alatt Munkateriilet atadasat kell érteni.
2.5 Megrendelo kovetelései
Az Alcikkely utolsé bekezdése kiegészitendd a kovetkeziovel:
A levonas beszamitas alapjan torténik, figyelemmel a 2015. évi CXLII tv. (Kbt.) 135. § (6)
bekezdesére.
3. A Mérnok
3.1 Mérnoki kotelességek és hataskor
Az Alcikkely kiegészitendé a kovetkezdkkel:

A Mémok, vagy maga, vagy személyzetének valamely tagja a miszaki ellendri tevékenységre
vonatkozé magyar jogszabalyi el8irasoknak megfeleld feladatkort is ellatja.

Az Alcikkely negyedik bekezdése kiegészitendi a kivetkezidkkel:
llyen specialis hataskérnek tekintendé a 20.1. Alcikkelyben, a 22. Alcikkelyben foglaltak 3.5.
Alcikkely szerinti jovéhagyé vagy elutasito dontés meghozatala.

4. A Villalkozé
4.2 Teljesitési Biztositék
Az Alcikkely mdsodik bekezdése torlendd és az alabbival helyettesitendo:
A Teljesitési Biztositék szolgaltatasanak kotelezettséget a Vallalkozé Ovadékként az eldirt
pénzosszegnek a Megrendelé fizetési szamldjara torteno befizetésével, atutalasaval, pénziigyi
intézmény vagy biztosité altal vallalt garancia vagy készfizet6 kezesseg biztositasaval, vagy biztositasi
szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast tartalmazo — kotelezvénnyel teljesitheti.

Az Alcikkely kiegészitendé a kovetkezovel:

Az Alcikkely rendelkezései a Szerzddéses Megallapodasban eldirt jolteljesitési biztositék tekintetében
is megfelelden alkalmazandoak.

4.3 Villalkozo Képviseldje
Az Alcikkely vége kiegészitendi a kovetkezdvel:

A Vallalkozo kételes a Helyszinen egy olyan személy jelenlétét biztositani, aki a Szerzdes mértékado
nyelvén rendelkezésre allo dokumentumok értelmezésében maradéktalanul kdzremilikddni képes.

4.4 Alvallalkozok

Az Alcikkely kiegészitendo a kivetkezokkel:



d) az alvallalkozo6i szerzédésnek tartalmaznia kell egy olyan kitételt, amely felhatalmazza a
Megrendel6t arra, hogy felszolitsa az érintetteket az adott alvallalkozoi szerz6dés neveére torténs
atruhazasara felmondas esetén, a 15.2 Alcikkely (Megrendeld altali felmondas) alapjan.

4.6 Egyiittmiikodés

Az Alcikkely vége kiegészitendo a kivetkezbkkel:

A mas vallalkozok munkdjaval torténé maradéktalan dsszehangolas érdekében Vallalkozo kételes:

(1) Minden olyan munkalatérol, amely mas vallalkozé munkajat befolyasolhatja, zavarhatja, vagy

korlatozhatja értesitést kiildeni a Mérndknek legkésobb az ilyen munkaélatainak megkezdését
megel6z6 7. napig, és

(1) haladéktalanul értesiteni a Mérnékét, ha munkavégzését més vallalkozé barmilyen formaban

befolyasolja, zavarja, vagy korlatozza.

4.12 Elére nem ldathaté fizikai kériilmények

Az Alcikkely vége kiegészitendd a kovetkezokkel:

Eléore nem ldathato fizikai kériilménynek mindésiil kiilinisen:

a) régészeti lelet, vagy barmely olyan tirgy vagy objektum, melynek feltarasa, kiemelése
kizarolag az illetékes mizeum hatdskorbe- vagy annak szakfeliigyeletébe tartozik

b) femszennyezés mentesités, beleértve 18szer, robbanéanyagok eltavolitasat

c) korabban egyeztetett és adott szolgaltato altal jovahagyott tervektdl eltéré kozmiivek feltardsa

d) minden olyan felszin alatti, (beleértve az emberi beavatkozas eredményeképp létrejott), a

felszin megbontas nélkiil nem észlelhet6 és nem kovetkeztetheté olyan épitmény-, mii, vagy
természeti képz6dmény, mely helyszinrajzrol, széveges- vagy vonalas tervdokumentaciobol,
vizsgalatb6l, tovabba jelen kozbeszerzési eljarasban szerepld barmely dokumentumbdl,
forrasbol stb nem kovetkeztethetd, tovabba a pontatlan kdzmii adatszolgaltatasbal, illetve a
nyilvantartasban nem szerepl$ kozmiivek kivéltasabol, ebbdl ered valtoztatasok, amelyek vj-
, vagy megleévd engedélyek modositasanak beszerzését eredményezik.

€) minden vis maior esemény bekdvetkezése utan, annak kdzvetlen vagy kozvetett hatdsaibol
(példaul: szennyezéanyag mentesités, talajcsere, viztelenités) adodé kivitelezés helyszinén
jelentkezd akadalyoztatas, de maga a vis maior nem.

4.15 Megkozelités

Az Alcikkely kiegészitendi a kovetkezével:

A Vallalkoz6 koteles biztositani a kozlekedés folyamatos aramlasat és biztonsagat a nyilvanos
kozlekedési palydkon, melyeket hasznal (kézutak, gyalogjardak) és amelyeket az épitési munkak soran
kereszteznek az UT 2-1. 119 (e-UT 04.05.12) el6irasainak, valamint a Megrendeld Kovetelményeinek
megfeleléen. Minden erre vonatkozé engedélyt a Vallalkozénak kell beszereznie. Az ilyen
akadalyoztatas és forgalomterelés koltségét az Szerzédéses Arban kell figyelembe venni. A Helyszin
kozelében levo ingatlanokra valé bejarast minden épitési munka mellett biztositani kell.

4.18 Kornyezetvédelem

Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezovel:
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A Vallalkozonak a kérnyezet védelmét, megovasat szolgilo intézkedések, Uzemeltetési €s
adminisztracios feladatok végzése sordn valamennyi hatalyos, a kornyezet védelmét szolgalo
jogszabalyt, eldirast illetve vonatkozo kdvetelményt be kell tartania.

A munkateriileten keletkezé szennyviz megfeleld, a vonatkozo hatosagi eléirasok szigord betartasaval
torténd elhelyezéséért a kivitelezo felel.

4.23 Vallalkoz6 miiveletei a Helyszinen
Az Alcikkely mdsodik bekezdése kiegészitendo a kivetkezivel:

Amennyiben a Vallalkozo ezen kotelezettségének egy, a Mémok altal kibocsatott erre vonatkozo
utasitas ellenére sem tesz eleget az utasitas datumatol szamitott legkésébb 30 napon beliil, a Mérnok
elvégeztetheti az eltavolitast a Vallalkozo koltségére és kockazatara mas vallalkozoval.

Az Alcikkely harmadik bekezdése kiegészitendo a kivetkezdkkel:

Amennyiben a Villalkozo ezen kotelezettségének az Atadas-atvételi Igazolds datumatol szamitott
legkés6bb 30 napon beliil nem tesz eleget, a Mérndk elvégeztetheti a feleslegessé valt anyagok ¢s
eszkozok eltavolitasat a Vallalkozo koltségére és kockézatara mas vallalkozoval. A Vallalkozo jelen
Alcikkely szerinti kotelezettségeinek nem vagy késedelmes teljesitése esetén a Megrendeld jogosult a
Szerzédéses Megallapodas szerinti teljesitési biztositék érvényesitésere is.

Az alabbi uj Alcikkely hozzdadando:
4.25 Meglévo kozmiivek

A Vallalkozo koteles a Létesitmény kivitelezése elott egyeztetni az Osszes olyan szolgaltatoval
melynek kozmiivei érintettek lehetnek, beleértve a hozzdjarulasok, kivaltasok, fejlesztések koltség €s
idéigényét. Ennek elmulasztasa esetén a kézmiivekkel kapcsolatos barmely nemii koveteles kizart. A
Vallalkozénak barmilyen, a meglévé kdzmiiveket érinté foldkitermelési, vagy egyéb munka
megkezdése elott tisztaban kell lennie valamennyi meglévé szolgaltatéi létesitmény, kozmd
elhelyezkedésével, igy a csatornahalozat, telefon és elektromos vezetékek, villanyoszlopok, viz-,
gazvezetékek, és egyéb kozmiivek helyzetével. A vonatkozd munkak kivitelezése soran az altala, vagy
alvallalkozoi altal az utakban, csatornahalozatban, csévekben, vezetékekben illetve kdozmivekben
okozott mindennemi karért a Vallalkozo felel, és azokat koteles sajat koltségén a Mérndk altal eldirt
modon és hataridén beliil helyreallitani.

A kizmiiveknek a Mémok altal jovahagyott, vagy az 6 utasitasara torténd kivaltasahoz vagy at-, illetve
védelembe helyezéséhez szitkséges egyeztetéseket az illetékes hatdsagokkal, illetve tulajdonosokkal
a Vallalkozénak kell lefolytatnia és a vonatkozo engedélyeket / hozzajarulasokat a Vallalkozonak kell

megszereznie. Amennyiben Megrendel6nél rendelkezésre all kozmitérkép a meglévé kozmiivekrol,
ligy azt a Szerzédés hatalybalépését kovetden haladéktalanul a Vallalkozo rendelkezésére bocsatja.

5. Tervezés
5.1 Altalinos tervezési kotelezettségek

Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezovel:

A Villalkozé tervezési és engedélyeztetési feladatait a Megrendeld koveleményeiben (3. kotetek)
foglalt kovetelményeik tartalmazzak




Barmely tervet, amelynek elkészitése a Vallalkozo kotelezettsége, megfeleld tervezési jogosultsdggal
rendelkezé tervezonek kell elkészitenie.

A Vallalkozo kételessége, hogy eleget tegyen az engedélyek kovetelményeinek, és lehetéséget adjon
a kibocsato hatosdgoknak a munka feligyeletére és vizsgalatara. Ahhoz is hozza kell jarulnia, hogy a
hatésagok a teszteken és az ellenérzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a Vallalkozét a
Szerzédésben villalt barmilyen feleldsségtdl.

5.2 A Villalkoz6 dokumentumai

Az Alcikkely egy uj bekezdéssel egésziil ki harmadik bekezdésként, a tobbi bekezdés hatrabb
soroldsdval:

Nem kezdhet6 el a Létesitmény egyik részének a kivitelezése sem a Mémdk altal jovahagyott
vonatkozo Ep1t651 (Kiviteli-) tervek hianyaban. A Létesitmény kivitelezése mindenkor a Mérnok altal
jovahagyott Epitési (Kiviteli-) tervek alapjan kell, hogy folyjék. Amennyiben a Megrendel6i
Kovetelmények masképp nem rendelkezik, a vonatkozo Epitési terveket az adott munkarész
kivitelezését megel6zé legalabb 15 nappal be kell nydjtani a Mérndk részére jovahagyas céljabol.
Amennyiben a Villalkozé egy mar jovahagyott épitési terv modositasat kivanja elvégezni, ugy errdl
koteles a Mérndkot haladéktalanul értesiteni és a modositott terveket a kivitelezés megkezdése el6tt
legalabb 15 nappal ujra be kell nyujtania a Mémdokhoz jovahagyas céljabol. A Megrendeld
Kovetelményei meghatarozhatnak egyéb mas Villalkozoi dokumentumokat is, amelyeket be kell
nyujtani feliilvizsgalatra és/vagy jovahagyas céljabol Mémdk részére. Az ilyen dokumentumok
tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyujtasara fentiekben meghatarozott hataridét. Amennyiben
Mémdk a jovahagydsrol vagy elutasitasrol nem kiild értesités a benyujtast kéveté 8 napon beliil, és
err6l a megadott hatdridén beliil, harmadik félnek felrohaté ok megjeldlésével, irasban magat nem
menti ki, akkor a modositott tervet a Mémok altal teljeskoriien elfogadottnak kell tekinteni.

6. Személyzet és Munkaeré
6.5 Munkaidé
Az Alcikkely térlendd és az alabbival helyettesitendo:

A hivatalos tinnepnapok Magyarorszagon januar 1, méarcius 15, Husvét Hétfé, majus 1, Piinkdsd
Hétto, augusztus 20, oktober 23, november 1, december 25, december 26.

Amennyiben a Vallalkozé rendes munkaidén tali, valamint vasirnap és munkasziineti napon
munkavégzést tervez, akkor ehhez a Mérmdk hozzajarulasat kell kérnie. A Mémdk értesitése
legkesobb 4 munkanappal a munkavégzés elétt kell, hogy térténjen. A Mérndk az igénybejelentést
kovetden 2 munkanapon beliil kell, hogy dontson a hozzajarulasrol vagy elutasitasrol. Amennyiben
err6l nem kiild értesitést a Vallalkozonak, ugy a Mérnék hozzéjarulasat megadottnak kell tekinteni.

A rendes munkaidén tali, valamint a vasarnap és munkasziineti napon végzett munkavégzésbél eredé
jogsertésekert és karokért a Vallalkozo teljes korii felelésséggel tartozik.

Vallalkozo a tevékenysége soran koteles a zajjal, porral és egyéb kellemetlen hatasokkal jaré munkak
rendes munkaidon tali, valamint vasarnap és munkasziineti napokon valo végzésétdl tartozkodni.

Vallalkozo fenti kotelezettségeinek megsértése miatt mind a MegrendelSvel, mind pedig harmadik
személyekkel szemben kizarolagos felel6sséggel tartozik.

]



6.7 Munka- és egészségvédelmi eldirasok

Az Alcikkely kiegészitendo a kovetkezovel:

A szokasos havi el6rehaladasi jelentésen feliil (4.21 Alcikkely) a Vallalkozénak azonnal irasban
jelentenie kell a Mérnoknek és minden érdekelt szervezetnek - a magyar jogszabéalyoknak megfeleloen
- a Helyszinen el6fordult minden baleset vagy szokatlan esemény részleteit, tekintet nélkiil arra, hogy

azok befolyasoljak-e az épités menetét, vagy sem. A Vallalkozo jelentésének tartalmaznia kell az adott
ligyben tett intézkedéseit is.

7 Berendezések, Anyagok és Kivitelezés
7.3 Feliigyelet
Az Alcikkely utolsé bekezdés elsé mondata torlendé és az alabbival helyettesitendo:
A Vallalkozénak minden esetben legaldbb egy munkanappal a betakaras el6tt értesitenie kell a
Mérndkét, amikor valamilyen munka elkészilt, miel6tt még betakarnak, lathatosagat megsziintetnek,
vagy becsomagolnak tarolas, vagy szallitas céljabol.

8 Kezdés, késedelem és felfiiggesztés

8.1 A munkak megkezdése
Az Alcikkely torlendé és az alabbival helyettesitendé:

A Kezdési Idépont a Szerzédéses Megallapodas hatalybalépésének a napja.

8.3  Utemterv
Az Alcikkely elsé bekezdése torlendd és az alabbival helyettesitendd:

A Villalkoz6 koteles benydjtani a Mérmok részére egy sdvos megvalositasi litemtervet a 8.2
Alcikkelyben foglaltaknak megfelelden a Kezdési IdGponttd]l szamitott 30 napon belill, mely
tartalmazza a tervezésre, engedélyeztetésre és kivitelezésre tervezett idtartamokat.

A Villalkozonak be kell nytjtania tovabba egy aktualizalt iitemtervet:
(a) a tervek Mérndk altali jovahagyasat kovetd 15 napon belil, tovabba
(b) az joger6s engedélyek kézhezvételét kovetden 15 napon belill, kiegészitve a tervekben
szerepeltett egyes kivitelezéssel érintett Szakaszokkal
(c) minden alkalommal, amikor a korabbi itemterv nem egyezik meg az el6rehaladas mértékével,
vagy a Vallalkozo kotelezettségeivel.

A Villalkozo egyebekben koteles a fenti Gtemterv havi rendszerességgel torténd aktualizalasara,
amennyiben a fenti pontokban meghatarozottak egyike sem keriil alkalmazasra az adott honapban.

Az litemtervre egyebekben a dokumentacioban meghatarozottak megfelelden iranyadok.



Az Alcikkely mdsodik bekezdésének elsé mondata tirlendd és az aldbbival helyettesitendd:
Amennyiben a Mémdk az iitemterv kézhezvételétdl szamitott 15 napon belill nem értesiti a
Vallalkozét arrdl, hogy a benyujtott iitemterv nem felel meg a SzerzOdésnek, a Vallalkozonak a
benyujtott iitemtervnek megfelelen kell elére haladnia, ésszhangban minden egyéb szerzédéses
kotelezettségével.
8.4 A Megvalésitas Idétartamanak meghosszabbitasa
Az Alcikkely térlendd és az alabbival helyettesitends:
Amennyiben a Vallalkozo a tervezett elérehaladasiban akadal yoztatast észlel, ugy a,,Akadalyoztatas”
Alcikkelyben leirtak szerint jarhat el.
8.5 Hatésagok altal okozott késedelmek
Az Alcikkely torlendé és az alabbival helyettesitendé:
Hatosagok altal okozott késedelemnek tekintendé: minden olyan jogszabalyban rogzitett eljarasi id6t
meghalado id6tartam, melyet a Hatosag a részére megkiildott kérelem vagy megkeresés vizsgalataval
tolt el abban az esetben ha a Vaéllalkozé mindenben eleget tett az Orszag jogszabalyok altal
felhatalmazott hatosdgai altal elSirt minden kovetelménynek és eljarasnak, emellett a Hatosag
késedelmei akadalyoztatjak, vagy ellehetetlenitik az elérehaladést.

10. A Megbizé altal torténé atvétel
10.2 Részleges atvétel

Az Alcikkely elsé bekezdése tirlendé és az aldbbival helyettesitendo:

A Memdk kizarolagos megitélése alapjan a Létesitménynek barmely elemérdl, részérdl kiallithat
Atadas-atvételi Igazolast.

11.  Jétallasi kotelezettség
11.2 Hianyok pétlasinak koltsége
Az Alcikkely utolsé bekezdése torlendo.
11.3 A Jotallasi idgszak meghosszabbitisa
Az Alcikkely elsi bekezdésének utolsé mondata, valamint a mdsodik bekezdése torlendé.
11.8 Vaillalkozé feladata a hibak feltarasaban

Az Alcikkely elso bekezdésének utolsé mondata torlends.

11.11 A Helyszin rendbetétele



Az Alcikkely masodik és harmadik bekezdése torlendd és az alabbival helyettesitendo:

Ha a Villalkozd nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szerepl6 kotelezettségeinek a Teljesitési Igazolas
masolatanak Megrendelé altali atvételét kovetd 28 napon belill, a Megrendelé a Vallalkozo altal
eltavolitani elmulasztott dolgokat a Viallalkozé koltségére eltavolittathatja.

A kovetkezd uj Alcikkely hozzaadando:

11.12 Kotelezo Alkalmassagi Iddszak

A Villalkozo 11. Cikkely szerinti jotallasi kotelezettségei nem érintik a Vallalkozo a Ptk.és a 12/1988
(XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet szerinti szavatossagi kotelezettségeit.

12. Atvételt kovetd tesztek/vizsgalatok
12.3 Megismételt tesztek/ vizsgalatok
Az Alcikkely térlendo.
12.4 Atvételt koveté tesztek/vizsgalatok eredménytelensége

Az Alcikkely torlendo.

13. Valtoztatasok és kiigazitasok
13.2 Esszeriisitési javaslat
Az Alcikkely elsé bekezdése (ii) pontja tirlendd, és helyette az alabbi alkalmazando:
(ii) a Megrendel? koltségeit csokkenti a Létesitmény fenntartdsa és tizemeltetése soran.
13.3 Viltoztatasi eljaras
Az Alcikkely elsé bekezdése torlendd, helyette az alabbi alkalmazando:

Amennyiben a Mérnok javaslatot kér a Vallalkozotdl egy Valtoztatasi utasitas kibocsatasat
megel6zoen, akkor a Vallalkozonak a kézhezvételt koveté 15 napon beliil valaszolnia kell irasban,
vagy megindokolva miért nem tud eleget tenni a kérésnek (amennyiben ez a helyzet allt el6), vagy
benyujtva:

(a) a javasolt elvégzendd munka leirasat és a kivitelezésének litemtervét,
(b) a Vallalkozo javaslatat az Utemterv barmely esetleges megvaltoztatasara a 8.3 Alcikkellyel
[Utemterv] dsszhangban.

Az Alcikkely masodik bekezdésének elsé mondata térlendo, helyette az alabbi alkalmazando:

A Mémdk koteles a (13.2 Alcikkely [Esszertsitési javaslat] vagy egyéb) javaslat kézhez vételétél
szamitott 15 napon belil valaszt adni, jovahagyas, elutasitas, vagy véleményezés formajaban.
Amennyiben a Mérnok ezen hataridon beliil nem adja ki valaszat, a valtoztatast elfogadottnak kell
tekinteni. A Vallalkozo nem késleltethet semmiféle munkat a valaszra torténd varakozas ideje alatt.




Az Alcikkely utolsé két bekezdése torlende.
13.4 Alkalmazhat6 pénznemek
Az Alcikkely torlendé.
13.5. Feltételes dsszegek
Az Alcikkely torlendo,:
13.6. Napi munkak
Az Alcikkely torlendd,
13.7 Jogszabilyi médosulasok miatti kiigazitasok
Az Alcikkely elsi és masodik bekezdése tirlendé és az alabbival helyettesitendd:
Amennyiben a Kéltségek novekednek, vagy csOkkennek a Kiindulasi IdGpont utdni jogszabaly
maodosuldsok (beleértve ebbe 1 Jjogszabalyok megjelenését vagy ameglévék hatalyon kiviil helyezését
is) vagy ezen jogszabalyok jogi vagy hivatalos értelmezése miatt, befolyasolvan a Vallalkozot
Szerzddésben foglalt kotelezettségeinek teljesitésében, a Szerzédéses Ar kiigazitandd.
Amennyiben a Vallalkozo késedelmet szenved (vagy fog szenvedni), és/vagy tébblet kiadasok
meriilnek fel (vagy fognak felmeriilni) a részére a Kiinduldsi Idépontot kévets Jogszabaly
modositdsok vagy azok értelmezésének valtozasa miatt, akkor a Vallalkozénak egy €rtesitést kell
kiildenie a Mérndknek és a 20.1 Alcikkely szerint jogosultta valik:
Az Alcikkely kiegészitendé a kovetkezével:
A Véllalkozo az alabbi esetekben nem jogosult ezen Alcikkely alapjan korrekcidra:

(a) a Kezdési IdSpontban hatélyba még nem lépett, de mar ervényes Jogszabaly modositas

(b) altalanos, a gazdasagi élet valamennyi szerepldjét érinté J ogszabaly modositas esetén (pl.: ado,

tarsadalombiztositas, munkabiztonsag)

13.8 A Koltségek valtozasi miatti kiigazitasok

Az Alcikkely tirlendo.

14 Szerzédéses ar és kifizetés
14.1 A Szerzédéses Ar
Az Alcikkely (a) bekezdése tirlendé és helyettesitendo:
A Szerzbédéses Ar nem tartalmazhatja a Megrendelének bevételt Jelentd adok, dijak koltségét.

Az Alcikkely utolsé bekezdése tirlendd.



14.2 Eloleg

Az Alcikkely harmadik bekezdésének elsé mondata torlendé és az aldbbival helyettesitendo:

A Mémoknek ki kell bocsatania egy Kozbensé fizetési igazolast az elsé részlethez, miutan kézhez
kapott egy Kimutatast (a 14.3 Alcikkellyel 6sszhangban) valamint miutén a Megrendel@ kézhez kapta
a (i) Teljesitési Biztositékot a 4.2 Alcikkely szerint és adott esetben egy garanciat, amely az igényelt

el8leg csdkkentve a Szerzédéses Arra es6 elszamolhat6 kéltségnek a 10%-4val szamolt Osszegrol szol
¢s a kifizetése a pénznemeinek megfelelden keriilt kibocsatasra.

Az Alcikkely (a) pontja torlendo.

14.3 Kozbensé fizetési igazolas igénylése

Az Alcikkely elsé bekezdése torlendd és az alabbival helyettesitendo:

A Villalkozo koteles a Szerzédésben meghatarozott fizetési idészak végén (ha ez valtozik vagy nincs
meghatédrozva, akkor a Mérndk altal jovahagyott a 14.4 Alcikkely szerint meghatarozott {itemtervvel
Osszhangban) a Mémok részére egy Kimutatast hat példanyban benyujtani a Mémnék altal jovahagyott
forméban, szerepeltetve mindazon Gsszegeket, amelyekre a véllalkozo jogosultnak tartja magat. A
Kimutatast ki kell egésziteni alatimaszté dokumentumokkal, amelyek koziil az egyiknek az adott

idGszakra vonatkozo, 4.21 Alcikkely szerint elkészitett el6rehaladasi jelentésnek vagy jelentéseknek
kell lennie.

14.4 Fizetési Utemterv

Az Alcikkely utolso bekezdése torlendo.

14.6 Kozbensd fizetési igazolasok kibocsatasa

Az Alcikkelyben az Elszamolds kifejezés alatt Kimutatast kell érteni.

14.7 Kifizetés

Az Alcikkely a), b), c) pontjai térlendik és az alabbi ponttal helyettesitendék:

a) az eldleget a munkateriilet ataddsat koveté 15 napon beliil feltéve, hogy az el6legbiztositék
valasztasa esetében az rendelkezésre all, ahogyan az a Szerzédéses Megéllapodas 3.5 pontjaban
rogzitésre keriilt;

b) a Villalkozo6 altal benyujtott szerzddésszerli és jogszabalynak megfelelé szamlait. A felek
megallapodnak, hogy a Mémak éltal leigazolt Gsszegli, szerz6désszerli és a jogszabalyoknak
megfeleld szamlak kiegyenlitése a szamlak és mellékletei Megrendeld altali kézhezvételét
kovetden a Kbt. 135. §-aban meghatarozott hataridében torténik.

14.9 Visszatartott Osszeg kifizetése

Az Alcikkely torlendé.

14.10 Elszamolas befejezéskor

Az Alcikkelyben az Elszamolas kifejezés alatt Kimutatdst kell érteni.



14.11 Végsé fizetési Igazolas igénylése

Az Alcikkely torlends.

14.12 Elismervény

Az Alcikkely torlends,

14.13 Végsé fizetési Igazolas kibocsatasa

Az Alcikkely torlende.

14.14 A Megrendelé felelésségének megsziinése

Az Alcikkely térlends.

15. Megrendelé altali felmondas
15.2 Megrendel6 altali felmondas
Az Alcikkely c) pontja tirlendé és az alabbival helyettesitendi:
¢) elfogadhaté kifogas nélkiil:
(1) aLétesitmények megvaldsitasinak a 8. (Kezdés, késedelmek és felfiiggesztés) Cikkelynek
megfelel$ el6rehaladasa tobb mint 30 napos késedelembe esik, vagy
(11) elmarad a 7.5 (Elutasitas) Alcikkely, vagy 7.6 (Helyreallitasi munka) Alcikkely szerint
kiadott felszélitasban foglaltak teljesitése 28 napon beliil, annak kézhezvétele utan
Az Alcikkely masodik bekezdése torlendi és az aldbbival helyettesitendi:
Fenti a)-d) esetek vagy koriilmények barmelyikének eléfordulasa esetén a Megrendelé 14 napos
hataridével felmondhatja a Szerzédést és kiutasithatja a Vallalkozot a Helyszinrél, egy errél sz616
értesitéssel. A fenti (e) €s (f) bekezdésekben leirtak eléfordulasa esetén a Megrendelé egy erre

vonatkozé értesitéssel azonnali hatallyal felmondhatja a Szerzédést.

Az Alcikkely kiegészitendé a kovetkezivel:

A felmondas idépontjaban a Vallalkozo altal a Szerz6désnek megfeleléen mar elkészitett és beépitett
Létesitmény részeknek és az ezen id8pontig elkészitett, benyujtott és a Mérndk altal Jovéahagyott
hatalyossa.

Az Alcikkely utolsé bekezdése térlends,

16. A Villalkozé 4ltal torténé felfiiggesztés és felmondas
16.1 Vallalkozé joga a munka felfiiggesztésére

Az Alcikkely torlende.
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16.3 Munka besziintetése és a Villalkozé Eszkozeinek eltavolitasa
Az Alcikkely kiegészitendo a kovetkezivel:
Amennyiben Villalkozé a (c) bekezdésben foglalt kotelezettségének a felmondas hatalyba lepeset
koveté 8 napon belill nem tesz eleget, ugy Megrendelé az Arukat Vallalkozd  koltségére
eltavolittathatja.
17 Kockazat és felelosség
17.3 A Megrendelo kockazatai
Az Alcikkely torlendé.
17.4 A Megrendelo kockazataival jaré kovetkezmények
Az Alcikkely tirlendo.
17.6 A felelosség korlatozasa

Az Alcikkely tirlendo.

19 Vis Maior
19.7 A teljesités aldli jogszerii felmentés
Az Alcikkely cime torlendo és az alabbival helyettesitendo:

19.7 A Szerzodés megsziinése lehetetlentilés folytan

20 Kovetelések, vitak és valasztottbirosagi eljaras
20.1 A Vallalkozo kovetelései
Az Alcikkely otodik bekezdésének elsé mondata utan beillesztendoé:
Amennyiben Villalkozé elmulasztja a kidolgozott kovetelés benyuajtasat 42 napon beliil, a
Megvalositas Id6tartama nem hosszabbithaté meg, a Vallalkozo nem valik jogosultta tovabbi 6sszeg

részére torténd kifizetésére és a Megrendel6t mentesiteni kell minden a k&veteléssel kapcsolatos
barmely feleldsség alol.

Az Alcikkely hatodik bekezdése torlendo és az alabbiakkal helyettesitendo:
Miutan a Mémok kézhez kapott egy kovetelést, vagy barmely tovabbi alatamaszto részleteket egy

korabbi koéveteléshez, a Mérndknek valaszt kell adnia jovahagyolag, vagy elutasitolag részletes
magyarazattal az atvételétdl szamitott 15 napon beldl.



Az Alcikkely utolsé bekezdéseként az aldbbi beillesztendo:

Amennyiben a Villalkozé a tervezett elérehaladasaban akadalyoztatast eszlel, Gigy a 22 Alcikkely
~Akaddlyoztatds™ pontban leirtak szerint Jarhat el.

Barmely megvalositas id6tartamaval kapcsolatos igény kvetelés keretében nem kezelhetd.

20.2 A Déntébizottsag kijelolése
Az Alcikkely elsé bekezdésének elsé mondata torlendd és az aldbbiakkal helyettesitendo:

Vitds esetekben a felek valasztasuk szerint jogosultak vitajukat cegyszemelyes Dontobizottsdg vagy
Vilasztott birosag kozremiikodése Utjan rendezni. Az egyik vitarendezési mod valasztasa az egyik fél
részérdl kizarja a masik vitarendezési mod egyidejli lefolytatasat a masik fél kezdeményezésére.
Amennyiben a felek nem tudnak megallapodni a Déntnok személyében, a Déntnokot a Magyar
Tanacsadé Mérnokok és Epitészek Szdvetségének elndke jeldli ki.

20.4 Dontébizottsag felkérése dontés hozatalra
Az Alcikkely negyedik és otodik bekezdésében a 84 nap torlendd és helyette 45 nap alkalmazande.
20.5 Békés megallapodas

Az Alcikkelyben az , étvenhatodik napon” torlendé és helyette wlizennegyedik napon”
alkalmazando.

20.6. Valasztottbirosagi eljaras
Alcikkely elsé bekezdése torlendé és az aldbbival helyettesitendo:

Hacsak nem jott létre békés megegyezés, barmilyen vitat, amelynek targyaban a Déntdbizottsag
hatérozata (ha van ilyen) nem valt véglegessé és kotelezové, végiil Valasztott birdskodés utjan kell
rendezni. Hacsak a két £él masképpen nem egyezett meg:

(a) a vitat végiil a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett mi{ik6ds Allando
Vilasztottbirosag rendezi,

(b)  a vitdt harom valasztott birénak kell rendeznie jelen megallapodasban, valamint a
Vilasztottbirdsag Eljarasi Szabélyzataban foglaltaknak megfelelGen,

(c) a Valasztottbirosag az eljarasat magyar nyelven folytatja le,

(d) a Valasztottbirdsagi eljaras helye: Budapest.

A kivetkezé uj Cikkely hozzdadandé:
21.  Ellendrzések és auditok a magyar és a Kozosségi Hatésagok sltal

21.1 A Villalkozo kételes mindenféle korlatozastol mentesen lechetévé tenni, hogy az Allami
Szamvevdszek, a Kormany altal kijellt belsé ellendrzési szerv, a fejezetek ellendrzési
szervezetel, a Kincstar, illetve a KEHOP Iranyité Hatdosag és a Kifizetd Hatosag, tovabba az
Eurépai Bizottsag, az Eurépai Korrupcidellenes Iroda és az Europai Szamvevészék a
Szerzédéssel és a Létesitménnyel kapcsolatos dokumentumokat atvizsgilja vagy helyszini
ellenérzéseken ellenérizze a projekt kivitelezését és teljes auditot vegezzen szamlazési vagy
barmilyen més egyéb, a projekt finanszirozasaval kapcsolatos dokumentumok alapjan. A
dokumentumoknak kénnyen hozzaférhetéknek kell lenniiik, gy kell 6ket rendszerezni, hogy ez
segitse az atvizsgalasukat, Ezek a vizsgalatok az atadas-atvételi igazolas kiadasat kévetdé hét
¢ven beliil torténhetnek meg.
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21.3 A Villalkozo garantdlja, hogy a 21.1 pont szerinti szervek jogai az auditok, vizsgalatok és
ellendrzések elvégzésére egyenld mértékben gyakorolhatok lesznek, ugyanazon feltételek k6zott
¢s ugyanazon szabalyok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le vannak irva, a Vallalkozo
barmely alvallalkozé6javal szemben is.

21.2 A Vallalkoz¢ vallalja, hogy megfeleld bejutést biztosit a 21.1. pont szerinti szerveknek azokra a I
helyszinekre, ahol a Szerzédést teljesitik, valamint mindent megtesz, hogy elésegitse Fall
munkajukat. L I

A kovetkezo uj Cikkely hozzdadando:

22. Akadalyoztatas .

A szerzodés teljesitésére megadott napok szama a szerzédés hatalybalépésének napjan indul. A
Villalkozonak a teljesitésre megadott nap é&ll rendelkezésére a Létesitmény teljeskorii
megvalOsitasara ¢s dtadasara, tovabba barmely kdzbeszerzési dokumentumban szerepeltetett
eldiras teljesitésére.

22.1 A Villalkozo altal bejelentett akadalyoztatas

Amennyiben barmely bekdvetkez$ esemény miatt az adott Szakasz tervezett elérehaladasa
ellehetetlentl és ezt a Vallalkozo nem tartja sajat érdek- vagy kockazati kdrében bekdvetkezd
kesedelemnek, ugy jogosult ezt haladéktalanul, de legkésébb az akadalyoztatas bekovetkezése .
utani nyolcadik napon jelezni a Mérnok irdnyéaba.

A bejelentésben egyértelmiien meg kell jeldlni: ;
(a) az akadalyoztatas tényét
(b) az akadalyoztatas kivalto eseményt
(c) az akadalyoztatas kezdeti id6pontjat
(d) az akadalyoztatassal érintett Szakasz(oka)t
(¢) amennyiben az akadalyoztatds megsziint a bejelentés benyujtasakor, ugy annak
id6épontjat. .

22.2 Az akadalyoztatas elharultanak bejelentése !

Amennyiben az elérehaladést akadalyoztatasa megsziinik és ez annak bejelentésénél nem keriilt
megjelolésre, tovabba az akadalyoztatas bejelentését a Mérnok korabban elfogadta, ugy ennek .
bekdvetkezéstél szamitott 3 napon a Vallalkozonak bejelentést kell kiildenie a Mérnék iranyaba,
melyben megjel6lésre keriil legalabb:

(a) az akaddlyoztatas bejelentésének idSpontjat és modjat =
(b) az akadalyoztatas kivalto esemény megsziinésének idépontjat

(c) Az akadalyoztatas idétartamat [
(d) tovabba az érintett Szakaszokra gyakorolt késedelmeket "

22.3 Az akadalyoztatas bejelentésének elbiralasa

A Mémék az akadalyoztatas bejelentésének kézhezvételét kévetd naptol szamitott S napon beliil
koteles dontést hozni annak tekintetében, hogy az adott akadalyozo esemény a Vallalkozo
kockazati és/vagy felelosségi korébe tartozott-e. -



Amennyiben a Mémok azt allapitja meg, hogy adott akadalyoztatas a Villalkozo felelGsségi
¢s/vagy kockazati kérébe tartozik, ugy a Villalkozé nem jogosult az akadalyoztatas
idStartamanak figyelmen kiviil hagyasara a teljesitési idétartam tekintetében, fliggetlentil attdl,
hogy az akadalyoztatasra hivatkozva ténylegesen felfliggesztette-e a tevékenységét.

Amennyiben a vallalkoz6 késedelmesen nyujtja be akadalyoztatas bejelentését, ugy fliggetleniil
annak jogossagatol a Mémok a bejelenés kézhezvétele eldtti harmadik napot megel6z6
akadalyoztatas nem veszi figyelembe.

Amennyiben a Mérngk adat- vagy informacio hiany miatt a megadott hataridén beliil déntését
meghozni nem tudja, igy abban az esetben a déntésre megadott hataridén beliil kteles a dontés
meghozataldhoz sziikséges adatok, informéciok benytjtasara felszolitani a Vallalkozot.

Az akadalyoztatds elharultaval kapcsolatos bejelentés kézhezvétele utan a Mérnék
megvizsgalja, hogy a bemutatott akadalyoztatas idStartama tenylegesen teljes egészében
hatraltatta-e az elére haladast. Amennyiben az akadalyoztatasrol megdllapitja, hogy a Vallalkozo
részben vagy egészben jogosan munkat nem tudott végezni, vagy a szerz6désében megadott
feladatokat teljesiteni, Gigy abban az esetben az Osszes, adott Szakaszra épiil6 tovabbi Szakaszok
teljesitési idGtartamanak eltoloddsat hatarozatban clfogadja. Amennyiben az adott Szakasz
teljesitésére hatralévé idétartama meghaladja a megval6sitasi id6tartaméanak adott napra szamolt
fennmarado részét, agy megallapitja az akadalyoztatis miatt késett ) becsiilt befejezési
hatarnapot.

A Meérndk nem vesz és nem vehet figyelembe olyan id6tartamokat, melyek nem szdmitanak bele
a megvalositas id6tartamaba (pld. hétvége, munkasziineti és lnnepnapok).

Akaddlyoztatasnak tekinthetd, illetve az akadalyoztatas id6tartaméba beleszamit minden olyan,
mar korabban elvégzett tevékenység ismételt elvegzése, mely a vallalkozénak nem felrohaté
esemény vagy ok miatt valt sziikségessé, tovabba minden olyan munkavégzést hatraltato
tényez6k elharitasara forditott napok szama, mely(ek)et a Mérnok Jovahagyott.

22.4 Akadalyoztatas miatti idétartam figyelembe vételének mellézése

Kizérélagosan azon napok nem szdmitandoak bele a megvalositas idGtartaméba, melyre teljesiil:

(a) a Villalkozo az akadalyoztatést megadott id6ben a Mémok részére jelezte.

(b) a Mémdk az akadalyoztatést elfogadta és megallapitotta, hogy az altala jovahagyott
idotartamig a Vallalkozénak nem felréhaté a szerzédés teljesitésében késedelem
Jelentkezett, tovabba az nem tartozik a Vallalkozé felel6sségi- és kockazati korébe.

(c) épitési tevékenység esetén az epitési naploban ,,munkavégzés nem tortént™, vagy azzal
egyenértckili szovegezés szerepel.

(d) minden a Mémok altal elfogadott véllalkozonak nem felréhatd akadalyoztatas

(¢) tovabba minden olyan Akadalyoztatas, mely a 22.5 Alcikkely szerint kiilon
Jjovéhagyashoz nem, de bejelentéshez kotott akadalyoztatas.

22.5 Altalanosan elfogadott akadailyoztatasok

Az alabbi esetekben a Vallalkozo benyt jthat akadalyoztatds bejelentését a Mérmok részére, aki
kiilon jogosultsag vizsgalata nélkiil, a hivatkozasi alap megfeleld alatamasztasa esetén elfogadja
az akadalyoztatast;
(a) szabad téren torténé munkavégzés esetén:
(1) azok a napok, amelyeknél az adott térségben az illetékes hatésag 2. foku
héségriadot rendel el (a napi kézéphémérseklet legalabb 3 napig meghaladja a 25
COot),
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(ii) azok a napok, amelyeknél az adott térségben a napi maximum hémérséklet a -5
C°-ot nem haladja meg, kivéve ha a munkateriilet megfelelé6 hémérsékletérol
gondoskodik és ezt a Mérnok kiilon engedélyezi.

(ii1) azok a napok, amelyeken a napi csapadék mennyisége meghaladja az adott
térségben, az elmult 10 év adott honapjaiban mért legnagyobb, egy napra vetitett
csapadékmennyisét (10 év legcsapadékosabb honapjaban hullott Gsszes csapadék
/ honap napjaival),

(iv) azok a napok, amelyeken a kivitelezési tevékenység helyszinén a belviz- és/vagy
arvizvédelmi késziiltségi fokozat eléri a 11. foku védekezési szintet és ezaltal a
kivitelezési tevékenység akadalyoztatva van.

(v) azok a napok, amelyeken a kivitelezési tevékenység helyszinén az OMSZ
figyelmeztet6 elérejelzése szerint a vart legerésebb széllokések meghaladhatjak
a 90 km/h-t (narancs veszélyességi szint).

(b) hatosag altal okozott késedelmek a 8.5 Alcikkely szerint,

(c) minden olyan id6jarasi kortilmény, vagy természeti eredetii jelenség esetén, melyre a
Vallalkozo kell6 koriiltekintés mellett nem késziilhetett fel. Kellé korultekintésnek az
tekinthetd, ha az id6jarasi koriilmény vagy természeti jelenség az adott kistérségben az
utobbi 10 évben nem jelentkezett, vagy bekovetkezéshez képest csak kisebb mértékben,
és ezért a Vallalkozé Akadalyoztatva volt.

(d) a 4.12 Alcikkelyben nevesitett esetek, amennyiben a Vallalkozo igazolja, hogy az

akadalyoztatott tevékenységekre épiilé tobbi tevékenység érintik a véghataridét (savos
utemterv).



