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Tisztelt Képviselő-testület!

Az „Iparterület fejlesztése Bátaszéken” című és TOP-1.1.1-15-TL1-2016-00002 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása tárgyban Támogatási Szerződés került aláírásra.

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja 2017.10.01.

A módosítási kérelem kezdeményezése a szerződésben az alábbi ok miatt szükséges: 

A projekt keretében megvalósítási helyszínként bevonni kívánt 2538/1-es helyrajzi számú ingatlan kikerül a megvalósítási helyszínek közül.

A projekt keretében megvásárolni tervezett, 2538/1 helyrajzi számon szereplő, 5000 m2 alapterületű „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan kapcsán a terület jelenlegi tulajdonosaival nem sikerült közös megegyezésre jutni. A terület ellenértékeként felkínált vételár nem felelt meg az igényeiknek, túl alacsony összegnek találták. A területnek az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint jelenleg 7 tulajdonosa van, mind a heten Németországban élnek. Az Önkormányzat megkeresésére a terület megvásárlását illetően a felkínált vételár tekintetében elutasító választ adtak a tulajdonostársak. A felkínált vételár a magyarországi piaci viszonyok tekintetében megalapozott és kedvező ár volt, ám a tulajdonostársak valószínűleg németországi piaci viszonyok alapján, az ottani vételárak szerint kívánják a területet értékesíteni. Mivel az Önkormányzat pénzügyi keretei, illetve jelen projekt költségvetése nem teszi lehetővé a vételár megemelését, és a tulajdonosok által elfogadhatónak ítélt összeg semmiképpen nem a jelenlegi piaci áraknak megfelelő, valamint a Felhívásban meghatározott költséghatékony, reális és takarékos gazdálkodás követelményét sem teljesítené, így ezen ingatlan megvásárlását az Önkormányzat nem valósítja meg, és kéri a Támogató Szervezetet, hogy a projekt megvalósítási helyszínei köréből a jelzett 2538/1 helyrajzi számú ingatlant vonja ki.    

A projekt megvalósítása során a terület bevonhatatlansága miatt a releváns indikátor-értékek minimális, megengedhető mértékben csökkennek. A hatályos Támogatási Szerződés 5. számú mellékletében szereplő, „A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe” monitoring mutató esetében a vállalás 6 ha, azaz 60.000 m2. A jelenleg kieső terület 5000 m2, azaz 0,5 ha. A releváns Felhívás 3.4.1. Indikátorok pontja szerint: „Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett - a vis maior esetét kivéve - a támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni.” A jelenleg kieső terület az indikátor érték 8,33 %-a, így a vállalás 91,67 %-a megvalósul, ezáltal a Felhívás által meghatározott 75%-ot a módosítás után is teljesíti az új érték.
A módosítás kizárólag annak érdekében történik, hogy teljes mértékben megfeleljünk az előírásoknak, adatszolgáltatási kötelezettségünknek, valamint, hogy a Támogatási Szerződésben szereplő valamennyi adat összhangban legyen a projekt során keletkező dokumentumokkal, szerződésekkel. A jelzett eltérés semmilyen módon nem befolyásolja sem a kivitelezési, sem a pályázati dokumentációban megjelölt egyéb tevékenység határidőre történő megvalósítását. A projekt műszaki tartalma teljes mértékben megvalósul, a változás nem jár műszaki tartalom csökkenéssel, csupán a megvalósítás helyszíne változik az Önkormányzaton kívül álló ok miatt.

Ezzel egyidejűleg a területet feltáró út és csapadékvíz elvezetés nyomvonala is változik (melléklet szerint) melynek tudomásul vételét kérjük.

Javasoljuk a Támogatási Szerződés módosításának kezdeményezését.

H a t á r o z a t i    j a v a s l a t :
„Iparterület fejlesztése Bátaszéken” elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan Támogatási Szerződés módosítására

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete;
a.) kezdeményezi az „Iparterület fejlesztése Bátaszéken” című és TOP-1.1.1-15-TL1-2016-00002 azonosító számú projekthez kapcsolódó Támogatási Szerződés 

aa) 5.sz. mellékletének módosítását - a projekten belüli költségátcsoportosítást – a jelen határozat 1.sz. mellékletének megfelelően,

ab) 10.sz. mellékletének módosítását a jelen határozat 2.sz. mellékletének megfelelően,
b) felhatalmazza a város polgármesterét a Támogatási Szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 2018. április 15.
Felelős:   Dr. Bozsolik Róbert polgármester 
  (szerződés aláírásáért)
Határozatról értesül: 
                  	Irányító Hatóság
	Magyar Államkincstár          
 	Bátaszéki KÖH városüz. iroda
                    	Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda
                    	irattár

1.sz. melléklet
5. sz. melléklet
A PROJEKT INDIKÁTORAI
Támogatási szerződés száma: TOP-1.1.1-15-TL1-2016-00002
Kedvezményezett: Bátaszék Város Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

	Monitoring mutató
megnevezése
	Bázisérték dátuma
	Bázisérték
	Cél dátuma
	Cél változás
	Cél összváltozás
	Cél kumulált

	A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe
	
	
	2020.03.31.
	5,5000
	5,5000
	5,5000

	A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe
	
	
	2021.03.31.
	0,0000
	5,5000
	5,5000

	A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe
	
	
	2022.03.31.
	0,0000
	5,5000
	5,5000

	A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe
	
	
	2023.03.31.
	0,0000
	5,5000
	5,5000

	A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe
	
	
	2024.03.31.
	0,0000
	5,5000
	5,5000

	A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe
	
	
	2025.03.31.
	0,0000
	5,5000
	5,5000

	A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma
	
	
	2020.03.31.
	0
	0
	0

	A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma
	
	
	2021.03.31.
	0
	0
	0

	A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma
	
	
	2022.03.31.
	0
	0
	0

	A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma
	
	
	2023.03.31.
	0
	0
	0

	A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma
	
	
	2024.03.31.
	0
	0
	0

	A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma
	
	
	2025.03.31.
	0
	0
	0

	A rehabilitált talaj összkiterjedése
	
	
	2020.03.31.
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	A rehabilitált talaj összkiterjedése
	
	
	2021.03.31.
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	A rehabilitált talaj összkiterjedése
	
	
	2022.03.31.
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	A rehabilitált talaj összkiterjedése
	
	
	2023.03.31.
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	A rehabilitált talaj összkiterjedése
	
	
	2024.03.31.
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	A rehabilitált talaj összkiterjedése
	
	
	2025.03.31.
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)
	
	
	2020.03.31.
	1
	1
	1

	Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)
	
	
	2021.03.31.
	0
	1
	1

	Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)
	
	
	2022.03.31.
	0
	1
	1

	Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)
	
	
	2023.03.31.
	0
	1
	1

	Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)
	
	
	2024.03.31.
	0
	1
	1

	Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)
	
	
	2025.03.31.
	0
	1
	1

	Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma
	
	
	2020.03.31.
	1
	1
	1

	Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma
	
	
	2021.03.31.
	0
	1
	1

	Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma
	
	
	2022.03.31.
	0
	1
	1

	Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma
	
	
	2023.03.31.
	0
	1
	1

	Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma
	
	
	2024.03.31.
	0
	1
	1

	Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma
	
	
	2025.03.31.
	0
	1
	1




2.sz. melléklet

10. sz. melléklet

Támogatási szerződés száma: TOP-1.1.1-15-TL1-2016-00002
Kedvezményezett: Bátaszék Város Önkormányzata


PROJEKT HELYSZÍNE

Alulírott Dr. Bozsolik Róbert, mint Bátaszék Város Önkormányzata képviseletében eljáró személy ezúton nyilatkozom, hogy a TOP-1.1.1-15-TL1-2016-00002 azonosító számú projektet az alábbi helyszíneken tervezzük megvalósítani:


	Irányítószám
	Település
	Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb)
	Házszám
	Helyrajzi szám

	7140
	Bátaszék
	-
	-
	61/15

	7140
	Bátaszék
	-
	-
	61/19

	7140
	Bátaszék
	-
	-
	61/16

	7140
	Bátaszék
	-
	-
	61/21

	7140
	Bátaszék
	-
	-
	61/14

	7140
	Bátaszék
	-
	-
	0645

	7140
	Bátaszék
	-
	-
	2538/2






