A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges, 
az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!


274. számú előterjesztés

Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. november 28-án 
16,00 órakor megtartandó ülésére

Döntés a Baross utca felújítási munkáira kötött vállalkozási szerződés módosításáról

	
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Törvényességi ellenőrzést végezte: 
                   Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja:
PG Bizottság: 2018. 11. 27.



	
	
	Tisztelt Képviselő-testület!

Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a Baross utca I. ütem felújítási munkái kivitelezéséről.
A vállalkozási szerződés aláírásra került, a kivitelezési munkák megkezdődtek. 

[bookmark: _GoBack]A felújítási munkát a KÉSZ Kft. végzi. A vállalkozó kezdeményezte (1.sz. melléklet) a műszaki tartalom és ezzel együtt a vállalkozási díj módosítását. 

Eredeti vállalkozási díj: 	bruttó 20.877.365,-Ft
Módosított vállalkozási díj: 	bruttó   7 638 385,-Ft

Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Baross utca felújításához (I.ütem) kivitelező kiválasztásáról az alábbi határozatot hozta:



Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 214/2018.(VI.27.) önkormányzati határozata

Baross utca felújítására (I.ütem) kivitelező kiválasztásáról

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a.) a Bátaszék, Baross utca felújítása (I. ütem) munkák elvégzésével a KÉSZ Kft.-t (7140 Bátaszék, Bonyhádi út 28.) bízza meg, 
b.) a feladat ellátásához szükséges bruttó 20.877.365,- Ft vállalkozói díj kifizetéséhez - figyelemmel a 134/2018.(IV.25.) önkormányzati határozatra - további 14.122.365,-Ft forrást a 2018. évi költségvetés 7. melléklet felújítási kiadások tervezett keretének terhére valamint 877.365,-Ft forrást az önkormányzat 2018. évi költségvetése általános tartalék keretének terhére biztosítja,
c.) felhatalmazza a város polgármesterét a feladat ellátására vonatkozó szerződés aláírására.

Határidő: 2018. július 30.
Felelős:   Dr. Bozsolik Róbert polgármester 
  (szerződés aláírásáért)

Határozatról értesül: KÉSZ Kft.
                                  Bátaszéki KÖH városüz. iroda
                                  Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda
                                  irattár

A 2018. évre tervezett munkák elkészülnek. A határozatban módosítani szükséges kapcsolódó forrás mértékét.



A fenti indokok figyelembe vételével javasoljuk a vállalkozási szerződések módosítását az alábbi határozati javaslatok elfogadásával.


1.sz. H a t á r o z a t i    j a v a s l a t :	
	      
Bátaszék, Baross utca (I. ütem) – Út és csapadékvíz elvezető árok felújítási munkái tárgyú vállalkozási szerződés 2. számú módosítására 

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a) a Baross utca (I. ütem) – Út és csapadékvíz elvezető árok felújítási munkái módosított műszaki tartalmát és módosított vállalkozási díját 	bruttó 7 638 385,-Ft összeggel jóváhagyja, 
b) a KÉSZ Kft.-vel (7100 Szekszárd, Holdfény u. 3.) a Baross utca (I. ütem) – Út és csapadékvíz elvezető árok felújítási munkái tárgyában kötött vállalkozási szerződés 2.sz. módosítását jóváhagyja
c) felhatalmazza a város polgármesterét a feladat ellátására vonatkozó szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 2018. december 15.
Felelős:   Dr. Bozsolik Róbert polgármester 
  (szerződés aláírásáért)

Határozatról értesül: KÉSZ Kft.
                                 Bátaszéki KÖH városüz. iroda
                                 Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda
                                 irattár


2.sz. H a t á r o z a t i    j a v a s l a t :	
	      

a 214/2018.(VI.27.) önkormányzati határozat módosítására

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Baross utca felújítására (I.ütem) kivitelező kiválasztásáról szóló 214/2018.(VI.27.) önkormányzati határozat b) pontját az alábbiak szerint módosítja:

„b.)	a feladat ellátásához szükséges bruttó 7 638 385,- Ft vállalkozói díj kifizetését a 2018. évi költségvetés 7. melléklet felújítási kiadások tervezett keretének terhére biztosítja,,”


Határidő: azonnal.
Felelős:    Mórocz Zoltán irodavezető

Határozatról értesül: 
                                 Bátaszéki KÖH városüz. iroda
                                 Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda
                                 irattár

