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I. SZ. MÓDOSÍTÁSA



mely létrejött egyrészről 
Bátaszék Város Önkormányzata 
Székhely: 7140 Bátaszék,  Szabadság u. 4.
Adószám: 15733304-2-17
KSH statisztikai számjel:15733304-8411-321-17
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 733304
Számlaszám: 11746005-15414076-10210008
Képviseli: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről
ALISCA BAU Építőipari Zrt. 
Székhely: 7140 Bátaszék, Bonyhádi utca 30.
Postacím, levelezési cím: 7140 Bátaszék Bonyhádi utca 30. 
Cégjegyzékszám: 17-10-001255
Adószám: 14530603-2-17
Pénzforgalmi számlaszám: 11746005-20074968-00000000	
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. 	
Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása 
szerinti nyilvántartási szám: 34A01119   
Képviselő neve: Korcsmár István vezérigazgató
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

együttesen a továbbiakban: Felek

I. Előzmények

Szerződő Felek között 2018. január 9. napján vállalkozási szerződés jött létre az „Iparterület fejlesztése Bátaszéken” című, TOP-1.1.1-15-TL1-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében építési beruházás tervezése és kivitelezése, vállalkozási szerződés keretében” elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményeként (továbbiakban: Vállalkozási Szerződés). 

Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosításban rögzítettek a Kbt. 141.§ (6) bekezdése alapján nem tekinthetők lényeges módosításnak, mivel az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket nem határoz meg, azaz 
1. olyan feltételeket nem határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
1. a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg; vagy
1. a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki.






II.  Szerződésmódosítás tárgya, indokai 

Szerződő Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási szerződés 2. "Teljesítési határidő, teljesítés helye" pont 2.4. alpontjának módosítása szükséges a következő indokok miatt: 

[bookmark: _GoBack]Megrendelő és a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság nevében eljáró Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága (továbbiakban: Közreműködő Szervezet) között 2017. július hó 27. napján Támogatási Szerződés jött létre, mely Támogatási Szerződést – így a 10. sz melléklet -Projekt helyszíne c. mellékletet- 2019. február hó 4. napján Megrendelő és a Közreműködő Szervezet módosítottak, abból kifolyólag, hogy az „Iparterület fejlesztése Bátaszéken” cím projekt kivitelezése a szerződéskötéskori műszaki tartalomhoz képest több helyrajzi számot érint a kivitelezési tervei szerint. 

A fenti hivatkozott 2019. február hó 4. napján megkötött szerződésmódosítás alapján a Vállalkozási szerződés 2. "Teljesítési határidő, teljesítés helye" pont 2.4. alpontjának módosítása szükséges.


III. Módosuló rendelkezések

A Vállalkozási szerződés 2.4. pontja az alábbiak szerint módosul:

2.4. A teljesítés helye: 7140 Bátaszék, 61/15; 61/19; 61/20; 61/21; 61/27; 61/28; 61/29; 61/30; 0645; 2538/2 hrsz.


IV. 4. Záró rendelkezések

1./ Szerződő Felek a Vállalkozási Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezéseit változatlanul hatályban tartják. 

2./ Jelen szerződésmódosítást a Szerződő Felek közösen elolvasták, tartalmát, rendelkezéseit, jogkövetkezményeit közösen értelmezték, azt a Felek megértették és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

3./Jelen szerződés módosítás 6 (hat) példányban készült, melyből 3 (három) példány a Megrendelőt, 3 (három) példány pedig a Vállalkozót illeti meg. 


Bátaszék, 2019. február ..... 

	



_______________________________
Bátaszék Város Önkormányzata
Megrendelő
képviseletében
Dr. Bozsolik Róbert polgármester
	



_______________________________
ALISCA BAU Zrt.
Vállalkozó
képviseletében
Korcsmár István vezérigazgató
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