A határozati javaslat elfogadásához

egyszerű többség szükséges,

nyilvános ülésen tárgyalható!
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Tisztelt Képviselő-testület!

Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a Garay utca felújításáról (I.ütem).

A vállalkozási szerződés aláírásra került, a kivitelezési munkák folyamatban vannak. 

A kivitelezési munkát az Alisca Bau Zrt.. végzi. A vállalkozó kezdeményezte (1.sz. melléklet) a határidő módosítását a felhasználásra kerülő anyagok beszerzési nehézségei miatt 2019.08.30. napról 2019.10.31. napra.

A fenti indokok figyelembe vételével javasoljuk a vállalkozási szerződés módosítását.

Javasoljuk az alábbi határozati javaslat elfogadását.

H a t á r o z a t i    j a v a s l a t :


Garay utca felújítása (I.ütem) tárgyú vállalkozási szerződés II. módosítására 

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a) egyetért az Alisca Bau Zrt.-t (7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 30) Garay utca felújítása (I.ütem) tárgyában kötött vállalkozási szerződés II. számú módosításával – befejezési határidő módosítás vonatkozásában, 
b) felhatalmazza a város polgármesterét a vállalkozási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 2019. szeptember 30.
Felelős:   Dr. Bozsolik Róbert polgármester 

  (szerződés aláírásáért)

Határozatról értesül: 
Alisca Bau Zrt.
                                 Bátaszéki KÖH városüz. iroda

                                 Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda

                                 irattár

