7. sz. melléklet


KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatásban részesített projekt megvalósítására

1. Preambulum

Az Alsónyék-Bátaszék Kerékpárút Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) a(z) Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Fenntartható települési közlekedésfejlesztés tárgyú felhívására TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00006 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: Támogató) a 2017. 05. 05-én kelt támogatói döntése alapján támogatásban részesített.
A projekt címe: Alsónyék-Bátaszék települések közötti kerékpárút kiépítése (továbbiakban Projekt), amelynek megvalósítására a Támogató támogatási szerződést köt a Konzorciummal.
A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik:

2. Szerződő felek

A Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt Tagok):
	Szervezet neve:
	Alsónyék Község Önkormányzata

	Postacím:
	7148 Alsónyék, Fő utca 1.

	Székhely:
	7148 Alsónyék, Fő utca 1.

	Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):
	417776

	Adószám:
	15417770-2-17

	Aláírásra jogosult képviselője:
	Molnár István János, polgármester

	Számlavezető neve:
	OTP Bank Nyrt.

	Számlaszám:
	11746005-15417770-10020009



	Szervezet neve:
	Bátaszék Város Önkormányzata

	Postacím:
	7140 Bátaszék, Szabadság utca 4.

	Székhely:
	7140 Bátaszék, Szabadság utca 4.

	Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):
	733304

	Adószám:
	15733304-2-17

	Aláírásra jogosult képviselője:
	Dr. Bozsolik Róbert, polgármester

	Számlavezető neve:
	OTP Bank Nyrt.

	Számlaszám:
	11746005-15414076-00000000



	Szervezet neve:
	

	Postacím:
	

	Székhely:
	

	Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):
	

	Adószám:
	

	Aláírásra jogosult képviselője:
	

	Számlavezető neve:
	

	Számlaszám:
	



A Konzorcium Tagjai maguk közül a 2016. 03 31 –én kelt „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására” dokumentum alapján az Alsónyék Község Önkormányzata Tagot választották a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban Konzorciumvezető). A Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással megerősítik.
A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését. 

3. A Tagok jogai és kötelezettségei

3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Támogató által a Konzorciumvezető részére megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek.
A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését követően a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a támogatási kérelemben és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.
A Tagok a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §- a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést, és annak esetleges módosításait, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtandó dokumentumokat nevükben és helyettük benyújtsa. A tagok nevére szóló benyújtandó dokumentumokat a tagok kötelesek megfelelően aláírni, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben záradékolni.
Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető biztosítja, hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a Támogató jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja.
Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 86. § (1) bekezdése szerinti körülmény merül fel, a Tagok kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve egyeztetni egymással a módosítás kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető köteles biztosítani, hogy a Tagok a Támogató által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét előzetesen elfogadják.
A támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet eltérő rendelkezésének hiányában a projekt szintjén értendőek. 
A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási szerződés másolatát és annak esetleges módosításainak másolatát a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak. 
3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen Megállapodásban, illetve a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni. 
A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogatónak, és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szerveknek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja.
A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja. 
A költségvetést érintő változások bejelentését, valamint az azt alátámasztó dokumentációt a tagonként meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti elektronikus alkalmazások segítségével, és továbbítja a Konzorciumvezetőnek, aki – szükség esetén – a projektszintű dokumentumokon átvezeti a változást és benyújtja a Támogatónak, mellékelve a Tag által elkészített dokumentációt.
A Tagok közötti költségátcsoportosítás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ában, a támogatási szerződés módosítására vonatkozó előírások szerint kezdeményezhető.
Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a Konzorciumvezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhassa.
3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi tevékenységek megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt tevékenységekkel, mérföldkövekkel, műszaki-szakmai tartalommal, illetve költségvetéssel összhangban:



	
	Tag neve
	Tevékenység
	A tevékenységre jutó elszámolható költség összege
	A tevékenységre jutó támogatás összege

	1.
	Bátaszék Város Önkormányzata
	Projektmenedzsment szakértői szolgáltatás
	6 604 000 Ft
	6 604 000 Ft

	2.
	Alsónyék Község Önkormányzata
	Építés
	219 659 200 Ft
	219 659 200 Ft

	[bookmark: _GoBack]3.
	Alsónyék Község Önkormányzata
	Vontató beszerzése
	17 132 300 Ft
	17 132 300 Ft

	4.
	Alsónyék Község Önkormányzata
	Tolólap vágóéllel gumilappal (hótoló) beszerzése
	863 600 Ft
	863 600 Ft

	5.
	Alsónyék Község Önkormányzata
	Sószóró beszerzése
	800 100 Ft
	800 100 Ft

	6.
	Alsónyék Község Önkormányzata
	Traktorra szerelhető seprőgép beszerzése
	299 720 Ft
	299 720 Ft

	7.
	Alsónyék Község Önkormányzata
	Hidraulikus hajtású árokpart kasza beszerzése
	2 946 400 Ft
	2 946 400 Ft

	8.
	Alsónyék Község Önkormányzata
	Ingatlan vásárlás
	5 524 500 Ft
	5 524 500 Ft

	9.
	Alsónyék Község Önkormányzata
	Kármentesítéshez kapcsolódó műszaki beavatkozás
	
622 300 Ft
	
622 300 Ft

	10.
	Alsónyék Község Önkormányzata
	Régészet
	1 905 000 Ft
	1 905 000 Ft

	11.
	Alsónyék Község Önkormányzata
	Közúti biztonsági hatásvizsgálat/audit
	698 500 Ft
	698 500 Ft

	12.
	Alsónyék Község Önkormányzata
	Kiviteli tervek elkészítése
	2 349 500 Ft
	2 349 500 Ft

	13.
	Alsónyék Község Önkormányzata
	Engedélyezési terv elkészítése
	1 714 500 Ft
	1 714 500 Ft

	14.
	Alsónyék Község Önkormányzata
	Egységes környezethasználati engedélyhez kapcsolódó vizsgálat
	609 600 Ft
	609 600 Ft

	15.
	Alsónyék Község Önkormányzata
	Környezeti hatásvizsgálat
	609 600 Ft
	609 600 Ft

	16.
	Alsónyék Község Önkormányzata
	Nyomvonalterv elkészítése (egyéb szükséges háttértan.)
	127 000 Ft
	127 000 Ft

	17.
	Alsónyék Község Önkormányzata
	Hatósági díjak
	444 500 Ft
	444 500 Ft

	18.
	Alsónyék Község Önkormányzata
	Kerékpárforgalmi Hálózati Terv elkészítése
	381 000 Ft
	381 000 Ft

	19.
	Alsónyék Község Önkormányzata
	Tervzsűri költsége
	381 000 Ft
	381 000 Ft

	20.
	Alsónyék Község Önkormányzata
	Rehabilitációs környezettervező szakmérnök szakvéleményének, rehabilitációs tervfejezet elkészítése
	939 800 Ft
	939 800 Ft

	21.
	Alsónyék Község Önkormányzata
	Közbeszerzési eljárás
	100 000 Ft
	100 000 Ft

	22.
	Alsónyék Község Önkormányzata
	Közbeszerzési szakértő
	1 905 000 Ft
	1 905 000 Ft

	23.
	Alsónyék Község Önkormányzata
	Jogi szolgáltatás
	490 000 Ft
	490 000 Ft

	24.
	Alsónyék Község Önkormányzata
	Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság
	400 000 Ft
	400 000 Ft

	25.
	Alsónyék Község Önkormányzata
	Szemléletformáló kampány
	4 445 000 Ft
	4 445 000 Ft

	26.
	Alsónyék Község Önkormányzata
	Műszaki ellenőri tevékenység
	2 540 000 Ft
	2 540 000 Ft

	27.
	Alsónyék Község Önkormányzata 
	Rehabilitációs környezettervező szakmérnök költsége a megvalósítás során
	1 524 000 Ft
	1 524 000 Ft

	28.
	Alsónyék Község Önkormányzata
	Tartalék
	1 400 640 Ft
	1 400 640 Ft



A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.
3.4. Az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költség összegét és az arra jutó támogatást, valamint az igényelt előleg összegét a következő táblázat tartalmazza[footnoteRef:1]. [1:  A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.] 

	
	Tag neve
	Tevékenység
	A tevékenységre jutó elszámolható költség összege
	A tevékenységre jutó támogatás összege

	1.
	Bátaszék Város Önkormányzata
	Projektmenedzsment szakértői szolgáltatás
	6 604 000 Ft
	6 604 000 Ft

	2.
	Alsónyék Község Önkormányzata
	Építés
	219 659 200 Ft
	219 659 200 Ft

	3.
	Alsónyék Község Önkormányzata
	Vontató beszerzése
	17 132 300 Ft
	17 132 300 Ft

	4.
	Alsónyék Község Önkormányzata
	Tolólap vágóéllel gumilappal (hótoló) beszerzése
	863 600 Ft
	863 600 Ft

	5.
	Alsónyék Község Önkormányzata
	Sószóró beszerzése
	800 100 Ft
	800 100 Ft

	6.
	Alsónyék Község Önkormányzata
	Traktorra szerelhető seprőgép beszerzése
	299 720 Ft
	299 720 Ft

	7.
	Alsónyék Község Önkormányzata
	Hidraulikus hajtású árokpart kasza beszerzése
	2 946 400 Ft
	2 946 400 Ft

	8.
	Alsónyék Község Önkormányzata
	Ingatlan vásárlás
	5 524 500 Ft
	5 524 500 Ft

	9.
	Alsónyék Község Önkormányzata
	Kármentesítéshez kapcsolódó műszaki beavatkozás
	
622 300 Ft
	
622 300 Ft

	10.
	Alsónyék Község Önkormányzata
	Régészet
	1 905 000 Ft
	1 905 000 Ft

	11.
	Alsónyék Község Önkormányzata
	Közúti biztonsági hatásvizsgálat/audit
	698 500 Ft
	698 500 Ft

	12.
	Alsónyék Község Önkormányzata
	Kiviteli tervek elkészítése
	2 349 500 Ft
	2 349 500 Ft

	13.
	Alsónyék Község Önkormányzata
	Engedélyezési terv elkészítése
	1 714 500 Ft
	1 714 500 Ft

	14.
	Alsónyék Község Önkormányzata
	Egységes környezethasználati engedélyhez kapcsolódó vizsgálat
	609 600 Ft
	609 600 Ft

	15.
	Alsónyék Község Önkormányzata
	Környezeti hatásvizsgálat
	609 600 Ft
	609 600 Ft

	16.
	Alsónyék Község Önkormányzata
	Nyomvonalterv elkészítése (egyéb szükséges háttértan.)
	127 000 Ft
	127 000 Ft

	17.
	Alsónyék Község Önkormányzata
	Hatósági díjak
	444 500 Ft
	444 500 Ft

	18.
	Alsónyék Község Önkormányzata
	Kerékpárforgalmi Hálózati Terv elkészítése
	381 000 Ft
	381 000 Ft

	19.
	Alsónyék Község Önkormányzata
	Tervzsűri költsége
	381 000 Ft
	381 000 Ft

	20.
	Alsónyék Község Önkormányzata
	Rehabilitációs környezettervező szakmérnök szakvéleményének, rehabilitációs tervfejezet elkészítése
	939 800 Ft
	939 800 Ft

	21.
	Alsónyék Község Önkormányzata
	Közbeszerzési eljárás
	100 000 Ft
	100 000 Ft

	22.
	Alsónyék Község Önkormányzata
	Közbeszerzési szakértő
	1 905 000 Ft
	1 905 000 Ft

	23.
	Alsónyék Község Önkormányzata
	Jogi szolgáltatás
	490 000 Ft
	490 000 Ft

	24.
	Alsónyék Község Önkormányzata
	Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság
	400 000 Ft
	400 000 Ft

	25.
	Alsónyék Község Önkormányzata
	Szemléletformáló kampány
	4 445 000 Ft
	4 445 000 Ft

	26.
	Alsónyék Község Önkormányzata
	Műszaki ellenőri tevékenység
	2 540 000 Ft
	2 540 000 Ft

	27.
	Alsónyék Község Önkormányzata 
	Rehabilitációs környezettervező szakmérnök költsége a megvalósítás során
	1 524 000 Ft
	1 524 000 Ft



3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi önrészt adják, amely összesen a Projekt elszámolható költségének 0%-kát képezi, az alábbi megoszlásban[footnoteRef:2]: [2:  A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.] 

	
	Tag neve
	önrész formája 
	önrész összege
	részesedése a projekt elszámolható költségéhez képest (%)

	1.
	Alsónyék Község Önkormányzata
	Nem releváns.
	Nem releváns.
	Nem releváns.

	2.
	Bátaszék Város Önkormányzata
	Nem releváns.
	Nem releváns.
	Nem releváns.



3.6. A támogatás igényléséhez szükséges, a Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló információkat is szakmai beszámoló formájában tartalmazó, a támogatási szerződésben rögzített mérföldkövekhez kötött kifizetési igényléseket, a záró kifizetési igénylést és projekt fenntartási jelentéseket (továbbiakban együtt beszámoló) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja össze a monitoring és információs rendszerben, és azon keresztül küldi meg a Támogatónak. 
A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységek előrehaladásáról, a kapcsolódó költségek elszámolásáról a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek elérésekor kötelesek a szükséges információkat rögzíteni a monitoring és információs rendszerben, és kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket.
Mérföldkövek közötti kifizetési igénylést bármely Tag kezdeményezhet a szükséges információknak a monitoring és információs rendszerben történő rögzítésével. A mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek nem része az előbbiek szerinti részletes szakmai beszámoló, ebben az esetben csak egy rövid összefoglalót szükséges adni a kifizetési igénylésben a projekt adott taghoz kötődő tevékenységeinek előrehaladásáról. A mérföldkövek közötti kifizetési igénylést a konzorciumi tag döntése alapján benyújthatja mind a tag, mind pedig a Konzorciumvezető.
A Támogató felé benyújtásra kerülő mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek el kell érnie a kifizetési kérelmek benyújtására a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a Támogatási Szerződésben meghatározott korlátokat.  
A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk benyújtott elszámoló bizonylatokra jutó, a Támogató által jóváhagyott támogatást a Támogató közvetlenül utalja a 2. pontban megjelölt, és ez alapján a monitoring és információs rendszerben rögzített bankszámlákra. 
A Támogató legfeljebb annak a támogatási mértéknek, illetve összegnek megfelelő támogatást utal összesen a Tag részére, amelyet a felhívás, illetve a támogatásról szóló döntés az adott Tag vonatkozásában maximálisan meghatározott.
Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a Tagoknak lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, a Támogató az adott Tagra jutó támogatás folyósítását felfüggeszti. 
Amennyiben a projekt végrehajtása során a soron következő mérföldkő határidejét, vagy a mérföldkőben vállalt eredményeket nem tudják a tagok teljesíteni, addig nem teljesíthető kifizetés, ameddig a mérföldkő tartalma projekt szinten nem teljesül, vagy a projekt ütemezését a Konzorciumvezető a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86-87. §-aiban foglaltaknak megfelelően nem módosítja.
Amennyiben a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Támogató részére visszafizetni, az erre irányuló felszólításában foglaltak szerint.
Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a támogató a követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti. 
3.7. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 76.1. pontja szerint minden konzorciumi tagnak nyújtania kell a kötelező biztosítékokat, ha a ráeső támogatási összeg meghaladja a 20 millió forintot és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84.§-a szerint nem mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól[footnoteRef:3]. [3:  Ha a projekt támogatási összege meghaladja az 50 millió forintot, a fenntartási időszakban azon konzorciumi tagoknak is szükséges a konzorciumi tag részére juttatott támogatási összeg 50%-ának megfelelő mértékű biztosítékot nyújtaniuk, amelyekre jutó támogatás egyenként nem haladja meg az 50 millió forintot.
] 

A konzorciumi tagok a biztosítéknyújtási kötelezettséget átvállalhatják.
A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket stb. a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a támogatási szerződésben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a monitoring és információs rendszerben rögzíteni, illetve a szükséges dokumentumokat csatolni, azok a Konzorciumvezető általi projektszintű benyújtással kerülnek a Támogató részére megküldésre. 
3.8. A Konzorciumra vonatkozó speciális szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 140. §-a tartalmazza. 
A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége, amelyek az elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel. 
A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét.
3.9 A Konzorcium valamely tagja által a Konzorcium nevében kötött szerződésért a tagok felelőssége egyetemleges, kivéve, ha ettől eltérően rendelkeznek.

4. Kapcsolattartás

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevéről és elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat.
A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az emlékeztető a projektdokumentáció része, amelyet a Támogató jogosult ellenőrizni.

5. A Konzorcium képviselete 

A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Konzorciumvezetőt.

6. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

A támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra[footnoteRef:4]: [4:  Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges másjogokat. A dolgokat és jogokat a támogatási kérelemben szereplő részletezettséggel elegendő megadni.] 

Bátaszék Város Önkormányzata támogatja a fejlesztés megvalósítását és fenntartását. Bátaszék Város Önkormányzatát a projekt előkészítése vonatkozásában semmilyen költség, illetve kockázat nem terheli. A megvalósítás során a projektmenedzsment tevékenység lebonyolítását vállalja, melynek költségeit teljes egészében tárgyi projekt költségvetéséből finanszírozza.

7. A tagság megszűnése, a tagok körének változása 

7.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván venni, a projektet a támogatási kérelemben meghatározott módon megvalósítja, annak megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes. 
7.2. Konzorciumi tagok cseréje - ide értve a támogatási kérelmet benyújtó Konzorciumvezető személyét is -, új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhető, ha
a) nem változik a projekt alapvető célja,
b) a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a felhívásban meghatározott valamennyi feltételnek és benyújtásra kerülnek a projektgazdák számára előírt dokumentumok,
c) a konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői pozíció átadása megtörténik,
d) a tag kilépése esetén nem változik a konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására vonatkozó jogosultsága - ideértve a konzorciumvezetőre vonatkozó feltételeknek való megfelelést is -, kivéve, ha az új kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás következtében lép be a támogatási jogviszonyba,
e) a tag kilépése esetén a tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben és a konzorciumi megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes,
f) kizárás esetén a konzorciumvezető igazolja, hogy a tag tevékenysége, működése a projekt megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti,
g) tagcsere nélkül új tag bevonása indokolt.
7.3. A Konzorcium a kizárásra irányuló indítvánnyal nem érintett tagok egyhangú döntésével jogosult kizárni azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti.
A kizárásról született írásos, a Tagok által aláírt határozatot a Konzorciumvezető köteles megküldeni a Támogatónak.
7.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak. 
7.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek.
7.6. A Tag kilépése, illetve kizárása esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a – a Megállapodás keretében esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a Konzorciumvezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. Az átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és az átvétellel érintett Tag ír alá.
A Konzorciumból kiváló Tagot a kilépést vagy kizárást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrési kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás.
A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni. Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során létrejött vagyonra jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató részére.
7.7. A 7.1 - 7.6. pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, amelyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól. 


8. A Megállapodás megszűnése és módosítása

8.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után.  
8.2. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a felhívásban megadott minimális tagszám alá, illetve egyre csökken.
8.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható, melyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.
A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról értesíti a monitoring és információs rendszeren keresztül a Támogatót, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ának megfelelően.
8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a felmondás jogát kizárják.

9. A Tagok egyéb megállapodásai[footnoteRef:5] [5:  A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, az 1-8. pontok nem törölhetők, ellentétes vagy másképp szabályozó rendelkezés a Támogató engedélyével lehetséges. ] 


9/10. Záró rendelkezések

10.1. Jelen Megállapodás 15 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 
10.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodást megküldi a Támogató részére. 
10.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.
10.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.
10.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a Szekszárdi Törvényszék illetékességét kötik ki.  
A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.
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