
A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges, 
az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható! 

150. számú előterjesztés

Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. augusztus 31-én 
16 órakor megtartandó ülésére

Kövesdi bekötőút pótmunka finanszírozása

	
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Törvényességi ellenőrzést végezte: Kondriczné dr. Varga Erzsébet
                                                                          jegyző

Pénzügyileg ellenőrizte: Tóthné Lelkes Erika pénzügyi irodavezető

Tárgyalja:
PG Bizottság: 2022. 08.30.





Tisztelt Képviselő-testület!

A Kövesdi bekötő út felújításának vonatkozásában a közbeszerzési eljárás lezárása, a kivitelező kiválasztása megtörtént. A munkaterület átadásra-átvételre került, folynak a kivitelezési munkák. A kivitelező - KÉSZ Közúti Építő és Szolgáltató Kft. írásban jelezte, hogy 90 fm hosszúságban PVC védőcső elhelyezése szükséges (60cm mélységben) a távközlési földkábel részére. A tervdokumentációban és a költségvetésben ez a tevékenység nem szerepelt. A pótmunka összege bruttó 745.404,-Ft.

A munkák elvégzése indokolt, azokat célszerű lenne mielőbb megrendelni, hogy a befejezési határidőt ez ne befolyásolja. A megrendeléshez viszont szükséges a forrás biztosítása. 
Javasoljuk, hogy a pótmunkák megrendeléséhez a Képviselő-testület biztosítsa a forrást.



H a t á r o z a t i    j a v a s l a t :
		      
„Kövesdi bekötőút felújítása” elnevezésű projekt megvalósításához többlet forrás biztosítására

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testülete;

a.) [bookmark: _GoBack]egyetért -„Kövesdi bekötőút felújítása” elnevezésű projekthez kapcsolódó - a védőcső elhelyezése pótmunka megrendelésével, 
b.) a feladat ellátásához szükséges bruttó 745.404,- Ft vállalkozói díj kifizetését az önkormányzat 2022. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.

Határidő: 2022. október 15.
Felelős: Dr. Bozsolik Róbert polgármester 
  (szerződés aláírásáért)
Határozatról értesül: KÉSZ Közúti Építő és Szolgáltató Kft.
                                 Bátaszéki KÖH városüz. iroda
                                 Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda
                                 irattár

