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Tisztelt Képviselő-testület!

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató által meghirdetett, Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-20 kódszámú felhívás alapján, Bátaszék Város Önkormányzata, mint támogatást igénylő 3198267404 iratazonosító számú támogatási kérelmet nyújtott be. A Támogató a 3198267404 iratazonosító számú támogatási kérelmet elbírálta, és támogatásra alkalmasnak minősítette.

A kivitelező kiválasztására közbeszerzési eljárás került megindításra, ami eredményesen lezajlott, a vállalkozási szerződés aláírásra került 2022. június 10. napon.

A vállalkozási szerződésben foglaltak alapján:

„Amennyiben a Vállalkozó közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlata a rendelkezésre álló fedezet mértékét meghaladó mértékű, abban az esetben a Megrendelő– a hiányzó fedezet biztosítására –többlettámogatási kérelmet vagy támogatási szerződés-módosítást vagy változásbejelentést nyújt be. Ebben az esetben a Kbt. 135.§ (12) bekezdése alapján a szerződés akkor lép hatályba, amennyiben a hiányzó fedezet biztosítására irányuló többlettámogatási kérelem vagy támogatási szerződés-módosítás vagy változásbejelentés elfogadásra kerül az erre illetékes szerv vagy hatóság részéről. 

Amennyiben a hiányzó fedezet biztosítására irányuló többlettámogatási igény vagy támogatási szerződés-módosítás vagy változásbejelentés elutasítására vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadására kerül sor az erre illetékes szerv vagy hatóság részéről, a Megrendelő fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a szerződést –saját vagy egyéb forrás biztosításával – hatályba léptesse. 

A Megrendelő kijelenti, hogy a saját vagy egyéb forrás biztosításával történő hatályba léptetés joga nem jelent erre irányuló kötelezettséget, annak kikényszerítésére a Vállalkozó nem jogosult.

Szerződő felek jelen pontban foglaltakra tekintettel megállapodnak, hogy a szerződés hatálybalépésére legfeljebb fél év áll rendelkezésre, ezt követően a felek szankciómentesen szabadulnak a kötelemből.”

2022. december 10. napot követően szabadulnak a felek szankciómentesen a szerződéses kötelemből.

A projekt költségvetése a jelenlegi információk szerit a következő:

	szerződés/feltételes szerződés/ajánlat szerinti összegek
	nettó
	Áfa
	Bruttó
	megjegyzés

	Ingatlan vásárlás
	4 000 000
	0
	4 000 000
	szerződés, kifizetve

	kivitelezés
	100 223 849
	27 060 439
	127 284 288
	feltételes szerződés

	eszközbeszerzés
	8 533 944
	2 304 165
	10 838 109
	ajánlat

	közbeszerzés
	450 000
	121 500
	571 500
	szerződés, kifizetve

	tervezés
	
	 
	
	

	épület engedélyezési terve
	1 115 000
	301 050
	1 416 050
	szerződés, kifizetve

	épület kiviteli terve
	1 475 000
	398 250
	1 873 250
	szerződés, kifizetve

	térburkolat engedélyezési terve
	300 000
	0
	300 000
	szerződés, kifizetve

	térburkolat kiviteli terve
	300 000
	0
	300 000
	szerződés, kifizetve

	műszaki ellenőrzés
	900 000
	0
	900 000
	szerződés

	menedzsment
	678 327
	183 148
	861 475
	szerződés

	pr, nyilvánosság
	37 500
	10 125
	47 625
	szerződés

	fenntartási terv
	100 000
	0
	100 000
	szerződés, kifizetve

	
	
	
	
	

	összesen
	
	
	148 492 297
	




(Az eszközbeszerzés vonatkozásában csak a pályázat benyújtásához bekért ajánlat áll rendelkezésre, így ezen a soron akár további költség növekedés is lehetséges, amit további saját forrás felhasználásával lehet finanszírozni.)

 A szerződések és ajánlatok figyelembevételével többlettámogatási (bruttó 44 565 684,- Ft) kérelem benyújtásra került, azt elbírálták. A jóváhagyott többlettámogatás összege               12 702 407 Ft. (1.sz. melléklet) 
Ezen támogatói döntés alapján további 31.863.277,-Ft többletforrást szükséges biztosítani a projekt megvalósításához a már rendelkezésre bocsájtott 20 494 793,-Ft saját forráson felül, mely összeget Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 209/2022.(IX.19.) önkormányzati határozata alapján 7.139.393 Ft a 2022. évi költségvetésben, 13.355.400 Ft a 2023. évi költségvetésben már biztosított. Így összesen 52.358.070,-Ft saját forrás biztosítására van szükség a pályázat tartalmának megvalósításához.

Amennyiben többlet forrást nem tud biztosítani a T. Képviselő-testület, úgy a megítélt támogatást vissza kell fizetni a Támogató részére. Ez esetben az Önkormányzat teljes költsége lesz
· ingatlan vásárlás,			
· közbeszerzési szakértő díja,		
-	tervdokumentáció díja,			
-	fenntartási terv díja.			
A fenti tételek esetén az elszámolható költségek támogatási részére kell fedezetet biztosítani, ami 4.225.864,-Ft-ot tesz ki. Mivel ez az összeg a folyósított támogatásból került kifizetésre.


„A” Határozati javaslat:

a Vidékfejlesztési Program keretén belül - Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-20 kódszámú pályázat megvalósítása során vállalt önerőről
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
a) a VP6-7.2.1.1-20 kódszámú pályázat „Piac kialakítása Bátaszéken” projekt megvalósítása érdekében 31.863.277.- Ft többlet forrást biztosít az önkormányzat 2023. évi költségvetésének terhére,
b) egyidejűleg a Vidékfejlesztési Program keretén belül - Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-20 kódszámú pályázat megvalósítása során vállalt önerőről szóló 227/2021. (VII. 15.) önkormányzati határozatának 10. bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

„Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az önkormányzati önerő összegét az alábbiak szerint elkülöníti:
52.358.070 Ft-ot a 2023. évi költségvetése terhére”

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Bozsolik Róbert polgármester (a határozat megküldéséért)
Határozatról értesül: 
                                 Bátaszéki KÖH városüz. iroda
                                 Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda
                                 irattár














„B” Határozati javaslat:

a Vidékfejlesztési Program keretén belül - Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-20 kódszámú pályázat támogatási összegének visszafizetéséről
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
a) további 31.863.277.- Ft többlet forrást nem tud biztosítani a Vidékfejlesztési Program keretén belül - Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-20 kódszámú pályázat „Piac kialakítása Bátaszéken” projekt megvalósítására, ezért a pályázatot és az abban meghatározott településfejlesztési célokat nem kívánja megvalósítani;
b) felkéri a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy a pályázat megvalósítására folyósított támogatási összeg visszafizetéséről intézkedjen;
c) a 227/2021.(VII. 15.) önkormányzati határozatot hatályon kívül helyezi és 
ca) tudomásul veszi, hogy 4.225.864,-Ft a projekt előkészítési költségeiként kifizetésre került, melyek fedezetét 2022. évi költségvetés céltartaléka biztosítja,
cb) 2.913.529,- Ft összeget a céltartalékból az általános tartalékba csoportosít át 2022. évi költségvetésében,
d) felhatalmazza a polgármestert, hogy 2022. december 10. napját követően értesítse a kivitelezésre kiválasztott vállalkozót, hogy forráshiányra tekintettel a vállalkozási szerződés nem lépett hatályba.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Bozsolik Róbert polgármester (a határozat megküldéséért)
Határozatról értesül: 
                                 Bátaszéki KÖH városüz. iroda
                                 Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda
                                 irattár

