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A Kossuth u. 49. szám területén ideiglenes parkoló építése pótmunkák elvégzésére fedezet biztosítása
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Tisztelt Képviselő-testület!

A Kossuth u. 49. szám területén az épületek, építmények bontási munkái befejeződtek. Az ingatlanon építendő parkoló készítésére a vállalkozó kiválasztásra került.
A 15. számú előterjesztésben jeleztük, hogy további előre nem látható költség is felmerülhet annak okán, hogy az útcsatlakozás alatti (telekhatár és a meglévő aszfalt burkolatú út széle között) területen nem ismert a közművek magassági adatai, vagyis mekkora a földtakarásuk. 

Az E-közmű felületen lefolytatott egyeztetést követően rendelkezésre állnak a közműegyeztetési jegyzőkönyvek. Ebben a jegyzőkönyvben a hírközlési kábel és az elektromos kábel üzemeltetője védelembe helyezési munkát írt elő.

A vállalkozót megkerestük azzal, hogy az elektromos kábel védelembe helyezési munkáira adjon árajánlatot. Az ajánlat összege bruttó 632.460,-Ft.
A Perfect-Phone Kft.-t megkerestük azzal, hogy a hírközlési kábel védelembe helyezési munkáira adjon árajánlatot. Az ajánlat összege bruttó 596.011,-Ft.

A fenti munkák elvégzése indokolt, mivel a parkoló és a Kossuth utca burkolata közötti új térburkolatot csak e munkák elvégzését követően lehet megépíteni.

Javasoljuk 
· a fedezet biztosítását,
· az MVH-Force Zrt.-vel kötött vállalkozási szerződés módosítását,
· a Perfect-Phone Kft.-vel történő szerződéskötést a hírközlési kábel védelembe helyezési munkáira bruttó 596.011,-Ft összeggel.

1. sz. H a t á r o z a t i    j a v a s l a t :
		      
A Kossuth u. 49. szám területén ideiglenes parkoló építési munkákhoz kapcsolódó elektromos kábel védelembe helyezési pótmunkáira

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete;
a.) az ideiglenes parkoló kialakításhoz kapcsolódóan az elektromos kábel védelembe helyezési pótmunkái feladatok elvégzésével - bruttó 632.460,- Ft díj kifizetése mellett - az MVH-Force Zrt.-t bízza meg; 
b.) a díj fedezetét az önkormányzat 2024. évi költségvetésének beruházási kiadásainak terhére biztosítja;
c.) felhatalmazza a város polgármesterét a feladat ellátására vonatkozó szerződés módosításának aláírására.

Határidő: 2024. április 30.
Felelős:   Dr. Bozsolik Róbert polgármester 
  (szerződés módosítás aláírásáért)

Határozatról értesül: MVH-Force Zrt.
                                 Bátaszéki KÖH városüz. iroda
                                 Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda
                                 irattár


2. sz. H a t á r o z a t i    j a v a s l a t :
		      
A Kossuth u. 49. szám területén ideiglenes parkoló építési munkákhoz kapcsolódó a hírközlési kábel védelembe helyezési pótmunkáira

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete;
a.) az ideiglenes parkoló kialakításhoz kapcsolódóan az hírközlési kábel védelembe helyezési pótmunkái feladatok eladatok elvégzésével - bruttó 596.011,- Ft díj kifizetése mellett - a Perfect-Phone Kft.-t bízza meg; 
b.) a vállalkozói díjat az önkormányzat 2024. évi költségvetésének városüzemeltetési dologi kiadások előirányzata terhére biztosítja;
c.) felhatalmazza a város polgármesterét a feladat ellátására vonatkozó szerződés aláírására.

Határidő: 2024. április 30.
Felelős:   Dr. Bozsolik Róbert polgármester 
  (szerződés aláírásáért)

Határozatról értesül: Perfect-Phone Kft.
                                 Bátaszéki KÖH városüz. iroda
                                 Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda
                                 irattár
