3. sz. melléklet
A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.1.1-15-TL1-2016-00002
Kedvezményezett: Bátaszék Város Önkormányzata

	Mérföldkő sorszáma
	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma
	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
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	2017.12.31.	Comment by Borbély Zsuzsi: 2018.10.31.
	Az IKT-2017-616-I1-00001115 iktatószámú döntés értelmében az 1. mérföldkő eléréséig teljesítendő feltételek:

„Felhívás 3.2 pontja: A Támogatást igénylőnek gondoskodnia kell a projekt előkészítése és tervezése, majd megvalósítása során arról, hogy a Felhívás 3.2 „a projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfeleljen a projekt. A fenti feltételrendszer teljesülését legkésőbb az előkészítéshez köthető 1. mérföldkő végéig kell igazolnia a Támogatást Igénylőnek, illetve ellenőriznie a Támogatónak. Tulajdonviszonyok: A Felhívás 3.4.2 pontja értelmében a rendezett tulajdoni viszonyokat az első mérföldkő lezárásáig igazolni szükséges. Zöldmező: Amennyiben a fejlesztéssel érintett terület jelenleg zöldmezős, a felhívás 3.2 bb) pontja értelmében, a beruházás megkezdése előtt el kell készíttetni a projekt által érintett terület környezeti állapotfelmérését, a projekt által érintett környezeti elemekre, rendszerekre vonatkozóan, legkésőbb a projektfejlesztés során a projekt tartalmi-műszaki előkészítésére vonatkozó mérföldkő teljesítésekor. Továbbá zöldmezős beruházás esetén az első kifizetési kérelemig a termőföldnek minősülő területnek rendelkeznie kell a termőföld végleges más célú hasznosítására vonatkozó jogerős ingatlanügyi hatósági engedéllyel. A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelést kérjük, a projekt-előkészítési mérföldkő végéig igazolni szíveskedjenek.”

Műszaki tervdokumentációk elkészítése, tulajdonviszonyok rendezése, közbeszerzés lefolytatása
Elkészülnek a szükséges dokumentációk: engedélyes tervdokumentáció, szükséges nyilatkozatok, igazolások, kiviteli tervdokumentáció, tételes tervezői költségvetés.
A tulajdonviszonyok rendezésre kerülnek.
A szükséges közbeszerzés lefolytatásra kerül.
Projektmenedzsment tevékenység, kötelező tájékoztatás és nyilvánosság feladatok folyamatosak.

A mérföldkő esetében tervezett költség nettó 22.212.500,- Ft.
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	2018.04.30.	Comment by Borbély Zsuzsi: 2019.02.28.
	A projekt kivitelezésének 25%-os készültségi foka, melynek keretében a következő tevékenységekhez kapcsolódó költségek kerülnek elszámolásra:
- épület építése: irtás, föld- és sziklamunka, síkalapozás, helyszíni beton- és vasbeton munka, fém- és könnyűszerkezet szerelése, burkolás, bádogozás, üvegezés, szigetelés, közmű csatornaépítés, villanyszerelés
- elektromos hálózat kialakítása: irtás, föld- és sziklamunka
- gázhálózat: közmű csatornaépítés
- elektromos hálózat: villanyszerelés

Műszaki ellenőrzés, régészet, projektmenedzsment tevékenység, kötelező tájékoztatás és nyilvánosság feladatok folyamatosak.

A mérföldkő esetében tervezett költség nettó 62.850.000,- Ft.
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	2018.08.31.	Comment by Borbély Zsuzsi: 2019.06.30.
	A projekt kivitelezésének 50%-os készültségi foka, melynek keretében a következő tevékenységekhez kapcsolódó költségek kerülnek elszámolásra:
- szennyvízelvezetés: irtás, föld- és sziklamunka, közmű csatornaépítés, közmű és rézsűburkolat készítése, egyéb vízépítési munkák
- vízvezeték kiépítése: irtás, föld- és sziklamunka, helyszíni beton- és vasbeton munka, közmű csatornaépítés, közmű és rézsűburkolat készítése, egyéb vízépítési munkák, épületgépészeti csővezetés fektetése
- épület építés: közmű és rézsűburkolat készítése, egyéb vízépítési munkák
- gázhálózat: közmű és rézsűburkolat készítése, egyéb vízépítési munkák
Régészet tevékenysége megvalósul, műszaki ellenőrzés, projektmenedzsment tevékenység, kötelező tájékoztatás és nyilvánosság feladatok folyamatosak.

A mérföldkő esetében tervezett költség nettó 62.950.000,- Ft.
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	2018.12.31.	Comment by Borbély Zsuzsi: 2019.10.31
	A projekt kivitelezésének 75%-os készültségi foka, melynek keretében a következő tevékenységekhez kapcsolódó költségek kerülnek elszámolásra:
- útépítés 2: irtás, föld- és sziklamunka, 
- csapadékvíz elvezetés: irtás, föld- és sziklamunka, helyszíni beton- és vasbeton munka, közmű csatornaépítés

Műszaki ellenőrzés, projektmenedzsment tevékenység, kötelező tájékoztatás és nyilvánosság feladatok folyamatosak.

A mérföldkő esetében tervezett költség nettó 60.350.000,- Ft.
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	2019.03.31.	Comment by Borbély Zsuzsi: 2020.01.31.
	A projekt kivitelezésének 100%-os készültségi foka, melynek keretében a következő tevékenységekhez kapcsolódó költségek kerülnek elszámolásra:
- útépítés 1: irtás, föld- és sziklamunka, közmű csatornaépítés, útburkolat alap és makadámburkolat készítése, Bitumenes alap és burkolat készítése, Út és vasúti pályatartozékok
- útépítés 2: útburkolat alap és makadámburkolat készítése, Bitumenes alap és burkolat készítése, Út és vasúti pályatartozékok

Műszaki ellenőrzés tevékenysége megvalósul.
Projektmenedzsment tevékenység, kötelező tájékoztatás és nyilvánosság feladatok folyamatosak.

A mérföldkő esetében tervezett költség nettó 45.262.500,- Ft.
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	[bookmark: _GoBack]2019.05.31.	Comment by Borbély Zsuzsi: 2020.03.31.
	A teljes projekt fizikai befejezése.
A következő dokumentumok kerülnek benyújtásra: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások, egyéb projektzárást igazoló dokumentumok, záró kifizetési igénylés.
Projektmenedzsment tevékenység, kötelező tájékoztatás és nyilvánosság feladatok lezárulnak.

A mérföldkő esetében tervezett költség nettó 13.466.339,- Ft.






	………………………………………
Bátaszék Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H. 


Kelt Szekszárd, 2017. év …… hónap … napján.
	……….…………………………….…
Támogató


P.H. 


Kelt: Szekszárd, 2017. év …… hónap … napján.
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